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MEMORIA 
CAPÍTULO 1.- OBJETO DEL PROYECTO 
1.1.  CARÁCTER DE LA TRANSFORMACIÓN 
 Con la elaboración y ejecución del presente proyecto, se pretenden llevar a 
cabo dos actuaciones, la primera y más importante, la repoblación del paraje de San 
Miguel, para obtener un posterior aprovechamiento y la segunda, una puntual 
restauración de ribera en uno de los márgenes del río Trema. Ambas ejecuciones 
pertenecen al término municipal de Torme (Villarcayo de Merindad de Castilla la 
Vieja), al norte de la provincia de Burgos. 
 
 
1.2.  LOCALIZACIÓN 
 El pueblo Torme, se encuentra en el término municipal de Merindad de Castilla 
la Vieja, entre las localidades de Villarcayo y Espinosa de los Monteros, en el Norte de 
la provincia de Burgos; situado geográficamente en el límite Sur de la Merindad de           
Sotoscueva. Su término se encuentra incluido entre las hojas 84 y 109 del 1/50.000 del 
Instituto Geográfico Nacional. En el mapa Topográfico Nacional, escala 1/25.000 se 
encuentra entre las hojas 84-IV “Espinosa de los Monteros” y 109-II “Villarcayo”. Para 
llegar al pueblo de Torme, desde Burgos tomar la N-623, o carretera de Santander 
hasta el desvío de la Comarcal C-629 (carretera de Villarcayo) continuar hasta el 
“Puerto de la Mazorra”, llegar a Villarcayo y continuar hasta el km 77, donde a la 
izquierda se toma la BU-562, a partir del km 1 de dicha carretera ya nos encontramos 
dentro de los límites del pueblo, la localidad de Torme se encuentra en el km 4. 
 Está situado en el huso 30 UTM, sistema de referencia ETRS 89:   
                    
De la coordenada Y 4756520 a 4762075                                                                                                            
De la coordenada X 452430 a 455230  
 Torme limita al:                      
- Norte: Con el término municipal de Merindad de Sotoscueva en las 
localidades de Pereda y Bedón.  
- Sur: Con el término municipal de Merindad de Castilla la Vieja en las 
entidades locales de Bocos y La Quintana de Rueda.  
- Este: Con el término municipal de Merindad de Castilla la Vieja en las 
entidades locales de Barruso y Fresnedo.  
- Oeste: Con el término municipal Merindad de Castilla la Vieja en las 
entidades locales de Butrera y Villanueva la Blanca.                                                                                                                                                                                                                                                          
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1.3.  DIMENSIÓN 
 La superficie total que abarca este proyecto son 18,92 hectáreas, divididas en 8 
rodales, todos ellos homogéneos. Estos rodales, se han agrupado en 3 grupos y las 
diferencias y el criterio que se ha llevado a cabo para esta división, son las actuaciones 
que se van a llevar a cabo a la hora de eliminar la vegetación actual existente para la 
preparación del terreno.  
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CAPÍTULO 2.- ANTECEDENTES 
2.1.  MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 
 Este proyecto, se redacta a petición del Junta Vecinal de Torme. El terreno 
actual está repoblado de chopos, estos, están llegando a su turno, época de 
aprovecharlos, por lo tanto, una vez aprovechados los chopos, los terrenos quedarán 
abandonados. El río Trema pasa por medio del paraje a repoblar, en invierno sus 
crecidas harían erosionar el terreno, si estos terrenos, después del aprovechamiento 
quedasen baldíos. De esta manera con la repoblación y el posterior aprovechamiento, 
conseguiremos reducir esta posible erosión que podría causar el río y obtener 
beneficios económicos para el pueblo. También, la cercanía del pueblo a la zona a 
aprovechar, obliga a repoblar de nuevo los terrenos, conseguiremos mejorar la calidad 
paisajística, aumentará la diversidad tanto vegetal como faunística, y  aumentará y 
mejorarán los hábitats de los animales, con lo que desde el punto de vista cinegético 
esto también supondrá un beneficio. Con la restauración de uno de los márgenes del 
río, se conseguirá una reducción de la erosión que está causando el río, en uno de sus 
tramos, gracias a la protección que ejercerán los gaviones. Así de esta manera, 
también beneficiaremos a la repoblación evitando que las grandes crecidas, 
desestabilicen los árboles plantados cerca de este margen del río.  
 
 Finalmente, la motivación principal, obedece también a la imposición de 
presentarlo  como Trabajo Fin de Grado de los estudios de Grado en Ingeniería 




2.2. PLANES Y PROGRAMAS 
Normativa comunitaria:  
 
 - Directiva del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación    
   de las aves silvestres (2009/147/CE). 
 - Directiva del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de   
   hábitats naturales, y de la fauna y flora silvestres (92/43/CEE). 
 - Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000,  
   por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la  
   política de aguas (2000/60/CE). 
 
Normativa estatal:  
 
- Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1987 sobre: “Señalización, balizamiento,    
defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblaciones”  
- Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal.   
- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por Ley 21/2015,    
de 20 de Julio.         
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- Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos       
fitogenéticos.       
- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.  
- Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los 
materiales forestales de reproducción.  
- Real Decreto 2090 /2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de Octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental.  
- Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Montes.  
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995. 
- Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. 
- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas. 
 
Normativa autonómica:  
 
- Ley 1/1999, de 4 de febrero, de Ordenación de los Recursos Agropecuarios 
Locales.  
- Ley 21/2015, de 20 de abril, de Montes de Castilla y León.  
- Decreto 115/1999, de 3 de junio, por el que se aprueba la Estrategia Forestal 
de la Comunidad de Castilla y León.  
- Decreto 54/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la comercialización de los 
materiales forestales de reproducción en la Comunidad de Castilla y León.  
- Orden MAM/39/2009, de 16 de enero, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas a la primera forestación de tierras 
agrícolas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 




 Se considera como promotor de este proyecto, a la Junta Vecinal de Torme 
representada por su alcaldesa: 
- Dña. María Ángeles Grau Presa 
 
 
2.4. ESTUDIOS Y PROGRAMAS PREVIOS 
 En las proximidades de la zona, se han llevado a cabo repoblaciones de Populus 
nigra y Populus x euroamericana. Las producciones en la mayoría de los casos no han 
sido las esperadas. Tampoco se han cumplido estrictamente, las actuaciones selvícolas 
que este tipo de masas necesita, por lo tanto, se pretende cambiar la especie. 
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 En el propio río Trema, pocos kilómetros aguas arriba de la zona de dicho 
proyecto, se han llevado a cabo obras longitudinales, escolleras, en los márgenes del 
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CAPÍTULO 3.- BASES DEL PROYECTO 
3.1. DIRECTRICES DEL PROYECTO 
 3.1.1. FINALIDAD DEL PROYECTO 
 La principal finalidad del proyecto es dar valor a los terrenos cercanos al 
pueblo, con una repoblación que traerá consigo en un futuro un aprovechamiento de 
la masa para producir madera y poder obtener beneficios económicos, aprovechando 
una superficie que actualmente está repoblada con chopos (Populus nigra) que van a 
ser cortados y quedará despoblada. Para la nueva repoblación, se cambiará de especie 
y de esta manera, se esperará una mejor posibilidad de cultivo y adaptación ambiental. 
Con la madera que se extraiga podremos abastecer a los aserraderos cercanos al 
pueblo de Torme, por lo tanto también estaremos promoviendo la economía de ellos.  
  
 Mediante la restauración de la ribera, frenaremos la erosión que está causando 
el río en uno de sus márgenes, mediante un gavión revegetado, con el fin de evitar que 
el terreno desaparezca y destruya la repoblación. Actualmente, el río en esta zona, en 
los meses que más caudal circula, está llevándose la tierra que sustenta los chopos por 
la parte inferior, causando la caída y muerte de los mismos. 
 
 3.1.2. CONDICIONES IMPUESTAS POR EL PROMOTOR 
 A continuación se citan las condiciones impuestas por parte del promotor, que 
deben servir como directrices a la hora de realizar el presente proyecto. 
 La repoblación, tendrá carácter productor. Aunque también desempeñará 
el papel hasta su turno de carácter protector. 
 
 La especie a aprovechar tiene que ser la que mejor se adapte a la zona. 
 
 La especie deberá ser de crecimiento rápido para realizar su 
aprovechamiento lo antes posible y poder obtener beneficios económicos. 
 
 La masa será monoespecífica nunca mixta. Todos los rodales con la misma 
especie. 
 
 La madera que se obtenga deberá de tener suficiente calidad para poder 
abastecer a los aserraderos de la zona. 
 
 Limitar el coste global de las actuaciones, de manera que el presupuesto 
final sea asequible. 
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 A ser posible, durante la fase de ejecución del proyecto, generar una serie 
de empleos en la zona. 
 
 3.1.3. CRITERIOS DE VALOR  
 Se pretende elegir la mejor solución de entre todas las alternativas posibles, 
haciendo compatible la repoblación y la restauración con las características del medio. 
 
Criterios a tener en cuenta:  
 
 Paisajístico: se tratará de integrar la nueva masa, respetando el medio y 
realizar una restauración con el menor impacto visual posible.  
 Ecológico: hacer uso de especies propias o adaptadas a la zona.  
 Económico: no utilizar técnicas de repoblación y restauración que supongan 
grandes inversiones.  
 Sociales: hacer uso de mano de obra de la comarca. Los trabajos no deberán 
producir ningún perjuicio sobre las superficies colindantes.  
 
3.2. CONDICIONANTES DEL PROYECTO 
 3.2.1. CONDICIONANTES INTERNOS 
    3.2.1.1. ESTADO LEGAL 
      A.  Parcelas a las que afecta el proyecto 
 La zona a repoblar pertenece al término municipal de Torme, al norte de la 
provincia de Burgos. 
 En esta zona no existen Montes de Utilidad Pública, el proyecto afecta a 37 
parcelas, la mayoría  de ellas, pertenecientes al pueblo de Torme, pero una pequeña 
parte de ellas pertenece a propietarios tras el Proyecto de Concentración Parcelaria 
llevado a cabo entre 2006 y 2008 de acuerdo con los artículos 16 y 19 de la Ley 
14/1990 de 28 de Septiembre de Concentración Parcelaria en Castilla y León (Ver 
Anexo 1. Relación de Parcelas). 
 
      B.  Tendidos eléctricos, tendidos de aguas y servidumbres 
 No existe ningún tipo de tendido eléctrico ni tampoco ninguna captación de 
agua que afecten a la repoblación a la hora de realizar los trabajos. La depuradora del 
pueblo de Torme se sitúa cerca de la zona a repoblar pero por suerte, las tuberías que 
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dirigen los desechos e instalaciones eléctricas, tampoco afectan a los terrenos a 
repoblar. 
 Existen diferentes accesos a la zona a repoblar y por tanto también, a la zona a 
restaurar ya que esta se encuentra dentro de la superficie a repoblar, por lo tanto, no 
hay que pasar por ningún tipo de finca privada que nos impida el paso o haya que 
pedir un permiso para ello. 
 
      C.  Extensión y límites del los terrenos a repoblar 
 Como ya se ha comentado anteriormente, la superficie a repoblar son 18,92 
hectáreas y la restauración de ribera, 21 metros longitudinales. Los terrenos, limitan: 
 Al Norte: con el pueblo de Torme y la carretera que une Torme con el 
pueblo de Fresnedo. 
 Al Sur: con el pueblo de Mozares y los caminos que unen Mozares con el 
pueblo de Bocos. 
 Al Este: con la pista que une el pueblo de Bocos con el pueblo de Torme. 
 Al Oeste: con la carretera que une el pueblo de Mozares con el pueblo de 
Torme. 
 
      D.  Uso actual 
 Actualmente, los terrenos están repoblados de Populus nigra, esta masa ha 
llegado a su turno y por lo tanto va a ser aprovechada. La cantidad y calidad de madera 
a extraer no va a ser la que tendría que proporcionar una masa de estas características 
en cualquier otra zona, por lo tanto, la producción de estos chopos será mucho más 
baja de lo esperada.   
 En cuanto a la ganadería, en la zona existen distintas explotaciones ganaderas 
de ganado ovino y bovino, pero ninguna de estas ganaderías hace uso de los terrenos a 
repoblar, por lo tanto, no será necesario un cercado perimetral para la nueva 
repoblación. 
  
 3.2.1.2.  ESTADO SOCIOECONÓMICO  
 
       A.  Comunicaciones y accesos a la zona 
  
  Para llegar al pueblo de Torme, hay que seguir las indicaciones que he  
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comentado anteriormente. Desde el pueblo de Torme, es muy fácil acceder a la zona 
del presente proyecto. Se puede llegar andando desde el mismo pueblo por el camino 
antiguo del río que une el pueblo de Torme con Mozares y Bocos o también por la 
pista de grava que une a Torme con Bocos.  
  
 Para conocer la situación de la zona a repoblar y la localización de la 
restauración de ribera del río Trema, así como también las pistas y caminos de acceso, 
pueden verse en el Documento Nº 2 Planos. 
 
 
      B.  Coordenadas 
 
 La zona a repoblar, se encuentra en: 
 
 Entre las coordenadas X: 453987 a 454473 e Y 4759563 a 4758486 
 Huso 30 UTM, sistema de referencia ETRS 89 
 
 La localización exacta de la restauración de ribera, se sitúa en: 
 Latitud: 42º 58' 58,90'' N      
 Longitud: 3º 33' 35,36'' W          
 Huso UTM: 30          
 Coord. X: 4543557,12        
 Coord. Y: 4759082,04       
  
      C.  Altitud media 
  
 La zona a repoblar es una zona llana por lo tanto, la altitud de toda ella se sitúa 
en torno a los 600 m. Al tratarse de una zona llana, no existen zonas expuestas a 
solana ni tampoco a umbría, por lo que la orientación y exposición es igual en toda 
ella. 
 
      D.  Estudio geológico y edafológico 
 
 La zona está incluida en la Cuenca del Ebro cuenca formada por materiales de 
edad secundaria y terciaria, fundamentalmente del Cretácico. Las rocas más 
características son calizas y margas, junto con areniscas, calizas arenosas y calizas 
margosas. Los depósitos cuaternarios, limo-arcillosos, se encuentran ligados a la 
dinámica de las redes fluviales. 
   
 Según el Mapa de Suelos de Castilla y León (2012), el tipo de suelo de la zona a 
repoblar, es un Fluvisol Calcárico.  
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 Tabla 1. Características del suelo 
TIPO DE SUELO Fluvisol Calcárico 
pH 8,7-9 
TEXTURA Franco-arenoso 
PRESENCIA DE CARBONATOS Sí 
 
 
 Los datos sobre la calicata y los informes del suelo analizados se muestran en el 
Anejo III. Estudio Edafológico. 
 
 
      E.  Productividad Potencial Forestal 
 
 La productividad potencial forestal según la definición de Gandullo-Serrada, es 
la máxima producción que pueda llegar a tener un monte, en el caso de tratarse de un 
monte con un suelo maduro, con la especie de mayor rendimiento, buen estado 
fitosanitario y una adecuada gestión. 
 
 Como se puede observar en el Mapa de Productividad Potencial Forestal de 
España Peninsular (2000), la zona de la repoblación forestal pertenece a la Clase I, al 
tipo Ia, que se define como zona que produce más de 9 m3/ha/año. 
 
       
 
      F.  Estudio climático  
 
        F.1. Elección del observatorio  
 
 La elección del observatorio se ha realizado teniendo en cuenta las siguientes 
condiciones:  
 
 Que disponga de datos suficientes para realizar el estudio. 
 Que la zona de estudio y el observatorio se encuentren en la misma 
orientación respecto a las grandes cadenas montañosas.  
 Que se hallen lo más cerca posible.  
 Que no existan grandes masas de agua por medio. 
 Que la diferencia de altitud sea la más parecida posible entre estación y 
zona de estudio.  
 
 El primer observatorio elegido, se sitúa en Miñón, al norte de la provincia de 
Burgos a unos 7 km en línea recta desde nuestra zona (Torme). Este observatorio esta 
a 595 m de altitud, una altitud similar a la de la zona de estudio. El observatorio es de 
tipo Termométrico, el cual nos da la información sobre las temperaturas durante una 
serie de años (15 años). 
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 El segundo observatorio es el que se sitúa en Dobro, también en la misma 
provincia. Este observatorio nos da información sobre las precipitaciones de los 
últimos 30 años, las cuales necesitamos para elaborar parte de este estudio. La 
distancia de la zona al observatorio unos 15 km. 
 
 En la Tabla 2, se exponen las características de los observatorios.  
Tabla 2. Datos de los observatorios. 
Nombre del observatorio Miñón Dobro, Los Altos 
Provincia Burgos Burgos 
Cuenca e indicativo Cuenca: 9  
Indicativo: 044 
Cuenca: 9  
 Indicativo:0280 
Tipo de observatorio Termométrico Pluviométrico 
Periodo de observaciones 15 años 30 años 
Latitud 42º 56' 42'' 42º 48' 27'' 
Longitud 3º 30' 0.22'' 3º 38' 0.02'' 
Altitud (m) 595 1019 
 
 
        F.2. Características de la zona  
  
 Características generales de temperaturas:  
 
 Temperatura media anual: 11,8 ºC.  
 Mes más frío: Enero 
 Temperatura media: 4,7 ºC.  
 Media de las mínimas: 5,9 ºC.  
 Media de las mínimas absolutas: -0,9 ºC.  
 Mes más cálido: Agosto 
 Temperatura media: 19,7 ºC.  
 Media de las máximas: 17,7 ºC.  
 Media de las máximas absolutas: 25,7 ºC.  
  
 
 Temperaturas extremas:  
 
 Mínima absoluta: -14,5 ºC.  
 Máxima absoluta: 40,0 ºC.  
 
 
 Características generales de precipitaciones:  
 
 Precipitación total anual: 727,7 mm.  
 Precipitación de invierno: 188,2 mm.  
 Precipitación de primavera: 200,6mm.  
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 Precipitación de verano: 103,9 mm.  
 Precipitación de otoño: 235,1 mm.  
 
 
 Periodo de heladas: 
 
 Periodo medio de heladas : 18 Octubre – 18 de Abril 
 
 
        F.3. Índices fitoclimáticos  
 
 Los índices fitoclimáticos son parámetros basados en la clasificación climática, 
que intentan evaluar el terreno de manera termopluviométrica para así conocer las 
condiciones que sufre la comunidad vegetal de la zona. Para tal análisis, existen 
infinidad de índices y factores. Se han seleccionado los más importantes o relevantes 
(Ver Anejo II. Estudio climático). 
Tabla 3. Índices fitoclimáticos 
ÍNDICE FITOCLIMÁTICO VALOR CLASIFICACIÓN 
Índice de Lang 61,66 Zona húmeda de bosques claros 
Índice de Martonne 33,03 Zona húmeda 
Índice de Emberger 96,25 Piso Mediterráneo Húmedo 
Índice de Vernet -2,95 Clima Submediterráneo 
 
 El clima de la zona se clasifica en un clima Submediterráneo, con algún rasgo 
Mediterráneo. El tipo de invierno será Fresco, en cuanto a las heladas, serán bastante 
frecuentes en esta zona.  El mayor número de precipitaciones se da en invierno.
 Teniendo en cuenta la clasificación climática,, estamos ante un clima templado 
húmedo, con precipitaciones constantes a lo largo del año, sin estaciones secas y 
veranos frescos. Con un régimen de temperaturas mésico y un régimen de humedad 
údico. 
      G.  Estudio biogeográfico  
 
 Según los Mapas de las Series de Vegetación de España (1:400.000) de Salvador 
Rivas Martínez, estamos ante:  
 
Una Región Mediterránea, de Serie supramediterránea castellano-cantábrica y 
riojano-estellesa basófila de Quercus faginea o quejigo (Epipactidi helleborines-
Querceto fagineae sigmetum). VP, QUEJIGARES. 
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 Según el Mapa de Sectorización Riparia del CEDEX, en esta zona, las 
comunidades características son la sauceda cantábrica, una formación exclusiva de la 
zona, los abedulares cantábricos y las alisedas submediterráneas mesótrofas. 
 
 
      H.  Vegetación 
 
 La vegetación actual en la zona a repoblar está compuesta por una repoblación 
de  Populus nigra, en la cual, en el estrato inferior aparecen distintas herbáceas y de 
forma más irregular algunas formaciones de matorral y plantas arbustivas. 
 
 En la orilla del río predominan las especies del género Salix sp. y Alnus 
glutinosa, por lo tanto, son un buen indicador para la elección de la nueva especie. 
 
 En los alrededores de la zona existen cultivos agrícolas donde se efectúa un 
aprovechamiento agrícola del terreno, en estos cultivos, predomina la agricultura 
cerealista de secano (Ver Anejo IV. Estudio de la vegetación). 
   
    
      I.  Fauna 
  
 Las especies animales más importantes, desde el punto de vista cinegético, ya 
que sobre ellas se ejerce el ejercicio de la caza, una de las actividades más importantes 
que tienen lugar en la zona y en los alrededores y que deja ingresos en el pueblo, son 
las siguientes: 
- Sus scrofa (Jabalí) 
- Capreolus capreolus (Corzo) 
- Vulpes vulpes (Zorro) 
- Lepus granatensis (Liebre) 
- Alectoris rufa (Perdiz roja) 
- Coturnix coturnix (Codorniz) 
 
 Hay que destacar que estas especies, son comunes en los alrededores de la 
zona a repoblar, es difícil encontrarlas en la zona del presente proyecto. El resto de 
especies que forman parte de la biodiversidad del territorio y de la zona y no menos 
importantes que las anteriores, se citan en su correspondiente anejo a la memoria, 




      J.  Estado fitosanitario, plagas y daños abióticos 
  
 Se ha realizado una inspección visual alrededor de la zona, en busca de posibles 
plagas y enfermedades, siendo el resultado negativo, por lo que de entrada, podemos 
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afirmar que la zona y sus alrededores gozan en estos momentos de un buen estado 
fitosanitario.  
 
 En cuanto a los daños abióticos, los factores climáticos como la nieve y el viento 
pueden causar daños importantes en la masa, en este caso, la cantidad de nieve en 
invierno es muy baja y por lo tanto no supone un problema, el viento tiene una mayor 
presencia y efectos más constantes en la zona. 
 
 Respecto a los incendios, estamos ante una zona en la que el número de 
incendios es muy bajo y los que se producen son de baja magnitud. En los alrededores 
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CAPÍTULO 4: ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS 
4.1.  OBRA DE DEFENSA 
 
 4.1.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
 
 Para la obra de restauración de ribera, se han tomado como posibles soluciones 
varias alternativas: 
- Capas de ramaje vivo 
- Geomallas 2D y 3D 
- Empalizada trenzada 
- Fajinas 
- Plantación de estaquillas  
- Escollera con vegetación 
- Gavión con vegetación 
- Muro Krainer 
 
 4.1.2. ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA A DESARROLLAR 
  
 En este caso la solución va a ser directa, se opta por la construcción de un 
gavión revegetado. La solución se ha tomado directamente porque próxima a la zona a 
restaurar existe una gravera de piedra de canto rodado, con los diámetros de piedra 
adecuados para realizar el relleno del gavión, la cual, en su día, el pueblo de Torme 
solicitó un escrito que no se concedió para extraer la gravera de la zona. Así de esta 
manera, se aprovechará la piedra para el gavión y por lo tanto el volumen de la gravera 
disminuirá. A esta decisión, no van a existir condicionantes impuestos por el promotor. 
Tampoco se espera que la velocidad máxima que soporta el gavión 6 m/s, sea 
superada. 
  
 El revegetado se realizará con estaquillas de la misma especie que se va a 
utilizar para la repoblación 
 
  
4.2. ELECCIÓN DE ESPECIE 
 
 4.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
 
 Se han estudiado una serie de especies como posibles a implantar en la 
repoblación. Las especies propuestas poseen un hábitat próximo al de la zona a 
repoblar.  
 
 Las especies posibles a priori para la repoblación son: 
 - Pinus nigra 
 - Pinus halepensis 
 - Pinus sylvestris 
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 - Quercus faginea 
 - Quercus ilex subsp. ballota 
 - Quercus pyrenaica 
 - Alnus glutinosa 
 - Fraxinus angustifolia 
 - Juglans regia 
 - Populus alba 
 - Populus nigra 
 - Populus x euroamericana 
 - Prunus avium 
 - Salix alba 
 - Salix fragilis 
 - Sorbus domestica 
 
 4.2.2. RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LOS CONDICIONANTES                
    4.2.2.1. CONDICIONANTES INTERNOS 
 
 Climáticos 
 Características generales de temperaturas:  
 Temperatura media anual: 11,8 ºC.  
 Mes más frío: Enero 
 Temperatura media: 4,7 ºC.  
 Media de las mínimas: 5,9 ºC.  
 Media de las mínimas absolutas: -0,9 ºC.  
 Mes más cálido: Agosto 
 Temperatura media: 19,7 ºC.  
 Media de las máximas: 17,7 ºC.  
 Media de las máximas absolutas: 25,7 ºC.  
  
 Temperaturas extremas:  
 Mínima absoluta: -14,5 ºC.  
 Máxima absoluta: 40,0 ºC.  
 
 Características generales de precipitaciones:  
 Precipitación total anual: 727,7 mm.  
 Precipitación de invierno: 188,2 mm.  
 Precipitación de primavera: 200,6mm.  
 Precipitación de verano: 103,9 mm.  
 Precipitación de otoño: 235,1 mm.  
 
 Periodo de heladas: 
 Periodo medio de heladas : 18 Octubre – 18 de Abril 
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 Edáficos 
 Tipo de suelo: Fluvisol Calcárico 
 pH: 8,7 – 9 
 Textura: Franco-arenoso 
 
 Fisiografía 
 Altitud: 600 m 
 Pendientes: llana 
     
    4.2.2.2. CONDICIONANTES EXTERNOS 
 El único condicionante impuesto por los promotores es que la repoblación sea 
económicamente viable. 
 
4.2.3. EFECTOS DE LAS ALTERNATIVAS SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 En caso de realizar la repoblación con las especies vegetales más adecuadas 
dentro de las anteriormente citadas, se logrará crear una cubierta vegetal que 
conduzca rápidamente a una masa forestal madura y en buenas condiciones que nos 
permitirá sacar rendimiento económico de nuestra explotación. Así mismo se 
conseguirá reducir la erosión, crear refugios para animales, aumentar la biodiversidad 
y mejorar el paisaje. 
 
4.2.4. EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
    4.2.4.1. VEGETACIÓN INCLUÍDA EN EL CUADERNO DE ZONA Nº 6 
“VILLARCAYO – LOSA” 
 
 En el Programa de Reforestación y creación de superficies forestales (2014–
2020) se divide el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en 13 
Comarcas Naturales, que a su vez son subdivididas hasta dar lugar a 35 zonas de 
repoblación. Para cada una de estas zonas se ha elaborado el correspondiente 
“Cuaderno de Zona”, que es un pequeño manual que resume toda la información que 
cualquier solicitante puede necesitar de cara a la repoblación de sus tierras. Debe 
comenzarse por identificar la/s estación/es presentes en los terrenos que pretenden 
reforestarse. Para cada estación, quedan reflejadas las especies que pueden utilizarse, 
diferenciándolas entre accesorias (aquellas que no forman la masa principal y que por 
tanto, tienen una presencia porcentual más reducida) y principales (las que forman la 
masa principal). Estas últimas, se han subdividido en posibles y aconsejables desde un 
punto de vista técnico y ecológico. Además, en estos Cuadernos de Zona aparecen los 
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 En este caso, nuestra zona pertenece a: 
 
- Comarca: Montaña Norte 
- Zona: zona 6 “Villarcayo – Losa” 
- Altitud: < 800 m 
- Suelo: riberas 
- Pendiente: < 30 % 
- Vegetación: indiferente 
- Geoforma: fondo de valle 
- Exposición: indiferente 
- Estación: 21 
 
Descripción de la estación: 
 






Fresno del país 











Preparación del terreno 




    4.2.4.2. EXPERIENCIAS REALIZADAS EN LA ZONA 
 
 En las proximidades de la zona de estudio e incluso en la misma, se han 
realizado principalmente repoblaciones de Populus sp., ya que es una zona de ribera, 
pero por los resultado observados no vamos a optar por este género.  
 
 4.2.5. ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA A DESARROLLAR 
 
 Se ha llegado a la conclusión de que la especie a plantar va a ser Alnus 
glutinosa. A pesar de aparecer en la tabla como una especie posible y no en el primer 
rango de especie aconsejable, en la zona y sobre todo en las orillas del río, es la 
especie que predomina.  
 Es una interesante especie, productiva y protectora de las riberas de los ríos, 
vegeta perfectamente en las estaciones de suelo muy húmedo y ácido (en este caso el 
suelo no es ácido, el pH oscila entre 8,7 y 9) que no convienen en absoluto a los chopos 
u otras especies que son sensibles a la asfixia radicular por falta de aireación del suelo.  
PROYECTO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL (18,92 ha) Y RESTAURACIÓN DE LA RIBERA DEL RÍO TREMA, EN EL T. M.  DE TORME 
(BURGOS)                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                            DOCUMENTO I: MEMORIA                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                         
ALUMNO: Alejandro Revuelta Gallego 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
Página 22 de 35 
 Se observa en la zona que se desarrolla perfectamente sin ningún tipo de ayuda 
y además las características de esta zona, coinciden con las características que este 
tipo de especie necesita. Esta especie se da desde el nivel del mar hasta unos 1600 m 
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CAPÍTULO 5: INGENIERÍA DEL PROYECTO 
5.1. INGENIERÍA DEL PROCESO         
 5.1.1. DEFINICIÓN DE NECESIDADES  
    5.1.1.1. PROGRAMA PRODUCTIVO  
 
 La ejecución del presente proyecto comienza el día 1 del mes de Septiembre 
del año 2016, en este año, se llevarán a cabo las fases de ejecución de la obra de 
defensa, tratamiento de la vegetación preexistente y preparación del terreno, hasta el 
día 2 de Diciembre incluido. A partir del día 3 de Diciembre 2016,  hasta el día 31 de 
Enero de 2017, ambos días incluidos, se paralizarán las obras. Durante estos dos 
meses, se dejarán los hoyos abiertos, estos dos meses serán beneficiosos para la tierra 
y además, en estos dos meses el riesgo de heladas es alto y por lo tanto, las heladas, 
pueden dañar las plantas.  El día 1 de Febrero de 2017 comenzará la última fase, la fase 
de plantación que finalizará el día 25 de Abril de 2017.  
  
 Este proyecto, únicamente, abarca las ejecuciones necesarias a realizar para 
repoblar unos terrenos que un futuro serán aprovechados, aparte también, incluye la 
restauración de la ribera del río Trema. Las posteriores actuaciones selvícolas, 
sanitarias, etc. no son objeto del presente proyecto. Tampoco se realizarán riegos ya 
que se trata de una zona húmeda. 
 
 Con la repoblación de alisos (Alnus glutinosa), pretendemos en un futuro 
obtener beneficios económicos, por lo tanto, la repoblación tiene un carácter 
productor pero también al mismo tiempo, está jugando un papel de carácter 
protector, mejora el punto de vista paisajístico y también ofrece refugio a la fauna. 
 
 
    5.1.1.2. PROCESO PRODUCTIVO  
 
      A. Obra de defensa 
 
 Se realizará una obra de defensa en uno de los márgenes del río Trema, más 
concretamente en el margen izquierdo aguas abajo del río. La obra abarcará una 
longitud total de 21 metros lineales, que comprenden un total de 63 m3 de gavión. El 
gavión está formado por dos hiladas, la hilada 1 o hilada inferior, tiene 21 metros de 
longitud, 2 metros de anchura y 1 metro de altura. La hilada 2 o hilada superior, tiene 
21 metros de longitud, 1 metro de anchura y 1 metro de altura. 
 
 El gavión está formado por malla metálica (malla-gavión galvanizada Zn95A15 
8x10 nº16, con diafragma (p.o.)) y relleno de piedra (piedras con un diámetro mayor a 
10 cm y un peso específico de 2300-2500kg/m3). La piedra para el relleno se recoge a 
una distancia media de 45 metros de donde se va a realizar la obra de defensa. A esta  
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distancia media de 45 metros, existe una gravera, la cual, en el verano del año 2015, el 
pueblo de Torme, presentó un escrito a la Confederación Hidrográfica del Ebro, 
pidiendo la extracción de esta gravera. La respuesta que la Confederación Hidrográfica 
del Ebro dio al pueblo de Torme, fue negativa. En ese momento, la Confederación, 
tenia provistas otras obras de mayor importancia antes que realizar la extracción de 
esta gravera. Por lo tanto, se decide aprovechar la piedra para el relleno del gavión. 
Esta piedra se transporta con una pala retrocargadora de 31/70 CV y un cazo de 0,6-
0,16 m³.  
  
         
      B. Tratamiento de la vegetación preexistente  
  
 Los rodales se han agrupado en tres grupos diferenciándose en el tipo de 
tratamiento a realizar para eliminar la vegetación preexistente. 
 
 En los rodales 1, 5 y 8, agrupados como el grupo de rodales número 1,  se 
llevará a cabo una roza mecanizada. Se realizará con una desbrozadora de cadenas de 
arrastre en terrenos en los cuales no existen afloramientos rocosos. La superficie 
cubierta de matorral es menor al 50% y la pendiente es igual en todos ellos, son 
rodales llanos, sin pendiente. Esta labor, se llevará a cabo con un tractor de ruedas 
71/100CV. 
 
 En los rodales 2 y 5, agrupados como el grupo de rodales número 2,  se llevará a 
cabo un  desbroce ligero, este tipo de desbroce es similar al que se realiza en los 
pastizales, en estos dos rodales la vegetación existente es menor que en los tres 
rodales antes mencionados. El desbroce, se realizará con un tractor de ruedas 71/100 
CV y un cabezal con desbrozadora de cadenas. 
 
 En los rodales 3, 4 y 7, agrupados como el grupo de rodales número 3,  no será 
necesario actuar contra la vegetación, bastará con el laboreo superficial o gradeo que 
se va a ejecutar en todos los rodales. 
 
 Seguidamente en todos los rodales, se llevará a cabo la fase del destoconado. El 
destoconado de chopos  se realizará con un destoconador de cuchillas acoplado a un 
tractor de ruedas 125/150 CV. El destoconador de cuchillas, dejará el tocón hecho 
virutas sobre el terreno. Al tratarse de chopos no muy grandes, las virutas con el 
posterior laboreo se extenderán y desaparecerán con el tiempo. 
 
 Finalmente, para terminar con el tratamiento de la vegetación preexistente, se 
llevará a cabo en todos los rodales un laboreo superficial o gradeo cruzado a 30 cm de 
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      C. Preparación del terreno 
  
 En todos los rodales se llevará a cabo la misma operación para preparar el 
terreno. Se abrirán hoyos de aproximadamente 100x100x100 cm con retroexcavadora 
de oruga hidráulica 71/100 CV, con un cazo de 1,00 m3.  La tierra extraída se deja 
próxima al hoyo que será utilizada para volver a tapar los hoyos una vez haya sido 
colocada la planta. 
      
      D. Plantación 
  
 Esta es la fase más larga de todo el proyecto y en la que más mano de obra será 
es necesaria. Para la fase de plantación necesitaremos dos cuadrillas formadas cada 
una de ellas por un capataz y ocho peones. En esta fase, también se incluye la 
distribución de la planta, la distancia máxima a distribuir la planta, nunca superará los 
500 metros. La planta medirá de 1,5 a 2 m de altura, nunca menos. La plantación se 
realizará manualmente y consistirá en colocar la planta en los hoyos que se han 
abierto en la fase de preparación del terreno y tapar los hoyos con la tierra que la 
retroexcavadora dejo próxima a cada hoyo.  
 
     D.1. Época de plantación  
  
 La plantación debe realizarse siempre que las condiciones edáficas y climáticas 
lo permitan. No debe plantarse cuando haya riesgo de helada segura, así como cuando 
la planta esté en actividad vegetativa. Resultan igualmente negativos los días con 
fuerte viento así como los que registran humedades bajas. En nuestro caso, la 
plantación se iniciará el día 1 de Febrero de 2017 y está previsto que termine el día 25 
de Abril el mismo año, evitando en la medida de lo posible condiciones atmosféricas 
adversas, en los meses de Diciembre de 2016 y Enero de 2017.  
 
   
     D.2. Marco de plantación y densidad de plantación 
 
 El tipo de marco a emplear para la plantación de Alnus glutinosa será de 4x4 m, 
es decir, guardando siempre la misma distancia entre plantas que entre filas, por lo 
tanto la distancia entre árboles será de 4 metros. La densidad de plantación por 
hectárea será de 625  plantas/ha, por lo tanto, el número total de plantas a instalar en 
la zona asciende a 11825 plantas. 
  
 Como ventajas de este tipo de marco podemos decir: 
- El número de plantas que cabe por unidad de superficie es mayor que el 
número de plantas actuales. 
- Es apropiado para este tipo de zonas en las cuales el río puede causar erosión. 
- Permite el acceso a maquinaria para realizar futuras actuaciones ya sean 
gradeos, claras, etc.  
- Permite fustes más rectos y turnos más cortos para la madera y recoger un 
ingreso por su venta en torno a los 15 años. 
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 Entre los inconvenientes que presenta este sistema: 
- Puede producir un impacto visual negativo, se observan las líneas de plantación 
y no se asemeja a lo que sería una masa natural. 
 
     D.3. Evaluación de la planta necesaria en la repoblación 
 
Tabla 5. Necesidades de planta por rodal 
RODAL 
NÚMERO DE PLANTAS 
(Alnus glutinosa) 










       
     D.4. Calidad de la planta 
 
 Toda planta empleada deberá cumplir con todos los requerimientos exigibles al 
efecto de acuerdo al R.D 289/2003 de 7 de Marzo, sobre comercialización de los 
materiales forestales de reproducción y todas las especificaciones indicadas en el 
proyecto en cuanto a especie, subespecie y procedencia más adecuada, así como 
grado de selección y mejora exigida en el proyecto para cada caso. En cualquier caso, 
se seguirán las recomendaciones para el empleo de material forestal y utilización 
especificadas en la web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  
 
     D.5. Herramientas  
 
 Para la plantación utilizaremos azadas, incluso palas si es necesario. Una vez 
colocada la planta en el centro del hoyo, el hoyo se tapará con la tierra que fue 
extraída para la apertura del mismo. 
 
  
      E. Cuidados posteriores a la repoblación 
 
 Los cuidados posteriores a la repoblación van a consistir principalmente en la 
reposición de marras los años siguientes a la plantación.  
 Se repondrán marras cuando el número de estas sea superior al 10% del total, y 
se realizará con las mismas condiciones que se hace en la plantación. El modo de 
evaluar el porcentaje de marras se explica en el Pliego de Condiciones. 
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      F. Control de la vegetación de competencia 
 
 En el presente proyecto no se tiene en cuenta el control de la vegetación futura 
que se vaya instaurando en la repoblación a lo largo de los años, ya que se considera 
una actuación de futuro que en estos momentos no se puede abordar 
económicamente en el presente proyecto. Hay que recordar que se va a realizar un  
desbroce mecanizado y un gradeo superficial, lo que nos facilita los primeros años de 
vida de la repoblación, tanto desde un punto de vista de riesgo de incendios como de 
competencia vegetación-repoblado. 
 
      G. Prevención de incendios forestales 
 
 Debido a que la zona como se ha dicho  anteriormente, no es una zona de alto 
riesgo de incendios y además está rodeada de pistas y caminos, no es  necesario 
realizar ninguna red viaria a mayores, ni cortafuegos, sino conservar los caminos ya  
existentes en materia de prevención de incendios forestales. Tampoco se proyecta 
ninguna obra como punto de agua ya que en la zona, existe el río Trema. 
 
 5.1.2. SATISFACCIÓN DE NECESIDADES  
 
    5.1.2.1. MEDIOS HUMANOS  
  
 La fase que más mano de obra requiera, es la fase de plantación.  
 Las labores de preparación del terreno se realizarán  dos meses antes de 
realizar la plantación (Ver Anejo VII. Programación de la Ejecución y Puesta en 
Marcha). Para la plantación, serán necesarias dos cuadrillas, cada una formada por 
ocho peones y un capataz encargado de dirigir las operaciones. 
 
  
    5.1.2.2. MEDIOS MATERIALES  
  
 Para la plantación se necesita una azada por obrero, al estar trabajando 2 
cuadrillas de 8 obreros cada una, serían 16 azadas. Se llevará un 25% más para proveer 
posibles roturas, siendo entonces 20 azadas y alguna pala (10 palas) por si fueran 
necesarias. 
 
 Para la construcción de la obra de defensa, se necesitarán tenazas, alicates y 
alambre. Se llevarán 8 tenazas y 8 alicates, ya que en esta fase, con una única cuadrilla 
es suficiente y no todos los operarios van a tener que utilizar la herramienta, por lo 
tanto no será necesario proveer de más herramienta. 
 
 Se deberá llevar un pequeño botiquín en el caso de que algún operario sufriera 
algún corte u otro tipo de herida y requiera cura en el propio tajo. 
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    5.1.2.3. MEDIOS MECÁNICOS  
 
 Para la obra de defensa, se necesitará una retrocargadora de 31/70 CV con un 
cazo de 0,6-0,16 m³, para transportar el relleno de los gaviones. 
 
 Para la fase de tratamiento de la vegetación preexistente, se necesitará un 
tractor de ruedas 71/100CV con una desbrozadora de arrastre de cadenas y un tractor 
de las mismas características con una desbrozadora de cadenas de brazo. Para la 
eliminación de todos los tocones sobre la zona a repoblar, necesitaremos un 
destoconador de cuchillas acoplado a un tractor de ruedas 125/150 CV. Para finalizar 
con esta fase, necesitaremos un tractor de ruedas 51/70 CV con una grada de discos. 
 
 Para la fase de preparación del terreno, se necesitará una retroexcavadora de 
orugas hidráulica de 71/100 CV, con un cazo de 1,00 m3. 
 
 
    5.1.2.4. INGENIERÍA DE OBRAS  
 
 La red de carreteras, caminos y accesos existentes son suficientes para atender 
a los trabajos de repoblación y construcción de la obra de defensa. Cabe destacar que 
prácticamente todos los límites de la repoblación colindan con caminos, y existen 
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CAPÍTULO 6: PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA 
6.1. CALENDARIO DE ACTUACIONES  
 Si las condiciones de trabajo son las adecuadas, el plazo de ejecución 
comenzaría el día 1 de Septiembre de 2016 y finalizaría el día 25 de Abril del año 
siguiente. La primera fase, es la fase de ejecución del gavión, comienza el día 1 de 
Septiembre. Septiembre es uno de los meses en los que menos caudal circula por el río 
Trema, por lo tanto, al tratarse de una obra que se tiene que realizar dentro del río, 
está condicionada a realizarse cuando haya poco caudal para facilitar su ejecución. 
  
 El comienzo y el final de las distintas fases de ejecución son: 
 Construcción de la obra de defensa: 
  Fecha de comienzo: 1 de Septiembre de 2016 
  Fecha de finalización: 8 de Septiembre de 2016 
 
 Tratamiento de la vegetación preexistente: 
 Roza mecanizada 
  Fecha de comienzo: 1 de Septiembre de 2016 
  Fecha de finalización: 5 de Septiembre de 2016 
 Desbroce ligero 
  Fecha de comienzo: 1 de Septiembre de 2016 
  Fecha de finalización: 5 de Septiembre de 2016 
 Destoconado  
  Fecha de comienzo: 6 de Septiembre de 2016 
  Fecha de finalización: 4 de Octubre de 2016 
 Laboreo superficial 
  Fecha de comienzo: 5 de Octubre de 2016 
  Fecha de finalización: 20 de Octubre de 2016 
 
 Preparación del terreno: 
 Ahoyado 
  Fecha de comienzo: 21 de Octubre de 2016 
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 Plantación: 
  Fecha de comienzo: 1 de Febrero de 2017 
  Fecha de finalización: 25 de Abril de 2017 
 
(Ver Anejo VII. Programación de la ejecución y puesta en marcha del proyecto). 
 
 
6.2. PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
  
 El plazo total de ejecución del proyecto son casi ocho meses, del día 1 de 
Septiembre de 2016 al día 25 de Abril de 2017. Pero hay que tener en cuenta que 
entre los días 3 de Diciembre de 2016 y 31 de Enero de 2017, ambos días incluidos, es 
decir en un total de dos meses, no se va a realizar ninguna actuación en la zona. 
 
 
6.3. PLAZOS DE LAS DISTINTAS FASES  
  
 Construcción de la obra de defensa: 
  Plazo: 6 días laborables 
  Fecha de comienzo: 1 de Septiembre de 2016 
  Fecha de finalización: 8 de Septiembre de 2016 
   
 Tratamiento de la vegetación preexistente: 
 Roza mecanizada 
  Plazo: 3 días laborables 
  Fecha de comienzo: 1 de Septiembre de 2016 
  Fecha de finalización: 5 de Septiembre de 2016 
 Desbroce ligero 
  Plazo: 3 días laborables 
  Fecha de comienzo: 1 de Septiembre de 2016 
  Fecha de finalización: 5 de Septiembre de 2016 
 Destoconado  
  Plazo: 23 días laborables 
  Fecha de comienzo: 6 de Septiembre de 2016 
  Fecha de finalización: 4 de Octubre de 2016 
 Laboreo superficial 
  Plazo: 11 días laborables 
  Fecha de comienzo: 5 de Octubre de 2016 
  Fecha de finalización: 20 de Octubre de 2016 
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 Preparación del terreno: 
 Ahoyado 
  Plazo: 30 días laborables 
  Fecha de comienzo: 21 de Octubre de 2016 
  Fecha de finalización: 2 de Diciembre de 2016 
 
 Plantación: 
  Plazo: 58 días laborables 
  Fecha de comienzo: 1 de Febrero de 2016 
  Fecha de finalización: 25 de Abril de 2017 
  




6.4. AÑO EN QUE SE OBTIENEN LAS PRIMERAS PRODUCCIONES 
  
 Este proyecto, como ya se ha mencionado anteriormente, únicamente abarca 
las ejecuciones necesarias para realizar una repoblación, con el fin de obtener un 
aprovechamiento de la masa y también la restauración de ribera. Los posteriores 
trabajos a realizar en la masa, ya sean (selvícolas, sanitarios, etc.), no son objeto del 
presente proyecto. 
  
 El aliso común (Alnus glutinosa) es una especie de crecimiento rápido, se 
pueden realizar claras hacia los 10 primeros años obteniendo leñas pero entre los 35-
40 años es cuando se puede aprovechar la madera.  
  
 Se estima una productividad al año de 9 a 11 m3/ha, con un precio que puede 
oscilar entre 40 y 60 €/m3, una productividad que no están dando los chopos (Populus 









PROYECTO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL (18,92 ha) Y RESTAURACIÓN DE LA RIBERA DEL RÍO TREMA, EN EL T. M.  DE TORME 
(BURGOS)                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                            DOCUMENTO I: MEMORIA                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                         
ALUMNO: Alejandro Revuelta Gallego 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
Página 32 de 35 
CAPÍTULO 7: NORMAS PARA LA EXPLOTACIÓN DEL PROYECTO 
7. 1. MÉTODO DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  
 
 7.1.1. RESTRICCIONES Y ACOTAMIENTOS  
  
 No está previsto acotar la zona a repoblar puesto que la densidad de ganado o 
caza mayor no tiene densidad suficiente como para afectar a la repoblación. Además, 
la instalación de cerramientos supondría un aumento considerable en el presupuesto 
del presente proyecto. Tampoco está prevista la utilización de protectores individuales 
para las plantas debido a la baja densidad de pequeños mamíferos. 
 
 Esta decisión se ha tomado observando las repoblaciones llevadas a cabo en 
zonas similares en las cuales, no se han utilizado protectores para las plantas ni 
tampoco cerramientos. Los resultados de marras obtenidos cuya causa sea la fauna 
local, son muy reducidos. 
 
 7.1.2. CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN  
  
 El control de las obras de repoblación y restauración de ribera, se desarrolla 
durante y después de la ejecución de las mismas, según describe detalladamente el 
Pliego de Condiciones.  
 
 Normas para la construcción de la obra de defensa: 
Comprobación de que los gaviones estén cosidos y atirantados entre si, así 
como la colocación de las estaquillas de vegetación sea la indicada en el 
plano correspondiente (Ver plano 07. Colocación de estaquillas).  
 
 Normas para el tratamiento de la vegetación preexistente:   
Comprobación de que los distintos tratamientos llevados a cabo se realicen 
correctamente y no exista vegetación que resulte competitiva para la nueva 
repoblación.  
 
 Normas para la preparación del terreno:  
Comprobación de las dimensiones de los hoyos realizados por la 
retroexcavadora. 
 
 Normas para la plantación: 
Comprobar la posición de la planta, esta tiene que estar colocada en el 
centro del hoyo y lo más recta posible. Intento de arranque de plantas para 
comprobar si el terreno ha quedado bien compactado. Características de la 
planta y cuidado de la misma en el tajo. 
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 7.1.3. CONTROL DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA  
  
 Se realizará un muestreo sistemático en el que se estima el porcentaje de 
marras de la repoblación una vez ejecutada, tal y como indica el Pliego de Condiciones. 
Se comprobará que las estaquillas del gavión hayan arraigado y los gaviones no hayan 
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CAPÍTULO 8: PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
8.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
Capítulo I.- Obras de defensa 5 142,69 € 
Capítulo II.- Tratamiento de la vegetación preexistente 13 598,75 € 
Capítulo III.- Preparación del terreno 18 404,78 € 
Capítulo IV.- Plantación 231 336,10  € 
Capítulo V.- Estudio Básico de Seguridad y Salud Laboral 7 877,82 € 
  
Presupuesto de Ejecución Material 276 360,14 € 
 
 
8.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 276 360,14 € 
Gastos generales (16% PEM) 44 217,62 € 
Beneficio industrial (6% PEM) 16 581,61 € 
 
Presupuesto de Ejecución por Contrata 337 159,37 € 
IVA (21% / 260 026,87 €) 54 605,64 € 
IVA  Planta (10% / 77 122,5 €) 7 712,25 € 
  




 El Presupuesto total de Ejecución por Licitación del PROYECTO DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL (18,92 HECTÁREAS) Y RESTAURACIÓN DE LA RIBERA 
DEL RÍO TREMA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORME (BURGOS), asciende a la 
cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (399 479,37 €). 
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CAPÍTULO 9: EVALUACIÓN DEL PROYECTO  
9.1. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 
 La actual Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental en su Anexo 
II de proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título 
II, capítulo II, sección 2ª, nos indica en el Grupo I, relativo a proyectos de agricultura, 
silvicultura, acuicultura y ganadería y dentro del punto b que dice lo siguiente: 
Forestaciones según la definición del artículo 6.g) de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes, que afecten a una superficie superior a 50 ha y talas de masas 
forestales con el propósito de cambiar a otro tipo de uso del suelo. Así proyectos que 
reúnan esas condiciones estarán sometidos a la evaluación ambiental simplificada 
regulada en el Título II de la ley.  
 
 Según la Ley, este proyecto no debe ser sometido a  un Estudio de Impacto 
Ambiental, al ser la superficie de repoblación afecta, inferior a las  50 hectáreas.  
 
 Los impactos negativos de mayor rango son: la compactación del suelo por uso 
de maquinaria y eliminación de la vegetación. Estos dos impactos, son claramente 
compensados con la propia repoblación. Por tanto, concluimos que como resultado de 
la evaluación, la ejecución de este proyecto generará beneficios, tanto directos como 
indirectos, que superan considerablemente los impactos negativos producidos, todos 
ellos de escasa cuantía. 
 
9.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA  
 
 Los beneficios económicos tendrán que ser valorados en función de las 
prioridades de los propietarios de esas parcelas privadas. Los beneficios indirectos son 
la corrección de los fenómenos erosivos tanto en el río como en la zona, gracias a la 
obra de defensa y a la repoblación, la mejora del aspecto paisajístico de la zona, la 
creación de hábitats para diferentes especies en un futuro cuando la masa vaya 
evolucionando, etc.          
       Palencia, Junio 2016   








       Fdo.: Alejandro Revuelta Gallego 
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1. RELACIÓN DE PARCELAS 
 Los terrenos a repoblar para aprovechar en un futuro mediante la extracción de 
madera, pertenecen a diferentes propietarios. Gran parte de los terrenos, pertenecen 
al pueblo de Torme (Burgos), pero existen dentro de la zona una serie de parcelas de 
pequeño tamaño que no pertenecen al pueblo y la única manera de darle valor a la 
zona es asociándose entre los propietarios para poder aprovechar todos los terrenos. 
  
 A continuación se muestra la relación de parcelas, el número de polígono al que 
pertenecen, la referencia catastral y la superficie de cada una de ellas. 
 
Tabla 1. Parcelas Catastro 
Polígono Parcela Referencia 
Superficie 
(ha) 
517 25183 09473A517251830000HS 0,9087 
517 15183 09473A517151830000HM 0,9673 
517 25005 09473A517250050000HT 1,6415 
517 35005 09473A517350050000HJ 3,6348 
517 5154 09473A517051540000HG 0,0471 
517 25153 09473A517251530000HU 0,1051 
517 15120 09473A517151200000HO 0,4341 
517 25120 09473A517251200000HZ 1,077 
517 35005 09473A517350050000HJ 3,6348 
517 5009 09473A517050090000HJ 0,0585 
517 5010 09473A517050100000HX 0,2364 
517 5012 09473A517050120000HJ 0,1343 
517 5011 09473A517050110000HI 0,0661 
517 5015 09473A517050150000HZ 0,121 
517 5013 09473A517050130000HE 0,0196 
517 5121 09473A517051210000HY 0,0371 
517 15179 09473A517151790000HF 2,4691 
517 832 09473A517008320000HS 0,2733 
517 5122 09473A517051220000HG 0,1786 
517 15181 09473A517151810000HT 0,1641 
517 15180 09473A517151800000HL 0,3385 
517 5182 09473A517051820000HW 0,1044 
517 15177 09473A517151770000HL 0,2707 
517 35183 09473A517351830000HQ 0,4176 
517 5195 09473A517051950000HM 0,1243 
517 5194 09473A517051940000HF 0,1524 
517 15156 09473A517151560000HX 0,0625 
517 15158 09473A517151580000HJ 0,0668 
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Tabla 1. (Cont). Parcelas Catastro 
Polígono Parcela Referencia 
Superficie 
(ha) 
517 15171 09473A517151710000HA 0,1604 
517 15170 09473A517151700000HW 0,1627 
517 15162 09473A517151620000HE 0,1109 
517 15164 09473A517151640000HZ 0,1178 
517 15172 09473A517151720000HB 0,1274 
517 15173 09473A517151730000HY 0,096 
517 15174 09473A517151740000HG 0,1064 
517 35175 09473A517351750000HW 0,1363 
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE OBSERVATORIOS Y SU 
LOCALIZACIÓN 
  
 El primer observatorio elegido, se sitúa en Miñón, al norte de la provincia de 
Burgos a unos 7 km en línea recta desde nuestra zona (Torme). Este observatorio esta 
a 595 m de altitud, una altitud similar a la de la zona de estudio. El observatorio es de 
tipo Termométrico, el cual nos da la información sobre las temperaturas durante una 
serie de años (15 años). 
 
 El segundo observatorio es el que se sitúa en Dobro, también en la misma 
provincia. Este observatorio nos da información sobre las precipitaciones de los 
últimos 30 años, las cuales necesitamos para elaborar parte de este estudio. La 
distancia de la zona al observatorio unos 15 km.  
 
    Entre los observatorios elegidos y la zona de estudio no existe ninguna masa de agua 





Tabla 1. Datos de los observatorios. 
Nombre del observatorio Miñón Dobro, Los Altos 
Provincia Burgos Burgos 
Cuenca e indicativo Cuenca: 9  
Indicativo: 044 
Cuenca: 9  
 Indicativo:0280 
Tipo de observatorio Termométrico Pluviométrico 
Periodo de observaciones 15 años 30 años 
Latitud 42º 56' 42'' 42º 48' 27'' 
Longitud 3º 30' 0.22'' 3º 38' 0.02'' 
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2. RADIACIÓN 
 
        La radiación a nivel del suelo (R) se va a estimar a partir de la fórmula que 
relaciona los valores de la insolación medida en el observatorio (n), la radiación solar 
extraterrestre o radiación global (RA) y la insolación máxima posible (N), los dos 
últimos parámetros están tabulados y dependen de la latitud y de la época del año.  
 
R = RA (a + b (n/N)) 
 
Donde: a y b son parámetros que presentan diversos valores, siendo el más utilizados el 
de Doorenbos y Pruitt. y el de Penman. 
 
    
 
1997 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
RA 13,8 19,2 26,3 34,1 39,5 41,9 40,8 36,3 29,2 21,4 15,1 12,4 
n 1,6 4,7 9,1 8,0 6,2 7,7 8,3 8,7 7,8 5,8 1,9 2,1 
N 9,3 10,4 11,7 13,2 14,4 15,0 14,8 13,7 12,3 10,8 9,6 9,0 
n/N 0,2 0,5 0,8 0,6 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,2 0,2 
R. Penman 1,7 6,3 14,9 15,1 12,4 15,7 16,7 16,8 13,5 8,4 2,2 2,1 
R. Doorenbos 1,8 6,5 15,3 15,5 12,8 16,1 17,2 17,3 13,9 8,6 2,2 2,2 
 
 
1998 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
RA 13,8 19,2 26,3 34,1 39,5 41,9 40,8 36,3 29,2 21,4 15,1 12,4 
n 2,6 6,0 6,5 4,5 6,8 9,7 11,0 9,8 6,2 4,8 4,1 3,1 
N 9,3 10,4 11,7 13,2 14,4 15,0 14,8 13,7 12,3 10,8 9,6 9,0 
n/N 0,3 0,6 0,6 0,3 0,5 0,6 0,7 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 
R. Penman 2,8 8,1 10,7 8,5 13,6 19,8 22,1 19,0 10,7 6,9 4,7 3,1 





 Tabla 2. Valores de a y b según distintos autores. 
 Tabla 3. Radiación año 1997. 
 Tabla 4. Radiación año 1998. 
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1999 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
RA 13,8 19,2 26,3 34,1 39,5 41,9 40,8 36,3 29,2 21,4 15,1 12,4 
n 3,3 3,4 6,4 6,4 7,5 9,9 10,0 8,8 6,6 3,9 2,4 2,6 
N 9,3 10,4 11,7 13,2 14,4 15,0 14,8 13,7 12,3 10,8 9,6 9,0 
n/N 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 
R. Penman 3,6 4,6 10,5 12,1 15,0 20,2 20,1 17,0 11,4 5,6 2,8 2,6 
R. Doorenbos 3,7 4,7 10,8 12,4 15,4 20,7 20,7 17,5 11,8 5,8 2,8 2,7 
 
   
 
2000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
RA 13,8 19,2 26,3 34,1 39,5 41,9 40,8 36,3 29,2 21,4 15,1 12,4 
n 4,0 4,9 6,6 3,2 6,8 10,4 10,5 10,0 9,0 5,1 2,5 2,0 
N 9,3 10,4 11,7 13,2 14,4 15,0 14,8 13,7 12,3 10,8 9,6 9,0 
n/N 0,4 0,5 0,6 0,2 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,3 0,2 
R. Penman 4,3 6,6 10,8 6,0 13,6 21,2 21,1 19,3 15,6 7,4 2,9 2,0 




2001 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
RA 13,8 19,2 26,3 34,1 39,5 41,9 40,8 36,3 29,2 21,4 15,1 12,4 
n 1,4 4,6 4,0 7,6 8,8 11,2 8,7 9,4 8,5 4,9 3,3 5,1 
N 9,3 10,4 11,7 13,2 14,4 15,0 14,8 13,7 12,3 10,8 9,6 9,0 
n/N 0,2 0,4 0,3 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,5 0,3 0,6 
R. Penman 1,5 6,2 6,6 14,3 17,6 22,8 17,5 18,2 14,7 7,1 3,8 5,1 
R. Doorenbos 1,6 6,4 6,7 14,7 18,1 23,5 18,0 18,7 15,1 7,3 3,9 5,3 
 
 
2002 Ene  Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
RA 13,8 19,2 26,3 34,1 39,5 41,9 40,8 36,3 29,2 21,4 15,1 12,4 
n 2,8 3,7 4,8 7,2 7,0 7,9 10,0 9,2 7,5 4,3 2,0 1,4 
N 9,3 10,4 11,7 13,2 14,4 15,0 14,8 13,7 12,3 10,8 9,6 9,0 
n/N 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,6 0,4 0,2 0,2 
R. Penman 3,0 5,0 7,9 13,6 14,0 16,1 20,1 17,8 13,0 6,2 2,3 1,4 




 Tabla 5. Radiación año 1999. 
 Tabla 6. Radiación año 2000. 
 Tabla 7. Radiación año 2001. 
 Tabla 8. Radiación año 2002. 
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2003 Ene  Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
RA 13,8 19,2 26,3 34,1 39,5 41,9 40,8 36,3 29,2 21,4 15,1 12,4 
n 2,8 3,0 5,2 6,5 9,1 9,2 10,6 8,7 7,5 3,9 2,9 2,1 
N 9,3 10,4 11,7 13,2 14,4 15,0 14,8 13,7 12,3 10,8 9,6 9,0 
n/N 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,4 0,3 0,2 
R. Penman 3,0 4,0 8,5 12,3 18,2 18,8 21,3 16,8 13,0 5,6 3,3 2,1 
R. Doorenbos 3,1 4,2 8,8 12,6 18,7 19,3 21,9 17,3 13,4 5,8 3,4 2,2 
 
 
2005 Ene  Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
RA 13,8 19,2 26,3 34,1 39,5 41,9 40,8 36,3 29,2 21,4 15,1 12,4 
n 3,8 4,7 7,0 6,0 8,4 10,8 12,2 10,3 8,5 5,6 2,7 3,4 
N 9,3 10,4 11,7 13,2 14,4 15,0 14,8 13,7 12,3 10,8 9,6 9,0 
n/N 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,7 0,5 0,3 0,4 
R. Penman 4,1 6,3 11,5 11,3 16,8 22,0 24,6 19,9 14,7 8,1 3,1 3,4 
R. Doorenbos 4,2 6,5 11,8 11,6 17,3 22,6 25,2 20,5 15,1 8,3 3,2 3,5 
 
 
2006 Ene  Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
RA 13,8 19,2 26,3 34,1 39,5 41,9 40,8 36,3 29,2 21,4 15,1 12,4 
n 2,7 5,0 4,3 7,2 9,4 9,5 9,9 10,6 6,2 5,0 3,4 3,5 
N 9,3 10,4 11,7 13,2 14,4 15,0 14,8 13,7 12,3 10,8 9,6 9,0 
n/N 0,3 0,5 0,4 0,5 0,7 0,6 0,7 0,8 0,5 0,5 0,4 0,4 
R. Penman 2,9 6,7 7,1 13,6 18,8 19,4 19,9 20,5 10,7 7,2 3,9 3,5 
R. Doorenbos 3,0 6,9 7,2 14,0 19,3 19,9 20,5 21,1 11,0 7,4 4,0 3,6 
 
 
Serie (10 años) Ene  Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
RA[MJ m-2 d-1] 13,8 19,2 26,3 34,1 39,5 41,9 40,8 36,3 29,2 21,4 15,1 12,4 
n[h d-1] 2,7 4,5 5,9 6,3 7,7 9,7 10,1 9,4 7,6 4,8 2,9 2,7 
N[h d-1] 9,3 10,4 11,7 13,2 14,4 15,0 14,8 13,7 12,3 10,8 9,6 9,0 
n/N 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6 0,4 0,3 0,3 
R. Penman 2,9 6,1 9,6 11,9 15,5 19,7 20,4 18,3 13,1 6,9 3,3 2,7 





 Tabla 9. Radiación año 2003. 
 Tabla 10. Radiación año 2005. 
 Tabla 11. Radiación año 2006. 
 Tabla 12. Radiación serie de 10 años. 
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3. ELEMENTOS CLIMÁTICOS TÉRMICOS 
3.1. Cuadro resumen de temperaturas: 
 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Ta 18,0 20,5 25,0 30,0 35,5 37,5 37,0 40,0 36,5 30,0 20,5 18,5 
T´a 15,0 17,7 22,5 25,2 30,2 34,3 35,8 37,0 32,2 25,7 18,1 14,6 
T 8,6 10,1 14,5 16,3 20,5 25,0 26,7 27,5 24,0 18,6 11,8 8,3 
tm 4,7 5,3 8,6 10,4 13,9 17,7 19,2 19,7 16,8 12,9 7,8 4,7 
t 0,8 0,5 2,6 4,5 7,3 10,4 11,7 11,9 9,4 7,1 3,8 1,1 
t`a -7,0 -5,4 -4,8 -2,1 1,0 4,3 5,7 5,7 3,1 -1,1 -3,7 -6,1 
ta -14,5 -10,0 -14,0 -4,5 -0,5 2,0 3,0 3,0 -0,5 -4,5 -10,0 -11,5 
 
 
Primavera Verano Otoño Invierno Anual 
Ta 35,5 40,0 36,5 20,5 40,0 
T´a 26,0 35,7 25,3 15,8 25,7 
T 17,1 26,4 18,2 9,0 17,7 
tm 11,0 18,9 12,5 4,9 11,8 
t 4,8 11,3 6,8 0,8 5,9 
t`a -2,0 5,2 -0,6 -6,2 -0,9 




tm: temperatura media 
T: temperatura media de máximas 
T'a: temperatura media de máximas absolutas 
t: temperatura media de mínimas 
t’a: temperatura media de mínimas absolutas 









 Tabla 13. Resumen de temperaturas (⁰C). 
 Tabla 14. Resumen de temperaturas por estaciones (⁰C). 
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       3.2. Representaciones gráficas de las temperaturas:  
 









































Figura 1. Evolución de las temperaturas (⁰C). 
Figura 2. Evolución de las temperaturas por estaciones (⁰C). 
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4. RÉGIMEN DE HELADAS:  
                                 
                               4.1 ESTIMACIONES DIRECTAS  
 
Fecha más temprana de la primera helada: 19 de Septiembre 
Fecha más tardía de la primera helada: 18 de Noviembre 
Fecha más temprana de última helada: 24 de Marzo 
Fecha más tardía de última helada: 7 de Mayo 
Fecha media de la primera helada: 18 de Octubre       
Fecha media de última helada: 18 de Abril 
Mínima absoluta alcanzada y fecha: -14,5 ⁰C el 10/01/2010 
Periodo medio de heladas: 18 de Octubre- 18 de Abril 
El periodo máximo de heladas: 19 de Septiembre – 7 de Mayo 
El periodo mínimo de heladas: 18 de Noviembre – 24 de Marzo 
  
  




- Periodo de heladas seguras (Hs): media de las mínimas inferiores a 0 ⁰C.   
- Periodo de heladas muy probables (Hp): media de las mínimas entre 0 y 3 
⁰C.  
- Periodo de heladas probables (H’p): media de las mínimas entre 3 y 7 ⁰C.  
- Periodo libre de heladas (d): media de las mínimas superiores a 7 ⁰C.   
 
 
Mes Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 






Tabla 15. Temperaturas media mínimas (⁰C). 
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 a) Periodo de heladas muy probables (Hp):  





3,8-1,1/30= 3,8- 3/x → x= 8,89 15 de  noviembre + 8 días: 23 de noviembre 
 
 
4,5- 2,6/31= 3- 2,1/x → x= 14,68 15 de marzo + 15 días: 30 de marzo 
 (Hp): 23 de noviembre-30 de marzo. 
 
 b) Periodo de heladas probables (H’p):  
 Media de las mínimas entre 3 ⁰C y 7 ⁰C (3 ⁰C < t  ≤ 7 ⁰C). 
Octubre Noviembre 
7,1 3,8 
7,1-3,8/31= 7,1- 7/x      x=0,94 15 de octubre 
Abril Mayo 
4,5 7,3 
(7,3- 4,5)/31= (7-4,5)/x  x=27,7 15 de abril + 28 días: 13 de mayo 
H’p: primer tramo: 15 de octubre- 23 de noviembre. 
         Segundo tramo: 30 de marzo -13 de mayo. 
 c) Periodo libre de heladas:    
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       13 de mayo- 15 de octubre 
 
  4.2.2. Papadakis:  
 
Mes Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
t’a(⁰C) -7,0 -5,4 -4,8 -2,1 1,0 4,3 5,7 5,7 3,1 -1,1 -3,7 -6,1 
 
 a) Estación media libre de heladas:  




y= 0,1033x -2,1 
 




   
   
y= -0,1355x + 3,1 
 
x= 22,88 → final: 22 de octubre 







0 10 20 30 40 t`a 
















Tabla 16. Temperaturas media de mínimas absolutas (⁰C). 
Figura 3. Representación temperaturas mínimas absolutas Abril-Mayo (⁰C). 
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EMLH del 22 de abril al 22 de octubre 
  
 b) Estación media disponible libre de heladas:  
Media de las mínimas absolutas es ≥ 2 ⁰C. 
   
 
   
 
y=  0,1065 +1  
 









x= 8,11 → final: 30 de septiembre + 8 días: 8 de octubre 
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Figura 4. Representación temperaturas mínimas absolutas Septiembre-Octubre (⁰C). 
Figura 5. Representación temperaturas mínimas absolutas Mayo-Junio (⁰C). 
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EDLH del 11 de mayo al 8 de octubre 
 c) Estación mínima libre de heladas:       
Media de las mínimas absolutas es ≥ 7 ⁰C. 
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Figura 6. Representación temperaturas mínimas absolutas Septiembre-Octubre (⁰C). 
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5. ELEMENTOS CLIMÁTICOS HÍDRICOS: PRECIPITACIONES TOTALES 
 
        5.1. Tabla del año tipo de precipitaciones totales mensuales: 
 
Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Anual 
Pmedia 
(mm) 




     
 






0-20% El total de lluvia es inferior al 
primer quintil 
SECOS 
20-40% Entre el primero y el segundo 
quintil 
NORMALES 
40-60% Entre el segundo y tercer 
quintil 
LLUVIOSOS 
60-80% Entre el tercero y el cuarto 
quintil 
MUY LLUVIOSOS 
80-100% Sobrepasa el valor del cuarto 
quintil 
 














Tabla 17. Media de las precipitaciones mensuales (mm). 
Figura 7. Precipitaciones medias mensuales (mm). 
Tabla 18. Clasificación por el método de los Quintiles. 
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  Si obtenemos que “X” es un número entero, entonces: Qi = (VX + VX+1) / 2  
 
  i = 1    X= (30/5)1 = 6 
  i = 2    X= (30/5)2 = 12 
  i = 3    X= (30/5)3 = 18 
  i = 4    X= (30/5)4 = 24 
 
       5.3. Cuadro resumen de precipitaciones y su representación 
gráfica: (mm) 
 
MESES Pmedia Q1(P20) Q2(P40) Q3(P60) Q4(P80) PMediana(P50) 
ENERO 71,6 35,1 56,85 81,6 102,85 68,8 
FEBRERO 60,7 29,95 48 66,25 88,65 61,45 
MARZO 55,9 27,75 43,95 65,5 78,55 51,55 
ABRIL 75,1 39,8 54,8 87,7 104,5 68,85 
MAYO 76,8 36,55 53,55 74,9 121,25 59,35 
JUNIO 48,7 25,25 41 52,7 63,4 47,5 
JULIO 35,1 10,75 24,15 38,25 54,5 33,75 
AGOSTO 30,7 12,9 19,25 24,85 44,65 21,05 
SEPTIEMBRE 38,1 16,15 30,25 44,95 58,35 38,85 
OCTUBRE 65,1 40,15 54 70,6 93,55 59,7 
NOVIEMBRE 89,5 48,15 76,95 110,85 133,55 84,55 
DICIEMBRE 80,5 39 70 92,3 110,5 77,7 
ANUAL 727,7 622,5 711,5 784,5 826,15 765,7 
                  
PRECIPITACIÓN MENSUAL Y QUINTILES EJE Y: mm 
 
 
















Tabla 19. Precipitaciones media y quintiles (mm). 
Figura 8. Precipitaciones media y quintiles (mm). 
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 5.4. Evolución de la precipitación anual y quintiles: 
 
 
Año 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
P(mm) 682,6 775,9 756,5 860,6 788,4 620,2 803,4 826,2 947,9 547,9 
 
 
Año 1986 1987 1988 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
P(mm) 470,1 686,0 767,0 826,1 888,6 666,7 795,8 624,8 640,7 785,4 
 
 
Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
P(mm) 784,1 845,1 737,0 493,4 764,4 896,4 641,5 820,0 483,2 603,9 
 
 
Quintiles Q1 Q2 Q3 Q4 









































Tabla 20. Precipitaciones medias de 1976 a 1985 (mm). 
 
Tabla 21. Precipitaciones medias de 1986 a 2002 (mm). 
Tabla 22. Precipitaciones medias de 2003 a 2012 (mm). 
Tabla 23. Quintiles (mm). 
Figura 9. Representación de las precipitaciones medias  y quintiles del año 1976 a 
2012 (mm). 
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Tabla 24. Datos histograma 
Figura 10. Histograma de frecuencias, precipitaciones (mm). 
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Máx. abs de Pmáx 
24h (mm) 





42 17,4 4 
FEBRERO 
 
31 13,0 0 
MARZO 
 
41,5 15,9 3 
ABRIL 
 
60 19,9 2 
MAYO 
 
67 21,2 2 
JUNIO 
 
50 19,1 2 
JULIO 
 
86 15,6 2 
AGOSTO 
 
70 15,0 0 
SEPTIEMBRE 
 
44 15,7 2 
OCTUBRE 
 
40 19,5 6 
NOVIEMBRE 
 
57 26,3 6 
DICIEMBRE 
 
62 22,5 2 
ANUAL 
 








Tabla 25. Precipitaciones máximas (mm) en 24 horas. 
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ENERO >50 SSE,S,SW,WSW SW 9,4 
FEBRERO >50 S,SW,WSW,W,WNW SW 7,5 
MARZO >50 SE,SSE, S,SSW,SW ENE 6,2 
ABRIL >50 SSW, SW NE 4,9 
MAYO >50 SSW, WSW ENE 5,5 
JUNIO >50 SSW,WSW ENE 4,8 
JULIO >50 E,SSW ENE 4,1 
AGOSTO >50 SSE,S ENE 6,7 
SEPTIEMBRE >50 SSW, SW,WSW ENE 10,2 
OCTUBRE >50 S,SSW, SW ENE 8,8 
NOVIEMBRE >50 SSE, S,SSW,SW,WSW SW 7,7 
DICIEMBRE >50 SSE, S,SSW,SW,WSW,W SW 8,4 

















Tabla 26. Estudio de los vientos 
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8. CONTINENTALIDAD  
         
Los índices que intentan medir la influencia de las masas de agua relacionan la 
continentalidad con la amplitud térmica anual, el más utilizado es el de Gorzynski, pero 
el que más se adecua al clima de la Península Ibérica es el de Kerner. 
  
 8.1. Índices de Gorzynski  
             Ig = 1,7 [(tm12-tm1) / sen L]- 20,4  
  
tm12= temperatura media más alta = 19,7 ⁰C 
tm1= temperatura media más baja = 4,7 ⁰C 
L= latitud en ⁰ = 42,56 ⁰ 
 
Ig TIPO DE CLIMA 
<10 Marítimo 
≤10 y >20 Semimarítimo 
       ≤20 y >30 Continental 
            ≥ 30 Muy Continental 
 
      Ig= 1,7 [(19,7 - 4,7) / sin 42,56) – 20,4=  17,30 
 
  Como Ig= 17,30 según el índice de Gorzynsky el tipo de clima es Semimarítimo por 
estar entre el intervalo  ≤10 y >20. 
 
           8.2. Índice de Kerner  
               Ck = 100 (tmX – tmIV) / (tm12-tm1) 
tmX = temperatura media de octubre = 12,9 ⁰C 
tmIV = temperatura media del mes de abril = 10,4 ⁰C 
tm12 = temperatura media del mes más cálido = 19,7 ⁰C 
tm1 = temperatura media del mes más frío = 4,7 ⁰C 
Ig TIPO DE CLIMA 
            ≥26 Marítimo 
                     ≥18 y <26 Semimarítimo 
        ≥10 y <18 Continental 
           < 10 Muy Continental 
Ck= 100 (12,9-10,4) / (19,7- 4,7)= 16,66  
Como Ck=16,66 se encuentra en el intervalo  ≥10 y <18 y es del tipo Continental. 
Tabla 27. Clasificación del tipo de clima según Gorzynski. 
Tabla 28. Clasificación del tipo de clima según Kerner. 
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9. ÍNDICES CLIMATICOS 
 
       9.1. Índice de Lang: 
 
I = P / tm      
 
Siendo: P = precipitación anual (mm); tm = temperatura media anual (ºC)  
 
Valores de I Zonas de influencia climática según LANG 
0-20 Desiertos 
20-40 Zonas áridas 
40-60 Zonas húmedas de estepa o sabana 
60-100 Zonas húmedas de bosques claros 
100-160 Zonas húmedas de grandes bosques 
>160 Zonas Perhúmedas de prados y tundra 
  
 l = 727,7 / 11,8 = 61,66 
  
    Por lo tanto al ser el valor 61,66 y estar dentro del intervalo 60-100, nuestra zona es 
una zona húmeda de bosques claros. 
 
     9.2. Índice de Martonne:  
 
I= P / (tm + 10)  
 
Siendo: P = precipitación anual (mm); tm = temperatura media anual (ºC) 
 
Valores de I Zonas según MARTONNE 
< 5 Desiertos 
5 – 10 Semidesierto 
10 – 20 Semiárido tipo Mediterráneo 
20 – 30 Subhúmeda 
30 – 60 Húmeda 
> 60 Perhúmeda 
 
 I= 727,7 / (11,8 + 10) = 33,03 
Al ser el resultado 33,03 y estar dentro del intervalo 30-60 se trta de una zona 
húmeda. 
     
Tabla 29. Clasificación de la zona según Lang. 
Tabla 30. Clasificación de la zona según Martonne. 
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   9.3. Índice de Emberger:  
 
Q = K P / (T122 – t12)  
P = precipitación anual = 727,7mm 
t1= temperatura media mínima del mes más frío = 0,5 °C 
T12 = temperatura media máxima del mes más cálido = 27,5 °C 
             Si t1 > 0°C =>T12 y t1 en °C y K = 100 Si t1< 0°C => T12 y t1 en °K y K = 2000 
 
Q= 100 x 727,7 / (27,52 – 0,52)= 96,25 
 





VARIEDAD: según la posición en las subregiones climáticas, es Media. 
FORMA: según la estación con el máximo de precipitaciones es Invierno. 
 




-Según el gráfico, la región estudiada 
está al límite del clima Mediterráneo 
Húmedo, muy cerca del Mediterráneo 
Templado. 
-Por ser un clima Mediterráneo 
Húmedo, la vegetación está formada 
por castaño, abeto mediterráneo y 
también presentara alguna especie 
como por el ejemplo roble, pino y 
abetos que es típica de un clima 
Mediterráneo templado. 
-El tipo de invierno será Fresco por 
ser t1 = 0,5 °C y pertenecer al rango 
≥ 0 y < 3 °C, aunque no obstante 
también se aproxima bastante a un 
invierno del tipo Frío por ser t1 muy 
próximo a cero. En cuanto a las 
heladas, serán bastante frecuentes 
en esta zona. 
Figura 11. Determinación del género del clima mediterráneo Emberger.                   
Fuente: Vera, 1989. 
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 9.4. Índice de Vernet:  
I = (+ ó -) 100 (H-h) T’v / P Pv 
H =precipitación de la estación más lluviosa (mm) = 207,7  
h = precipitación de la estación más seca (mm) = 114,5  
P = precipitación anual (mm) = 727,7 
Pv = precipitación estival (mm), [PVI + PVII + PVIII] = 114,5 
T’v= media de las temperaturas máximas estivales (ºC), [(TVI + TVII + TVIII) / 3]= 26,4 
El valor del índice lleva signo “-” cuando el verano es el primero o segundo de los 
mínimos pluviométricos y con signo “+” en caso contrario. 
 
 
I TIPO DE CLIMA 
>+2 Continental 
0 a +2 Oceánico-Continental 
-1 a 0 Pseudooceánico 
-2 a -1 Oceánico – Mediterráneo 
-3 a-2 Submediterráneo 
< -3 Mediterráneo 
 
I= -100 (207,7 – 114,5) x 26,4 / 727,7 x 114,5 = -2,95 
Con el resultado obtenido y con la tabla del Índice de Vernet, obtenemos que es un 
clima Submediterráneo ya que nos encontramos en el intervalo -3 a -2, muy próximo 







Tabla 31. Clasificación del clima según Vernet. 
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10. REPRESENTACIONES MIXTAS: 
 
       10.1. Climodiagrama Ombrotérmico de Gaussen.  
 
MESES P (mm) Tm (ºC) 
ENERO 71,6 4,7 
FEBRERO 60,7 5,3 
MARZO 55,9 8,6 
ABRIL 75,1 10,4 
MAYO 76,8 13,9 
JUNIO 48,7 17,7 
JULIO 35,1 19,2 
AGOSTO 30,7 19,7 
SEPTIEMBRE 38,1 16,8 
OCTUBRE 65,1 12,9 
NOVIEMBRE 89,5 7,8 






Tabla 32. Precipitación media (mm) y temperatura media (⁰C). 
Figura 12. Diagrama Ombrotérmico. 
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       10.2. Climodiagrama de Termohietas.  
 
     El diagrama de Termohietas o climodiagrama toma en abscisas la temperatura 
media mensual (°C) y en ordenadas la precipitación mensual (mm). Utilizando un 
sistema de coordenadas cartesianas se obtienen doce puntos al combinar mes a mes el 











Figura 13. Diagrama de Termohietas. 
Diagrama de Termohietas 
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11. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA KÖPPEN 
 
La primera categoría climática consta de cinco grupos climáticos, nombrados 
con una letra mayúscula, que viene definidos por las temperaturas y precipitaciones 
medias.  
Los subgrupos climáticos aportan la variación estacional de la humedad (según 







C: Climas de latitudes medias: la temperatura media del más frio está entre -3 °C  (en 
algunas  clasificaciones 0 °C) y 18 °C, y el mes más cálido supera los 10 °C. En  este 
clima se dan los  bosques templados.12. REGÍMENES DE HUMEDAD Y TEMPE              
 
f: Húmedo: precipitaciones constantes a lo largo del año, sin estación seca. 
 
b: templado: el verano es fresco pues no se superan los 22 °C de media en el mes más cálido. 

















Denominación C f b 
Tabla 33. Clasificación climática según Köppen 
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12. REGÍMENES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA DEL SUELO 
  
 Régimen de temperatura:                     
                    
 Hacen referencia a la temperatura media anual del suelo medida a una 
profundidad arbitraria de 50 cm (que se ha escogido por corresponder a la zona 
radicular y por no verse influenciada por los cambios diarios de temperatura, sino 
únicamente por los cambios estacionales). La falta de medidas de campo supone una 
dificultad grande para su aplicación en esta taxonomía de suelos, por lo que suele 
deducirse a partir de los datos de temperatura del aire: 
 




Régimen Cryico 0ºC < tms < 8ºC, y veranos muy fríos 
Régimen. Frígido 0ºC< tms < 8ºC, y tmsv-tmsi > 5ºC 
Régimen Mésico 8ºC < tms < 15ºC y tmsv-tmsi >5ºC 
Régimen Térmico 15ºC < tms< 22ºC y tmsv-tmsi> 5ºC 
Régimen Hipertérmico tm > 22ºC y tmsv-tmsi > 5ºC 
 
  Primavera Verano Otoño Invierno Anual 
tm (⁰C) 11,0 18,9 12,5 4,9 11,8 
tms (⁰C) 12,0 19,9 13,5 5,9 12,8 
tms= 11,8 + 1= 12,8 ⁰C  y  tmsv - tmsi= 14 ⁰C > 5⁰C, con lo que corresponde a un 
Régimen Mésico. 
 
Régimen de humedad: 
 
Régimen údico:  
 Este régimen caracteriza los suelos de climas húmedos con una distribución 
regular de la pluviometría a lo largo del año. Hay disponibilidad de agua durante todo 
el año. Al tratarse de un régimen de humedad percolante hay pérdidas importantes de 
calcio, magnesio, potasio, entre otros elementos. Los suelos viejos, con régimen údico, 











SUELO 12,8 Régimen Mésico 727,7 Údico 
 
Tabla 34. Clasificación régimen de temperatura. 
Tabla 35. Temperatura del suelo y del aire más un grado en (⁰C). 
Tabla 36. Clasificación según el régimen de humedad. 
PROYECTO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL (18,92 ha) Y RESTAURACIÓN DE LA RIBERA DEL RÍO TREMA, EN EL T. M. DE TORME 
(BURGOS)                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                      ANEJO II: ESTUDIO CLIMÁTICO 
                                                                                                                                        
ALUMNO: Alejandro Revuelta Gallego 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
Página 27 de 27 
13. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL CLIMA DE LA ZONA 
 El clima de la zona se clasifica en un clima Submediterráneo, con algún rasgo 
Mediterráneo. 
 El tipo de invierno será Fresco, en cuanto a las heladas, serán bastante 
frecuentes en esta zona.  El mayor número de precipitaciones se da en invierno. 
 Teniendo en cuenta la clasificación climática del estudio, estamos ante un clima 
templado húmedo, con precipitaciones constantes a lo largo del año, sin estaciones 
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1. TOMA DE MUESTRAS 
 La zona del presente proyecto se localiza en el término municipal de Torme, un 
pequeño pueblo al norte de la provincia de Burgos. La zona en la que se va a realizar el 
proyecto, es una zona completamente llana y homogénea en su totalidad. 
 Actualmente en esta zona, existe un chopera de Populus nigra, por lo tanto, 
para poder llevar a cabo el estudio edafológico, se realizó una única calicata ya que las 
características del suelo en toda la zona son las mismas. 
 La calicata se realizó en el Rodal 3 una tarde soleada, sin viento con unos 15ºC 
de temperatura aproximadamente. La semana anterior a la apertura de la calicata 
había llovido por lo que la tierra no estaba lo suficientemente dura y ello facilitó 
bastante la labor.  
 
 
 CARACTERÍSTICAS DE LA CALICATA: 
 Fecha apertura: 1 de Abril de 2016 
 Localización: Rodal 3. 
 Vegetación: predomina la vegetación arbórea y en algún caso arbustiva. 
 Dimensiones: 0,80 metros de ancho y aproximadamente 1,30 metros de 
profundidad, no se pudo profundizar más. La calicata se llenaba 
frecuentemente de agua. 
 Pedregosidad: únicamente en los 30-40 primeros centímetros excavados, 
cantos rodados de máximo 15 centímetros de diámetro. 
 Horizontes: a simple vista se diferenciaban 3 horizontes de los cuales, se ha 
analizado una muestra de cada uno. El color de los horizontes superficiales era 
más oscuro que el de los horizontes inferiores. El horizonte 1 y 2, presentaban 
un color marrón-amarillento, mientras que el horizonte 3, el que se situaba en 
la parte de abajo, presentaba un color más claro amarillento. En este tercer 
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2. DATOS ANALÍTICOS 
 
 Las muestras a analizar, se han llevado al Laboratorio del Instituto Tecnológico 
Agrario y Agroalimentario, ITAGRA. Este centro se localiza en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenierías Agrarias perteneciente a la Universidad de Valladolid, en la 
ciudad de Palencia. 
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 MUESTRA 1: *160657* 
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 MUESTRA 2: *160658*
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3. TIPO DE SUELO 
 
 Según el Mapa de Suelos de Castilla y León (Suelos ITACyL), el tipo de suelo de 
la zona se caracteriza por ser un suelo del grupo Fluvisol, este tipo de suelos, son 
suelos con edafogénesis controlada por la posición en el relieve. Las características 
principales es que son suelos recientes, que se dan en llanuras aluviales, marismas y 
depósitos lacustres. Este tipo de suelos sufren inundaciones periódicas. 
 También según la información que nos muestra el Mapa de Suelos de Castilla y 
León, en cuanto al calificador de suelos nuestro suelo es un Fluvisol Calcárico. 
 Cálcarico: que tiene material calcárico entre 20 y 50 cm de la superficie del 
suelo o entre 20 cm y roca continua o una capa cementada o endurecida, lo 
que esté a menor profundidad. 
 Para asegurarnos que estamos ante un suelo Fluvisol Cálcico, estos suelos 
poseen un pH básico y en nuestro caso así es. El pH de las tres muestras oscila entre 
8,22 y 9,05. También estos suelos se caracterizan por poseer carbonatos (CaCO3) y 
nuestro suelo los posee. 
 El Mapa de Suelos de Castilla y León, también nos clasifica la textura como 
media y gruesa y la fase como freática. Definición de FASE según la Leyenda Revisada 
FAO-Unesco de 1988, del Mapa de Suelo del Mundo: Indicación de un carácter 
limitante relacionado con características superficiales o subsuperficiales de los suelos. 
No están relacionadas directamente con la formación del suelo y normalmente 
sobrepasan y cruzan los límites adoptados para las unidades de suelo. Tipo de fase  
Freática: Indica suelos que tienen una capa freática dentro de los 5 m superficiales, 
que no queda reflejada en la morfología del solum, pero sí afecta al régimen hídrico 
del suelo, en especial en zonas áridas puestas en regadío, donde se puede originar una 
salinización como consecuencia de la elevación de la capa freática. 
 Consultando el informe elaborado por ITAGRA, nuestro suelo presenta una 
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1. VEGETACIÓN ACTUAL 
 La vegetación es propia de la España Mediterránea. Para el estudio de la 
vegetación se ha realizado un inventario florístico de las distintas zonas que componen 
la superficie a repoblar y zonas próximas ayudándonos de guías sobre vegetación de la 
provincia de León y de la comunidad de Castilla y León. 
 
- Cultivos agrícolas, donde se efectúa un aprovechamiento agrícola del terreno. 
Hay agricultura cerealista de secano, trigo, cebada y avena y cultivos de regadío 
como la patata.  
 La gran densidad de caminos y pistas ha propiciado que exista una buena 
 vegetación ruderal y de linderos, constituyendo un refugio importante para la 
 fauna.  En general, los campos agrícolas se encuentran salpicados por 
 vegetación arbórea en forma de bosquetes; así como formaciones vegetales 
 lineales en los bordes de arroyos y caminos. 
 
- Terrenos agrícolas abandonados, son zonas de pendiente algo mayor que las 
anteriores, pero de relieve suave, ya que es difícil que superen el 12% de 
pendiente. Son terrenos de peor vocación agrícola, por la pendiente, 
pedregosidad, la dificultad de su labor o el escaso rendimiento han dejado de 
ser objeto de aprovechamiento. Sobre ellos vegeta un matorral de Ericaceas, 
Lavandula stoechas, Genista hirsuta, Genista florida y Genista scorpius. En 
algunas zonas aparece la colonización de la encina y quejigo (Quercus ilex 
subsp. ilex y Quercus faginea). De forma más esporádica aparecen pies de 
Juniperus communis. 
 
- Monte de frondosas, corresponde a los terrenos que se sitúan al norte y al este 
de la zona del presente proyecto, donde entre vaguadas y laderas poco aptas 
para la agricultura, vegeta un bosque cerrado de encina (Quercus ilex subsp. 
ilex), acompañado por quejigos (Quercus faginea), enebros (Juniperus 
communis) y enebros de la miera (Juniperus oxycedrus). Dicho monte tiene una 
gran fracción de cabida cubierta, en torno a un 80%, los arboles presentan una 
altura media de 4 m y un diámetro medio de 15-20 cm. El monte, es de uso 
particular, el único aprovechamiento y casi nulo que se realiza es la extracción 
de leñas. Este aprovechamiento cada vez va disminuyendo ya que el número de 
propietarios que suben al monte a por leña es muy bajo. No se observan signos 
de enfermedades, ni tampoco de plagas a gran escala que puedan ser 
perjudiciales para la masa, por lo que se puede decir, que la masa presenta un 
buen estado fisiológico. El sotobosque que posee este monte es muy denso y 
muy adecuado para evitar procesos erosivos y beneficioso para la fauna (caza 
mayor) y está formado por boj (Buxus sempervirens), aliagas (Genista sp.), 
madroño (Arbutus unedo), lavanda (Lavandula stoechas) y diversas especies de 
brezos, sobre todo Erica vagans y Erica tetralix. También aparecen pequeñas 
fincas de cereal en las zonas más bajas y cercanas a los arroyos. También y por 
el auge que han tomado en los últimos años, hay bosquetes de Populus sp. 
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- Linderos entre cultivos y vega, son zona con abundante vegetación rupícola: 
chopos (Populus sp.), sauces (Salix sp.), alisos (Alnus glutinosa), arces (Acer 





2. LISTADO GENERAL 
CULTIVOS AGRÍCOLAS: 
 
Hordeum vulgare Cebada 
Medicago sativa Alfalfa 
Triticum aestivum  Trigo 
Avena sativa Avena forrajera 
Vicia sativa  Veza 





Anthemis sp.   
Avena fatua Avena loca 
Capsella bursa-pastoris  Zurrón de pastor 
Chenopodium album Ceñilgo 
Cichorium intybus Achicoria 
Cirsium sp.  
Convolvulus arvensis Corregüela 
Dactylis glomerata   Jopillo 
Datura stramonium Estramonio 
Eryngium campestre Cardo corredor 
Erodium sp.  
Geranium sp.  
Hordeum murinum Cebadilla de ratón 
Linaria sp.  
Lotus corniculatus Cuernecillo 
Malva rotundifolia Malva 
Papaver rhoeas Amapola 
Plantago lanceolata Llantén 
Ridolfia segetum Neldo 
Rosa canina Escaramujo 
Rumex crispus Lengua de vaca 
Senecio vulgaris Senecio común 
Verbascum pulverulentum Verbasco 
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ARBUSTIVAS: 
 
Rubus sp.  
Cistus sp.  
Genista sp.  
Erica vagans Brezo 





Alnus glutinosa  Aliso común 
Quercus ilex subsp. ilex Encina 
Juniperus communis   Enebro común 
Juniperus oxycedrus Enebro de la miera 
Fraxinus angustifolia  Fresno 
Juglans regia  Nogal 
Acer campestre Arce campestre 
Populus sp.  Chopo 
Prunus avium Cerezo 
Salix alba Sauce blanco 
Salix fragilis Mimbrera 
Ulmus minor Olmo común 
Quercus petraea  Roble albar 
Quercus faginea Quejigo 
Pinus sylvestris Pino silvestre 
Prunus spinosa Endrino 
Sorbus domestica Serbal común 
 
 A continuación, se muestra una clasificación de la lista de especies de arbolado, 
en función de su abundancia en la zona: 
Especies Muy abundantes: Alnus glutinosa, Quercus ilex subsp. ilex, Juniperus 
communis y Quercus faginea. 
Especies Abundantes: Juniperus oxycedrus, Acer campestre, Populus sp., Salix alba, 
Salix fragilis, Ulmus minor y Prunus spinosa. 
Especies Poco abundantes: Juglans regia, Prunus avium, Quercus petraea, Pinus 
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3. VEGETACIÓN POTENCIAL RIPARIA 
3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA 
 Según el Mapa de Sectorización Riparia del CEDEX (Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas), la zona del presente proyecto pertenece a la 
Vertiente Meridional Cantábrica, la Vertiente sur de la Cordillera Cantábrica, desde la 
cuerda hasta la submeseta norte. Ocupa una franja territorial comprendida entre la 






 En esta zona, las comunidades características son la sauceda cantábrica, una 
formación exclusiva de la zona, los abedulares cantábricos y las alisedas 
submediterráneas mesótrofas. 
Figura 1. Zonas de vegetación riparia de la España peninsular.      
Fuente: LARA, GARILLETI & CALLEJA (2004). 
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1. LISTADO DE ESPECIES 
 A continuación se muestra un listado de especies de fauna observadas en la 
zona del proyecto y en sus proximidades. 
 








Oryctolagus cuniculus Conejo silvestre NA    
Genetta genetta Gineta NA    
Lepus granatensis Liebre NA    
Sus scrofa Jabalí NA    
Capreolus capreolus Corzo NA    
Vulpes vulpes Zorro NA    
Meles meles Tejón NA    
Apodemus sylvaticus Ratón de campo NA    
Mustela nivalis Comadreja NA    
Arvicola sapidus Rata de agua NA    
Microtus arvalis Topillo campesino NA    
Erinaceus europaeus Erizo europeo NA  IV III 
Lutra lutra Nutria NA    
  
 








Anas platyrhynchos Ánade real NA II,III III II 
Alectoris rufa Perdiz     
Ardea cinerea Garza real NA  III  
Athene noctua Mochuelo     
Buteo buteo Águila ratonera NA  III II 
Carduelis cannabina Pardillo común     
Carduelis carduelis Jilguero NA  III  
Carduelis chloris Verderón NA  III  
Ciconia ciconia Cigüeña NA I III II 
Columba palumbus Paloma torcaz NA I,II,III   
Coturnix coturnix Codorniz DD II III II 
Erithacus rubecula Petirrojo     
Falco tinnunculus Cernícalo vulgar NA  III II 
Milvus migrans Milano negro NT I III II 
Passer domesticus Gorrión común NA  III  
Pica pica Urraca NA II   
Scolopax rusticola Becada     
Serinus serinus Verdecillo NA  III  
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Streptopelia turtur Tórtola común V II III  
Sturnus unicolor Estornino común NA    
Tyto alba Lechuza NA  III  
Corvus corone Corneja NA  III  
Hirundo rustica Golondrina NA    
 
 








Barbus bocagei Barbo común NA    
Salmo trutta Trucha común NA    
Cyprinus carpio Carpa común NA    
Phoxinus phoxinus Piscardo NA    
 








Bufo bufo Sapo común NA    
Podarcis hispanica Lagartija ibérica NA    
Anguis fragilis Lución NA    
Malpolon monspessulans Culebra bastarda NA    
  
Las clasificaciones son las siguientes: 
 
C.A.E. - Categorías de amenaza en España. 
 Categorías de estado de conservación propuestas por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (U.I.C.N.). 
 
- Ex.- Extinguida. Taxón no localizado con certeza en estado silvestre en los 
últimos 50 años. 
- E.- En peligro. Taxón en peligro de extinción y cuya supervivencia es improbable 
si los factores causales continúan actuando. 
- V.- Vulnerable. Taxones que entrarían en la categoría “En peligro” en un futuro 
próximo si los factores causales continúan actuando. 
- R.- Rara. Taxones con poblaciones pequeñas, que sin pertenecer a las 
categorías anteriores, corren riesgo. 
- I.- Indeterminada. Taxones que se sabe que pertenecen a una de las categorías 
de “En peligro”, “Vulnerable” o “Rara”, pero de la que no existe información 
suficiente para decidir cuál es la apropiada. 
- K.- Insuficientemente conocida. Taxones que se sospecha que pertenecen a 
alguna de las categorías precedentes, pero que ahora se consideran 
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relativamente seguros porque se han tomado medidas efectivas de 
conservación o porque se han eliminado los factores que amenazaban su 
supervivencia. 
- NA.- No amenazada.- Taxones que no presentan amenazas evidentes.  
- NT.- Casi amenazada.- Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado 
según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro 
Crítico, En Peligro o Vulnerable, pero está próximo a satisfacer los criterios, o 
posiblemente los satisfaga, en un futuro cercano. 
- DD.- Datos insuficientes.- Un taxón se incluye en la categoría de Datos 
Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, 
directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o 
condición de la población. 
 
 
R.D. 439/90.- Real Decreto 439/90 de 30 de marzo 
- I.- Especies y subespecies catalogadas “en peligro de extinción”. 
- II.- Especies y subespecies catalogadas “de interés especial”. 
 
 
Con. BER.- Convenio de Berna 
 Especies incluidas en el convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y 
del medio natural en Europa. Berna, 19 de septiembre de 1979. 
- II.- especies de fauna estrictamente protegidas 





 Las normas de manejo de fauna se encuentran en distintos niveles. Cada 
comunidad autónoma tiene su propia normativa y por encima de ellas están las del 
estado y las de la Unión Europea. Las normativas y leyes más importantes que 
conviene destacar en cuanto a la protección de la fauna y espacios naturales son: 
 
 Convenios y normativas europeas: 
- Directiva de Aves: Protección y conservación de aves silvestres de la U.E. 
79/409 C. E. La cual incluye un listín con las únicas especies que se pueden 
cazar y los métodos prohibidos para capturar aves. Se encarga además de que 
los estados miembros establezcan Zepas, que son zonas de protección para las 
aves 
- Directiva de hábitats: Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestre. 92/43 C.E. Completa a la directiva anterior dando una lista de 
las especies que se pueden pescar y cazar y de los métodos prohibidos para 
ello. Promueve la creación de la red Natura 2000 (Zonas protegidas de interés 
comunitario) 
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 Normativa estatal: 
- Ley 4/89 de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna 
silvestre. Única para todas las comunidades y que sirve como base para el 
desarrollo de las leyes autonómicas. Una derivación de esta ley es el catalogo 
nacional de especies amenazadas. 
 
 Normativa autonómica: 
- Ley 4/96. Ley básica de caza de Castilla y León. Regula los planes cinegéticos 
de Castilla y León.  
 
 En cuanto a las especies amenazadas existen unos libros rojos elaborados por 
expertos en los cuales se establecen distintas categorías para las especies según su 
estado de conservación. Sin embargo no tienen valor legal. En España nos regimos por 
el Real Decreto 439/90 Catalogo nacional de especies amenazadas y por sus 




3. ESPECIES QUE PUEDEN CAUSAR DAÑO A LA REPOBLACIÓN 
 
 De las especies que caracterizan la fauna de la zona, las anteriormente 
nombradas, podemos considerar peligrosas para la repoblación a las siguientes: conejo 
(Oryctolagus cuniculus), liebre (Lepus granatensis), corzo (Capreolus capreolus) y jabalí 
(Sus scrofa), pero en repoblaciones cercanas se ha constatado que el perjuicio es 
prácticamente nulo, además de su escasa población actual. Además, la zona a repoblar 
está muy cercana al núcleo urbano del pueblo de Torme y por lo tanto, los primeros 
años hasta que la masa de árboles se desarrolle lo suficientemente, la existencia de 
estos animales por la zona será muy baja, porque apenas tienen lugares de defensa 
donde poder refugiarse. 
  
 Las plantas que se van a implantar (Alnus glutinosa) pueden ser atacadas por 
diversas plagas, pero en la actualidad no se ha localizado ninguna plaga a gran escala 





4. MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA 
 
 No se tomará ninguna medida, ya que con el trabajo que vamos a realizar en 
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1. ESTABILIDAD DEL CAUCE 
1.1. PROTECCIÓN DE UNO DE LOS MÁRGENES DEL RÍO MEDIANTE UN MURO DE 
GAVIONES REVEGETADO 
 1.1.1. Definición de la actuación 
 Para llevar a cabo la protección de uno de los taludes laterales del río Trema, se 
va a construir un muro de gaviones. 
 Los gaviones van a ser todos de las mismas dimensiones, paralepipédicos, 
diseño más fácil a la hora de la comprobación de la estabilidad del muro y anclaje más 
fácil de realizar que si los hubiera de diferente forma, cilíndricos en la base y 
paralepipédicos en la parte superior. La hilada superior se revegetará con estaquillas 
de la especie Alnus glutinosa. 
 1.1.2. Diseño de la actuación 
     1.1.2.1. Sección del muro 
 Ambos paramentos, tanto el que limita con el terreno como el que limita con el 





 En la hilada superior se instalará la vegetación, con ella, se aumentará la 
estabilidad del gavión con el tiempo y disminuirá el impacto paisajístico que pueda 
causar en la zona. 
 Para llevar a cabo el dimensionado de la sección se parte de la altura que se 
requiere que tenga el muro. 
 La altura del margen del río se sitúa entre 1,8 m y 2 m. 
 Por ello, la altura elegida para el gavión es de 2 m. En función de esta altura, se 
determina la base.  
 Para el cálculo de la base se tiene en cuenta, que al ser un gavión doblemente 
escalonado, la base, medirá el doble que la hilada superior. Por lo tanto, el ancho de la 
base será de 2 m.  
Figura 1. Sección del gavión.  
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 Con el dimensionado del gavión, se comprueba que los muros actuarán por 
gravedad, ya que un muro actúa por gravedad cuando H/B < 1,5; en caso contrario el 
muro seria de semi-gravedad. 
 En este caso:           
   H (altura)= 2 m    B (base)= 2m          H/B= 2/2 =1   por lo tanto se 
cumple que 1 < 1,5 el gavión actúa por gravedad. 
 A continuación, se debe comprobar la estabilidad del gavión en tres aspectos: 
 1. Condición de no deslizamiento interno      
 2. Condición de no deslizamiento dique-terreno    
 3. Tensión de compresión sobre el terreno  
 Para el cálculo de la estabilidad del gavión, son necesarios los siguientes datos 
que se adjuntan en la tabla 1. 
Tabla 1. Datos de cálculo necesarios 
SÍMBOLO DEFINICIÓN VALOR 
H Altura de la sección, en metros  (m) 2 
B Base de la sección en (m) 2 
L Longitud total del gavión (m) 21 
ɣa Peso específico del agua (kg/m
3) 1000 
ɣg Peso específico del gavión (kg/m
3) 1750 
ɣs Peso específico de la piedra (kg/m
3) 2500 
φint Coeficiente de rozamiento interno de la obra 0,70 
φext Coeficiente de fricción externa de la obra 0,50 
σterreno Tensión admisible por el terreno (t/m
3) 57,5 
 
 Se estima para los gaviones una porosidad del 30%, de esta manera, se calcula 
el peso específico mediante la siguiente fórmula. 
ɣg = ɣs (1 – n) 
donde: 
ɣg: peso específico del gavión (kg/m
3)                
ɣs: peso específico de las piedras de relleno (kg/m
3)                
n: porosidad del gavión, estimada en un 30% 
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1. Condición de no deslizamiento interno: 
 
Se calcula mediante la siguiente fórmula: 
φint ≥ ΣFH / FV 
 donde:  
 φint: el coeficiente de rozamiento interno de la obra    
 ΣFH: sumatorio de fuerzas horizontales       
 ΣFV: sumatorio de fuerzas verticales 
 Calculamos por unidad de ancho y tomamos como superficie libre del agua 2 m 
sobre la base del gavión, es decir, suponemos que el gavión soporta la máxima 
cantidad de agua. 
FH = ɣa ∙ Zg ∙ S 
FH = 1000 ∙ 1 ∙ 1= 1000 kg 
FV = W= ɣg ∙ V 
FV = 1750 ∙ 3= 5250 kg 
0,70 ≥ 1000 /5250    
 
 Por lo tanto, la condición de no deslizamiento interno, se cumple para un metro 
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2. Condición de no deslizamiento dique-terreno: 
 
Se calcula mediante la siguiente fórmula: 
Φext ≥ ΣFH / FV 
 donde:  
 φext: el coeficiente de fricción externa de la obra    
 ΣFH: sumatorio de fuerzas horizontales       
 ΣFV: sumatorio de fuerzas verticales 
 Calculamos por unidad de ancho y tomamos como superficie libre del agua 2 m 
sobre la base del gavión, es decir, suponemos que el gavión soporta la máxima 
cantidad de agua. 
FH = ɣa ∙ Zg ∙ S 
FH = 1000 ∙ 1 ∙ 1= 1000 kg 
FV = W= ɣg ∙ V 
FV = 1750 ∙ 3= 5250 kg 
0,50 ≥ 1000 /5250    
 
 Por lo tanto, la condición de no deslizamiento dique-terreno, se cumple para un 
metro de anchura, entonces si se cumple para un metro de anchura, se cumple para 
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3. Tensiones de compresión sobre el terreno: 
 
Se calcula mediante la siguiente fórmula: 
σterreno= W/b 
 donde: 
 σterreno: tensión admisible por el terreno     
 W: el peso del dique por unidad de anchura, que es lo mismo que ɣg ∙ V  
  b: el espesor de la base del dique  
 Calculamos por unidad de ancho: 
σterreno= 1750 ∙ 3 / 2 = 2,63 t/m
2  
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2. INSTALACIÓN DEL MURO DE GAVIONES 
2.1. CONSTRUCCIÓN DEL GAVIÓN 
 2.1.1. Armado de los gaviones 
 Consiste en desplegar los gaviones sobre una superficie rígida y plana 
eliminando todas las irregularidades. Posteriormente se doblan los paneles de los 
lados y el fondo haciendo coincidir las aristas contiguas para formar una caja con la 
tapa abierta. Se cosen las aristas, mediante vueltas simples y una doble cada 10 cm, 
con el alambre galvanizado reforzado. 
 
 
 2.1.2. Emplazamiento 
 
 El gavión armado se coloca, en el lugar de obra, atado a sus gaviones contiguos, 
mediante alambre galvanizado reforzado, alternando costuras sencillas (una vuelta) y 
dobles (dos vueltas de alambre). 
 
 
 2.1.3. Encofrado 
  
 Se coloca un entablonado o un bastidor metálico de madera, sostenido por 




 2.1.4. Relleno 
 
 Se procede al llenado del gavión con la piedra de relleno en tres veces. Se llena 
hasta un tercio de su capacidad total, se colocan los tirantes de alambre galvanizado 
reforzado en sentido horizontal, por encima de las piedras, atándolos en las mallas del 
gavión y separados unos 50 cm entre sí. Se procede al llenado del gavión hasta los dos 
tercios, se colocan nuevos tirantes y se termina de llenar 3 ó 5 cm por encima de la 
altura del gavión. Los tirantes ayudan a mantener solidarias las caras opuestas del 
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 2.1.5. Cierre 
  
 La tapa del gavión se cose mediante alambre galvanizado reforzado, mediante 
una pequeña palanca con el extremo curvado se ayudará a la coincidencia entre las 
















 Las características de los gaviones a emplear son: 
- Malla: hexagonal de triple torsión de escuadría 8x10 cm con alambre 
galvanizado de 2,00 mm de diámetro 
- Material de relleno: piedra canto rodado con un peso específico de 2300 – 
2500 kg/m3. 
- Alambre para cosidos y atirantados: galvanizado reforzado de 2,70 mm de 
diámetro. 
 
 El material de relleno, la piedra, se encuentra a pie de obra a una distancia 
media inferior a 45 m. 
 
2.2.  REVEGETADO DEL GAVIÓN 
 Antes de instalar la hilada superior, se insertarán las estaquillas. La especie de 
planta a emplear es Alnus glutinosa y se instalarán dos estaquillas por cada metro de 




Figura 2. Construcción del gavión. 
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2.3.  RELLENO DE LA PARTE TRASERA 
 En primer lugar, al construir la primera hilada del gavión, es decir, la hilada 
inferior, se intentará aproximar lo máximo al terreno. El terreno en este tramo tiene la 








 En este caso, no será necesario un perfilado de los taludes ni tampoco un 







 Si se da el caso de que quedase un hueco vacio entre la segunda hilada y el 
terreno, en la parte superior, es decir, que la tierra no llegase a tocar el gavión, el 
Director de Obras ordenará que en las posteriores actuaciones, en el gradeo y en la 
preparación del terreno, el tractor se aproxime lo máximo con la grada para poder 
esparcir la tierra y posteriormente en la fase de preparación del terreno, con el cazo de 
la retroexcavadora que se va a utilizar para abrir lo hoyos, presione o arrastre la tierra 
necesaria para cubrirlo, ya que el terreno que se observa a la izquierda de la Figura 4, 
va a ser el terreno en el cual se va asentar la nueva repoblación. En el caso de tener 
que realizar esto, la tierra a mover va a ser mínima y por lo tanto el terreno no se verá 
perjudicado. 
Figura 3. Forma del terreno  
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1. CALENDARIO DE ACTUACIONES 
 En el siguiente calendario se muestran los inicios y las duraciones de las 
distintas fases para la ejecución del proyecto. Para ello, contamos con que 
actualmente están aprovechando la masa actual y por lo tanto los terrenos para estas 
fechas quedaran libres.  
 Se comienza el día 1 de Septiembre del año 2016 y se finalizan las obras el día 
25 de Abril de 2017. A partir del día 5 de Diciembre de 2016 hasta el día 31 de  Enero 
de 2017, ambos días incluidos, no se realiza ninguna actuación. El riesgo de heladas en 
estas fechas, puede dañar las plantas, los hoyos de plantación permanecerán abiertos. 
Se han tenido en cuenta los días festivos de la provincia de Burgos. 
 Las actuaciones a realizar son: 
- Ejecución de la obra de defensa (gavión)  […] 
- Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas […] 
- Desbroce ligero con desbrozadora de cadenas […] 
- Destoconado de chopos con destoconador de cuchillas […] 
- Laboreo superficial o gradeo cruzado 2 pases […] 
- Ahoyado con retroexcavadora […] 
- Plantación (incluyéndose los tiempos de distribución de la planta) […] 
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1. PRECIOS BÁSICOS 
 
  1.1. MANO DE OBRA 
  
 La mano de obra para la realización de este proyecto está compuesta por:  
 
- Peones Forestales: Personal encargado de la plantación y construcción de la 
obra de defensa 
- Capataces: Personal al mando de las cuadrillas formadas por 8 peones. Dirigen 
y son responsables del trabajo que ejecutan sus peones. Son responsables de 
transportar en todoterreno a los peones al lugar de trabajo. 
- Maquinistas: Personal cualificado encargado del manejo y control de la 
maquinaria forestal empleada. 
  
 En la siguiente tabla, se muestran los precios unitarios de la mano de obra. 
Estos precios para cada jornal, incluyen Seguridad Social, Seguro de accidentes y 
salario. 
 











PEON FORESTAL 57,20 20,89 78,09 9,76 
CAPATAZ FORESTAL 62,67 25,25 87,92 10,99 
 
 El jornal de trabajo será de 8 horas al día. La jornada laboral semanal se 
compone de 5 días laborables y 2 días festivos (sábados y domingos). 
 En cuanto a la maquinaria, su precio estará ya incluido en el precio del 
maquinista especializado.  
 El transporte de la mano de obra se realizará en un vehículo todoterreno con 
capacidad para 9 personas (1 cuadrilla), el conducto, por lo general, será el propio 
capataz.  
- El alquiler de este vehículo supone un gasto diario de 46,47 €/jornal, donde se 
incluyen los gastos de mantenimiento del vehículo. 
- Coste transporte operarios= (46,47 €/jornal)/(9 operarios)= 5,16 €/operario 
jornal 
  
 Los jornales, una vez que se han incluido el precio de transporte quedarán de la 
siguiente forma:  
- Peón forestal= 78,09 €/jornal + 5,16 €/operario jornal = 83,25 € jornal total. 
- Capataz forestal= 87,92 €/jornal + 5,16 €/operario jornal= 93,08 € jornal total. 
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 1.2. MATERIALES 
 Se estiman en un 3% del importe de los jornales, al no estar desglosados. 
Consisten en la adquisición, mantenimiento y preparación de utensilios manuales 
(azadas, palas, tenazas, alicates, etc.). 
  
 1.3. PLANTA 
 Para el cálculo del precio de la planta hay que tener en cuenta dos factores, por 
un lado, el precio de la planta en vivero y por otro lado, los costes de transporte desde 
el vivero hasta la zona de repoblación. Toda la repoblación se va a realizar con planta 
de la misma especie: Alnus glutinosa. Deben tener una altura mínima de 1,5 metros. El 
precio estimado para cada unidad de planta en vivero, incluido el transporte hasta la 
zona a repoblar, viene reflejado en la siguiente tabla: 
 
Tabla 2. Precio de la planta incluido el transporte. 
ESPECIE PRECIO CON TRANSPORTE (€) 
Alnus glutinosa 6,50 
 
 1.4. MAQUINARIA 
 El coste de la maquinaria incluye: gastos de mantenimiento, combustible, 
averías, salario de los maquinistas, tiempos muertos que se producen y transporte de 
la maquinaria hasta los lugares de trabajo.  
  
 Maquinaria contratada: 
 
- Retrocargadora 31/70 CV, cazo 0,6-0,16 m³ para transportar la piedra de 
relleno, para la construcción del gavión. El coste de la maquinaria asciende a 
36,99 €/hora. 
- Tractor de ruedas 71/100 CV con desbrozadora de cadenas de arrastre. El coste 
de la maquinaria asciende a 40,04 €/hora. 
- Tractor de ruedas 71/100 CV con cabezal de desbrozadora de cadenas. El coste 
de la maquinaria asciende a 40,04 €/hora. 
- Tractor ruedas 125/150 CV con destoconadora de cuchillas. El coste de la 
maquinaria asciende a 40,04 €/hora. 
- Tractor ruedas 51/70 CV con grada de discos. El coste de la maquinaria 
asciende a 36,40 €/hora. 
- Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV cazo 1,0 m3. El coste de la 
maquinaria asciende a 55,13 €/hora. 
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 En los precios unitarios de cada máquina vienen incluidos los costes de 
transporte de éstas, desde su almacén de procedencia hasta la zona del proyecto y su 
regreso al almacén una vez hayan acabado el trabajo. 
 Las máquinas se transportarán en camiones con una capacidad suficiente para 
transportar cada máquina, siendo su coste de portes incluido en el precio unitario de  
la maquinaria ya mencionado anteriormente (incluye carga/descarga, transporte y 
salario del conductor del camión), debiendo tener en cuenta la ida y la vuelta a la zona 
del proyecto.  
 El camión podrá acceder fácilmente a la zona de actuación, donde los 
maquinistas se encargarán después de distribuirlas correctamente a las zonas 
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2. PRECIOS POR UNIDAD DE OBRA 



























































































Gavión con malla metálica, 
piedra “in situ”, h<= 3 m 
Gavión con malla metálica 8x10-
16 y 1 m de altura, colocado en 
obra, incluso cosido y 
atirantado con alambre 
galvanizado con piedra recogida 
“in situ” con pala cargadora a 
una distancia media de 45 m. 





Alambre galvanizado (p.o.) 
 
Malla-gavión galvanizada 
ZN95A15 8x10 nº 16, con 
diafragma (p.o.) 
 
Retrocargado 31/70 CV, 
Cazo: 0,6 – 0,16 m3 
 
Medios Auxiliares 2,5% 
 
Costes Indirectos 4,0% 
 
Carga pala mecánica, 
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Roza mecanizada cabida 
cubierta <=50%, pendiente <= 
10% 
Hectárea  de roza mecanizada 
con desbrozadora de cadenas 
de arrastre en terrenos sin 
afloramientos rocosos. 
Superficie cubierta de matorral 
menor o igual al 50%. Pendiente 
inferior o igual al 10%. Tractor 
de ruedas 71/100CV. 
 
 
Tractor ruedas 71/100 CV  
 
Desbrozadora de cadenas, sin 
mano de obra  
 
Medios Auxiliares 1,0%  
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Desbroce ligero en pastizales  
Desbroce ligero en pastizales 
con tractor de ruedas 71/100 







































Desbrozadora de cadenas, sin 
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Destoconado chopos con 
destoconador 
Destoconado de chopos  con 
destoconador.  
Tractor ruedas 125/150 CV. 
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Laboreo superficial o gradeo 
cruzado a 30 cm de profundidad 
como máximo (2 pases).  
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 CAPÍTULO III. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Nº de 
orden 























































Apertura hoyo 100x100x100  
suelo s-t.pendiente< 30%  
Apertura o remoción 
mecanizada de un hoyo 
aproximadamente de 
100x100x100 cm, con 
retroexcavadora, en terrenos 
sueltos o tránsito y pendiente 
inferior  o igual al 30%. 
Retroexcavadora oruga 
hidráulica 71/100 CV.  
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 CAPÍTULO IV. PLANTACIÓN 
Nº de 
orden 























































Distribución planta raíz 
desnuda distancia <=500 m 
pte.<= 50%  
Reparto dentro del tajo, con 
distancia menor o igual de 500 
m de planta a raíz desnuda 
empleada en los distintos 
métodos de plantación, en 
terreno con pendiente inferior o 
igual al 50%.  
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Plantación árboles hoyos 
100x100x100 
Plantación de árboles (Alnus 
glutinosa) en terrenos 
preparados por hoyos de 
100x100x100 cm, incluido el 
tapado del hoyo. No se incluye 
el precio de la planta, el 
transporte, ni la distribución de 



















































































































Planta especie: Alnus glutinosa 
Unidad de planta especie Alnus 
glutinosa, categoría MFR, raíz 
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1. MEMORIA 
 1.1. INTRODUCCIÓN 
 
 Todo promotor que promueva una obra sujeta a la obligatoriedad de redacción 
de proyecto, tiene el deber de encargar un documento que contempla y analice, desde 
la óptica de la seguridad y salud laboral, las disposiciones mínimas en esta materia 
establecidas en el RD 1627/97, y referidas a la obra en cuestión de cuyo proyecto se 
parte.  
 Este documento, formará parte del proyecto. El estudio básico de seguridad y 
salud será elaborado, a instancias del promotor, por un técnico competente.  
 
 
 1.2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD LABORAL 
 
 El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 
elabore un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en que se den 
alguno de los supuestos siguientes: 
 
 1. Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea 
igual o superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €). En este caso, el presupuesto 
del proyecto, es menor a lo indicado. Por lo tanto, respecto a este a apartado, con un 
Estudio Básico de Seguridad y Salud Laboral nos sería suficiente. 
 
 2. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. Este apartado será de 
aplicación cuando se den las dos condiciones enunciadas en el mismo de forma 
simultánea, es decir, duración y número de trabajadores. El período de ejecución de la 
obra es de 6 meses, pero en cambio nunca habrá más de 20 trabajadores 
simultáneamente trabajando en la obra. La época de más afluencia de trabajadores en 
la obra será durante la plantación, con dieciséis peones y dos capataces. Por lo tanto 
tampoco será necesaria la realización de un Estudio de Seguridad y Salud siendo 
suficiente con un Estudio Básico. 
 
 3. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de 
los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
 
 
 4. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. No 
estamos ante este tipo de obras por lo que no es necesario respecto a este punto 
realizar un Estudio de Seguridad y Salud.  
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 En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en 
el apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del 
proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud. 
 El estudio básico de seguridad y salud a que se refiere el apartado 2 del artículo 
4 del RD 1627/1997 será elaborado por el técnico competente designado por el 
promotor. 
 Cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se 
elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio. El estudio básico deberá precisar las 
normas de seguridad y salud aplicables a la obra. A tal efecto, deberá contemplar la 
identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 
técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan 
eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y 
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. En su 
caso, tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la 
misma, y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o 
varios de los apartados del anexo II. 
 
 
 1.3. AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL 
 




 1.4. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 
  1.4.1. Descripción de la obra y situación 
 Se trata de una repoblación forestal y una restauración de ribera en el término 
municipal de Torme, un pueblo al norte de la provincia de Burgos. La restauración se 
va a realizar en uno de los márgenes del río Trema, río que pasa por medio de la 
superficie a repoblar. La repoblación se hará en el paraje de “San Miguel” con un total 
de 18,92 hectáreas divididas en diferentes rodales, en los cuales actualmente existe 
una repoblación de chopo (Populus nigra) que será aprovechada dentro de poco 
tiempo. La nueva repoblación será de alisos (Alnus glutinosa).  
Ver Plano Nº1 Situación de la obra. 
 
  1.4.2. Presupuesto de la obra y de seguridad y salud 
 El presupuesto en ejecución material de la obra asciende a la cantidad de 
276 360,14 €. En cuanto al presupuesto de seguridad y salud es de 7877,82 €. 
 
  1.4.3. Plazo de ejecución       
 Debido a que los trabajos se harán de forma escalonada y ordenada en el 
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tiempo por motivos técnicos se establece un plazo de ejecución de 8 meses del día 1 
de Septiembre de 2016 al día 25 de Abril de 2017 ambos incluidos, pero en los meses 
de Diciembre y Enero no se realiza ninguna actuación, por lo tanto son 6 meses. 
 
  1.4.4. Características de la obra 
 Se trata de una obra de carácter privado que llevará a cabo el pueblo de Torme 
para obtener beneficios en un futuro cuando la masa se aproveche. Además, la 
restauración de la ribera, será beneficiosa para aquellos árboles que se planten cerca 
de ese margen del río. Actualmente, la erosión que causa el agua en ese margen está 
sacando al descubierto las raíces, lo que hace que los arboles se caigan. Por lo tanto el 
objetivo, es evitar este problema.  
 
  1.4.5. Número de trabajadores en la obra 
 La unidad de obra de obra que más trabajadores requiere a la hora de la 
ejecución será la fase de plantación, donde se contará con dos cuadrillas, cada una 
formada por ocho peones y un capataz. De todos modos se estima que el número 
máximo de trabajadores de forma simultánea será de diecinueve ya que contaremos 
con el Jefe de Obra de la empresa adjudicataria de los trabajos.  
 Las labores a realizar para los tratamientos de la vegetación preexistente y 
preparación del terreno, se contará con los maquinistas de las distintas máquinas y 
bajo la supervisión del Jefe de Obra. 
 Para la obra de defensa, el gavión, se contará con el maquinista de la pala 
cargadora para realizar el relleno de los gaviones y una cuadrilla de trabajadores de 
ocho peones y un capataz. Además contaremos también con el Jefe de Obra. 
 
 
 1.5. CONDICIONES DEL ENTORNO 
 
  1.5.1. Infraestructuras y accesos 
 El acceso a la zona se puede hacer por medio de tres pistas perfectamente 
transitables para cualquier vehículo o máquina al tratarse de una zona llana. En el 
interior de la zona a repoblar, el río nos divide la zona en dos partes. 
 
  1.5.2. Servidumbres de paso en la obra 
 No existen dentro de la zona servidumbres de paso ya que estamos en unos 
terrenos del pueblo que están actualmente repoblados. Por lo tanto no tendremos 
problema al pasar de un rodal o de una zona a otra. 
 
  1.5.3. Servicios afectados 
 Como se ha dicho en la memoria del presente proyecto no hay servicios 
afectados en la zona tales como líneas eléctricas, telefónicas, de abastecimiento de 
agua, saneamiento, etc. 
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  1.5.4. Condiciones orográficas 
 La altitud media de la zona se sitúa en torno a 600 m. Apenas existe pendiente 
ya que se trata de una zona llana. 
 
  1.5.5. Trabajos próximos pistas o caminos forestales 
 Existe una unidad de obra, en la que se realizarán trabajos al lado de un camino 
que une el pueblo de Torme con la zona en la que se va a realizar dicho proyecto,  que 
es el tratamiento de la vegetación preexistente. Para ello deberemos prever, cuando 
se realicen esos trabajos, las posibles proyecciones de material vegetal o de piedras y 
tierra que la maquinaria puede proyectar hacia el camino, para ello será necesario una 
señalización en la misma indicando el peligro por obras. No es necesario que se 
pongan operarios con señales porque no es un camino por el que circulara el tráfico y 
el número de personas que circulen será muy bajo.  
 Este problema también lo podemos tener en las otras dos pistas de acceso a la 
zona, pero con menor importancia porque no unen ningún pueblo si no pistas entre sí, 
de ser necesario se tomaran las mismas medidas que se tomarán el camino que une el 
pueblo con la zona del proyecto.  
 
 
 1.6. UNIDADES DE OBRA. PROCESOS CONSTRUCTIVOS. 
 
 La zona objeto de transformación se ha dividido en ocho superficies 
denominadas rodales. A pesar de ello, la pendiente, las condiciones del terreno y la 
calidad de los suelos es similar en todos ellas. 
 La obra de defensa es la única obra del proyecto en la que su ejecución se 
diferencia de las demás unidades de obra.  
 
  1.6.1. Descripción de las unidades de obra 
 Los trabajos a realizar para la ejecución y puesta en marcha del proyecto son 
los que a continuación se citan por orden de ejecución: 
 
- Ejecución de la obra de defensa, con una pala autocargadora con su maquinista 
y una cuadrilla de trabajadores con su capataz para montar, rellanar y colocar 
las piedras de los gaviones. 
- Tratamiento de la vegetación preexistente mediante desbroce mecanizado por 
medios mecánicos en los rodales que sean necesarios. Esta labor, será 
ejecutada por un tractor al cual se le acoplará una  desbrozadora de cadenas, 
dirigido por un maquinista. Posteriormente, el destoconado de los chopos 
actuales mediante un tractor al cual se le acoplara una destoconadora de 
cuchillas, con su maquinista. Finalmente un laboreo superficial también con un 
tractor y de apero una grada de discos, con su maquinista. 
- Preparación del terreno mediante ahoyado con retroexcavadora de oruga 
hidráulica con su maquinista. 
- Plantación de plantas, se plantará posteriormente a la preparación del terreno, 
una vez que este haya oreado. 
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   1.6.1.1. Tratamiento de la vegetación existente 
 Los rodales se han organizado en tres grupos: 
- Grupo 1: rodales I, V y VIII. 
- Grupo 2: rodales II y VI. 
- Grupo 3: rodales III, IV y VII. 
  
 Para el grupo de rodal 1, se llevará a cabo una roza mecanizada con cabida 
cubierta menor o igual al 50% y una pendiente inferior al 10%, con desbrozadora de 
cadenas de arrastre en terrenos sin afloramientos rocosos, con un tractor de ruedas de 
71/100 CV. Posteriormente, se realizará un destoconado de los chopos actuales con 
destoconador de cuchillas acoplado a un tractor de ruedas de 125/150 CV. Finalmente, 
un laboreo superficial o gradeo cruzado a 30 cm de profundidad como máximo (2 
pases) con un tractor de ruedas de 51/70 CV. 
 Para el grupo de rodal 2, lo primero se realizará un desbroce ligero con un 
tractor de ruedas de 71/100 CV y cabezal con desbrozadora de cadenas. 
Posteriormente, se realizará un destoconado de los chopos actuales con destoconador 
de cuchillas acoplado a un tractor de ruedas de 125/150 CV. Finalmente, un laboreo 
superficial o gradeo cruzado a 30 cm de profundidad como máximo (2 pases) con un 
tractor de ruedas de 51/70 CV.  
 Para el grupo de rodal 3, no será necesario un desbroce como en los grupos de 
rodales anteriores pero se realizará un destoconado de los chopos actuales con 
destoconador de cuchillas acoplado a un tractor de ruedas de 125/150 CV al igual que 
en los dos grupo anteriores y también, un laboreo superficial o gradeo cruzado a 30 cm 
de profundidad como máximo (2 pases) con un tractor de ruedas de 51/70 CV como en 
los grupos anteriores. 
 
   1.6.1.2. Preparación del terreno  
 Para toda la superficie a repoblar, se hará la misma preparación de terreno. 
Apertura de hoyos con una retroexcavadora de oruga hidráulica de 71/100 CV. 
 
   1.6.1.3. Plantación 
 Se realizara en un plazo posterior a la preparación del terreno. Los operarios 
distribuirán la planta a raíz desnuda y se plantará en los hoyos. 
 
  1.6.2. Materiales y equipos para la ejecución 
- Obra de defensa: para construir el gavión será necesaria una pala 
autocargadora para que transporte el relleno de los gaviones, las jaula de 
gaviones de alambre galvanizado Zn95A15 8x10 nº16, con diafragma, tenazas y 
alambre galvanizado para unir los gaviones entre sí, además de las piedras para 
el relleno. También serán necesarias estaquillas de aliso, las mismas a utilizar 
en la repoblación, para colocarlas por dentro del gavión para que la estabilidad 
de este sea mayor y su impacto visual sea menor. 
- Tratamiento de la vegetación preexistente: tractor con desbrozadora de 
cadenas suspendida en los brazos hidráulicos del tractor, destoconador de 
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cuchillas también suspendido en los brazos hidráulicos del tractor y para el 
gradeo una grada de discos también arrastrada por el tractor. 
- Preparación terreno: se hará con una retroexcavadora de orugas hidráulica 
- Plantación: se hará simultáneamente a la preparación del terreno. 
 
  1.6.3. Medios humanos  
       -   Tratamiento de la vegetación preexistente: un maquinista para cada labor con el    
 tractor. 
- Preparación del terreno: un maquinista para la retroexcavadora de orugas 
hidráulica. 
- Plantación: dos cuadrillas cada una formada por ocho peones y un capataz. 
- Obra de defensa: una cuadrilla formada por ocho peones y un capataz. 
 
 Todos los trabajos serán supervisados por el Jefe de Obra de la empresa 




 1.7. PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 En el Anejo VII a la Memoria del proyecto se expone un plan de ejecución que 
permite ejecutar la obra en al plazo marcado, de todas formas el planning definitivo 
será elaborado por la empresa adjudicataria de la obra y que se tendrá que adaptar al 
plazo de ejecución establecido en el proyecto. 
 
 
 1.8. DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
EPI`S 
 
  1.8.1. Criterios para la evaluación de riesgos generales 
 A la vista de la metodología de construcción, del proceso productivo previsto, 
del número de trabajadores y de las fases críticas para la prevención, los riesgos 
detectables expresados globalmente son: 
- Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores. 
- Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar de trabajo. 
- Los que tienen su origen en los medios materiales y maquinaria empleados 
para ejecutar las diferentes unidades de obra. 
 Se opta por la metodología de identificar en cada fase del proceso de  
construcción, los riesgos específicos, las medidas de prevención y protección a tomar, 
así como las conductas que deberán observarse en esa fase de la obra. Esta 
metodología no implica que en cada fase sólo existan esos riesgos o exclusivamente 
deban aplicarse esas medidas o dispositivos de seguridad o haya que observar sólo 
esas conductas, puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos o por razón de 
las características de un tajo determinado, habrá que emplear dispositivos y observar 
conductas o normas que se especifican en otras fases de obra. Otro tanto puede 
decirse para lo relativo a los medios auxiliares a emplear, o para las máquinas cuya 
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utilización se prevé. La especificación de riesgos, medidas de protección y las 
conductas o normas, se reiteran en muchas fases de obra. Esto se debe a que esta 
información deberá llegar a los trabajadores de forma fraccionada y por 
especialidades, para su información-formación, acusando recibo del documento que se 
les entrega.  
 Las protecciones colectivas y personales que se definen así como las conductas 
que se señalan tienen carácter de obligatorias y el hecho de incluirse en la memoria 
obedece a razones metodológicas, pero tienen el mismo carácter que si estuvieran 
insertadas en el pliego de condiciones. 
 
  1.8.2.  Análisis de riesgos y medidas preventivas del proceso 
productivo 
   1.8.2.1. Riesgos de estrés térmico por frío 
RIESGOS 
- El frío puede producir trastornos en la consciencia, disminución de la agudeza 
visual y auditiva y retardo de reflejos. 
- Si el frío intenso se localiza en las extremidades del cuerpo, puede originar 
eritema superficial y congelación de primer grado. La consecuencia inmediata 
es que la manipulación de herramientas agrava el riesgo. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Protección de extremidades (utilizar dos pares de calcetines de algodón + lana). 
- Proteger la cabeza utilizando gorro o pasamontañas. 
- Seleccionar la vestimenta. 
- Establecer regímenes de trabajo-recuperación. 
- Beber líquidos calientes y dulces, nunca alcohol. 
- Limitar el consumo de café como diurético y modificador de la circulación 
sanguínea. 
- Utilizar ropa cortaviento. 
- Sustituir la ropa humedecida. 
- Disminuir el tiempo de permanencia en ambientes fríos. 
- Controlar el ritmo de trabajo. 
- En caso de congelación, abrigar al accidentado y suministrar bebidas calientes 
azucaradas, nunca alcohol. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
       -  Ropa apropiada para el frío. 
 
   1.8.2.2. Riesgos de estrés térmico por calor 
RIESGOS 
- El calor puede ser más perjudicial que el frío en los trabajos forestales y 
aumenta el riesgo al disminuir el estado de alerta y concentración del 
trabajador. 
- Puede ser causa de golpe de calor, agotamiento, insolación, calambres y 
quemaduras. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Protección de extremidades. 
- Protección de la cabeza con casco (cuando se realicen tareas que así lo exijan)o 
gorra. 
- Seleccionar la vestimenta (procede señalar que las camisetas de algodón 
corriente no protegen suficientemente contra las radiaciones ultravioletas). 
- Establecer regímenes de trabajo-recuperación (descansos cada 2 horas), en 
resguardos a la sombra. 
- Evitar realizar las faenas en las horas centrales del día. 
- Beber líquidos, preferentemente con un poco de sal, o agua, (hasta un litro por 
hora y entre 10º - 15º). 
- No beber nunca alcohol. 
- Limitar el consumo de café como diurético y modificador de la circulación 
sanguínea. 
- Sustituir la ropa humedecida. 
- Mantener la piel limpia de sudor. 
- Disminuir el tiempo de permanencia en ambientes calurosos. 
- En caso de golpe de calor, colocar al accidentado en una zona fresca, con la 
ropa aflojada y suministrar agua salada. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Utilizar vestuario adecuado para el calor. 
 
   1.8.2.3. Riesgo de exposición a lluvias y tormentas  
RIESGOS 
 Puede ser muy común que, en medio de un monte, nos sorprenda alguna 
tormenta, de la que deberemos protegernos. En épocas especialmente tormentosas 
seremos previsores, preparando alguna superficie aislada donde podamos 
guarnecernos del agua 
 
MEDIDAS CORRECTORAS 
- Tener preparado algún cobijo en época de lluvias  
- En caso de tormenta eléctrica, no circular con los vehículos  
- No situarse, en caso de tormenta eléctrica, cerca de tendidos eléctricos  
- No cobijarse debajo de árboles aislados  
- Buscar masas densas de arbolado 
 
   1.8.2.4. Riesgos a factores biológicos  
RIESGOS 
- En los trabajos forestales abundan insectos peligrosos. Es muy importante 
comportamiento de seguridad específico, cualquier peligro de infección es 
oportuno contra el tétanos.  Dentro de la división Artrópodos, conviven en 
nuestro territorio una serie de especies que en caso de sentir amenazada su 
integridad, tienen como mecanismo de defensa la picadura frente a su agresor 
(abejas, avispas, arañas…); otros, por el contrario, pueden suponer un riesgo 
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para el hombre debido a la relación que establecen con otros animales de 
sangre caliente (incluido el hombre) en forma de parasitismo, pudiendo ser 
vectores de enfermedades realmente graves (garrapatas, tábanos y mosquitos -
éstos dos últimos, en nuestras latitudes, suponen un riesgo bastante inferior al 
que representan las garrapatas). Por último, otro de los mecanismos de 
defensa de algunos insectos ion los pelillos urticantes que poseen algunos de 
éstos en ciertos estadios larvarios (por ejemplo, la oruga de la procesionaria del 
pino).  
- En la clase Reptiles, nuestro territorio alberga algunos animales que pueden 
llegar a ser peligrosos para el hombre en caso de verse amenazados: nos 
referimos a tos pertenecientes al suborden de los ofidios, entendiendo por 
tales las víboras y las culebras. Estos animales utilizan como medio de defensa 
la mordedura, acompañándola de la inoculación de un potente veneno. 
 
MEDIDAS CORRECTORAS 
 Abejas, avispas.  
- Si durante la conducción de una maquinaria se introdujera alguno de estos 
insectos, se detendrá la maquinaria, en condiciones de seguridad, y se le echará 
fuera del habitáculo' En caso de picadura, no perder la calma. Detener la 
maquinaria en condiciones de seguridad y tratar picadura.  
- En caso de trabajadores que s: sepan alérgicos al veneno de este tipo de 
insectos, portar un estuche con el material de emergencia a utilizar en caso de 
picadura: jeringuilla de adrenalina  
- Para inyectársela inmediatamente a la dosis y de la forma indicada por su 
médico.  
 
 Arañas.  
- Evite el contacto con estos animares una vez localizados.  
- No meta la mano o el pie en huecos entre las rocas, debajo de piedras sin 
asegurarse previamente de que no hay ningún animal. 
- Precaución al coger objetos, herramientas, que estén en el suelo, no meter las 
manos directamente debajo de ellos.  
- Al hacer el mantenimiento elegir un lugar despejado para advertir la presencia 
de seres vivos.  
- Mover las ramas antes de meter las manos debajo para cogerlas.  
- Si nota uno sobre sus ropas, apártelo con un pico, una rama u otro objeto, 
nunca con la mano.  
 
 Garrapatas, tábanos y mosquitos  
- En el caso de las garrapatas no existen medidas preventivas. Éstas pasarían por 
hacer una revisión minuciosa tanto de las prendas que se han llevado puestas 
en el trabajo, como del propio cuerpo del operario por si se hubiese fijado 
alguna. Normalmente las garrapatas abundan en parajes en donde existe 
mucho tránsito animal (generalmente zonas ganaderas).  
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- En el caso de tábanos y mosquitos, deberemos prestar atención a la zona en 
dónde nos encontramos trabajando. Estos van a ser abundantes en zonas con 
aguas palustres o estancadas. La principal medida preventiva sería la aplicación, 
por todas las partes del cuerpo no cubiertas por ropa, de loción repelente 
contra insectos.  
 
 
 Reptiles  
- Antes de coger las ramas de leña o los montones de éstas, hay que cerciorarse 
de que no existe ningún animal refugiado en ellas, por lo que moveremos las 
ramas antes de asirlas. Se seguirá el mismo procedimiento para coger cualquier 
objeto del suelo.  
- No meta la mano o el pie en huecos entre las rocas, debajo de piedras sin 
asegurarse previamente de que no hay ningún animal.  
- Precaución al coger objetos, herramientas, que estén en el suelo, no meter las 
manos directamente debajo de ellos.  
- Observar atentamente las veredas por donde uno camina para evitar pisar 
alguna serpiente que se encuentre en la orilla.  
- Al hacer el mantenimiento elegir un lugar despejado para advertir la presencia 
de seres vivos.  
- Tener mayor precaución al atardecer y durante la noche que es cuando la 
mayoría de las serpientes están activas. 
 
   1.8.2.5. Riesgos por avenida o riada  
RIESGOS 
- Uno de los fenómenos hidrológicos que requieren un mayor interés son las 
avenidas, debido a que son situaciones esporádicas que pueden poner en 
peligro vidas humanas. El principal problema en situación de avenida es el 
corto período de tiempo del  que se dispone para la toma de decisiones. Por 
este motivo es fundamental el detectar la situación de riesgo con la mayor 
prontitud posible, para minimizar los daños y riesgos. 
  
MEDIDAS CORRECTORAS 
a) Antes de que llegue el periodo de lluvias: 
 - Se tendrá preparado un botiquín de primeros auxilios. 
  - Conocimiento de los lugares más alto y seguros, y cómo llegar hasta 
 ellos rápidamente.  
 - Todos deben conocer: 
   - La señal de alarma.  
   - Vías y lugares de evacuación.  
   - Puntos de concentración.  
  - Medios a utilizar. 
b) Durante el periodo de lluvias 
  Cuando tenga noticias de una emergencia    
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   - Manténgase permanentemente al tanto de la información del 
 Instituto Meteorológico o de Protección Civil.  
   - No estacione los vehículos y maquinaria ni acampe en cauces 
 secos, ni a la orilla de ríos, para evitar ser sorprendido por una súbita crecida de 
 agua o por una riada. 
 
 c) Conductores de vehículos  
  1. Prepárese a abandonar el coche y diríjase a zonas más altas:  
   - Si el agua empieza a subir de nivel en la carretera.  
   - Si su vehículo se atasca.  
   - Si al cruzar una corriente, el agua está por encima del eje o le 
 llega más arriba de la rodilla.  
   - Si el vehículo está sumergiéndose en el agua y encuentra 
 dificultades en abrir la puerta, salga por las ventanillas sin pérdida de tiempo.  
  2. Lugares inundados:  
   - No debe cruzarlos jamás en automóvil.  
   - Recuerde que una pequeña depresión en el nivel de la carretera 
 en una colina puede tener una considerable profundidad de agua.  
   - Si aún puede cruzarlo, recuerde que debe hacerlo con velocidad 
 corta y avanzando muy despacio para que el agua no salpique el motor y pueda 
 pararlo.  
   - Los frenos no funcionan bien si están mojados, por lo tanto, 
 compruébelos varias veces después de cruzar.  
   - No es aconsejable, aunque conozca perfectamente su trazado, 
 avanzar con su vehículo por una carretera inundada o cruzar un puente oculto 
 por las aguas. La fuerza del agua podría arrastrar el vehículo e incluso la 
 carretera puede estar fuera de servicio.  
 3. Preste atención a los corrimientos de tierra, socavones, sumideros, 
cables de conducción eléctrica flojos o derribados, y en general, a todos los 
objetos caídos. 
 
   1.8.2.6. Condiciones del terreno 
RIESGOS 
- Caídas de los trabajadores. 
- Golpes con piedras. 
- Incremento de la fuerza física para mover cargas o desplazarse por la zona de 
trabajo. 
- Adopción de posturas incómodas para poder mantener el equilibrio, lo cual a 
su vez puede dificultar el manejo de herramientas y causar lesiones por cortes 
y golpes. 
- Caídas o vuelcos de la maquinaria forestal. 
- Pistas forestales en deficiente estado. 
- Carencia de limpieza en el lugar de trabajo. 
 
 
PROYECTO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL (18,92 ha) Y RESTAURACIÓN DE LA RIBERA DEL RÍO TREMA, EN EL T. M. DE TORME 
(BURGOS)                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                            ANEJO IX: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                                                                                                                                                                
                                                                                                                                         
ALUMNO: Alejandro Revuelta Gallego 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
Página 14 de 69 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Desplazarse de forma segura por la zona. 
- Las herramientas colocadas siempre del lado contrario al sentido de la 
pendiente, en este caso la pendiente es nula. 
- Caminar despacio. 
- Prestar atención a las orillas del rio, para evitar caídas. 
- Acondicionamiento de las pistas forestales previo a los trabajos. 
    
   1.8.2.7. Obras de defensa 
RIESGOS 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caída de objetos en manipulación. 
- Golpes/cortes por objetos o herramientas. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamientos por o entre objeto. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Accidentes causados por seres vivos. 
- Sobreesfuerzos. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Casco de seguridad. 
- Trajes impermeables. 
- Botas de seguridad antideslizante. 
- Gafas anti proyecciones. 
- Guantes. 
- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección 
distintos a los anteriormente descritos, se dotará a los trabajadores de las 
mismas medidas preventivas. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Mantener los pies bien apoyados durante el trabajo. 
- En los desplazamientos pisar sobre el suelo seguro, no correr ladera abajo. 
- Evitar subirse y andar sobre postes y materiales en el manejo de herramientas. 
- Para darle la herramienta a otro compañero nunca tirarla para que la coja. 
- Guardar la distancia de seguridad respecto a otros compañeros (2-3m) en los 
desplazamientos y en el trabajo. 
- El mango y la parte metálica no tienen que presentar fisuras. 
- Tener despejada de ramas y matorral la trayectoria de la herramienta en su 
manejo. 
- Se tomará una posición correcta de trabajo, con la espalda recta y flexión de las 
piernas, en todas las operaciones de manejo o levantamiento de cargas. 
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   1.8.2.8. Replanteo 
RIESGOS 
- Golpes por o contra objetos o herramientas. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria. 
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento, en manipulación o 
desprendidos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Atrapamientos por maquinaria. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Ruido. 
- Sobreesfuerzos. 
- Accidentes causados por seres vivos. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Protectores auditivos. 
- Chalecos reflectantes. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Mantenimiento del orden y limpieza del tajo 
- Los accesos al puesto de trabajo estarán convenientemente señalizados y 
deberán ser seguros. 
- Las máquinas irán provistas de su correspondiente cabina. 
- Información y formación para los trabajadores que realicen este trabajo. 
- Evitar los trabajos de replanteo en los lugares en donde exista riesgo de caídas 
de objetos. 
- Establecer distancias de seguridad, convenientemente señalizadas, entre zonas 
de trabajos con maquinaria y replanteos. 
 
   1.8.2.9. Tratamiento de la vegetación preexistente 
 Desbrozadora, destoconadora y grada de discos. 
RIESGOS 
- Caída del personal al mismo nivel 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Choques contra objetos móviles. 
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- Golpes/cortes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Contactos eléctricos directos. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 
- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas: polvo ambiental. 
- Incendios causados por la maquinaria: factores de inicio. 
- Accidentes causados por seres vivos. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Exposición a contaminantes biológicos. 




EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Guantes de protección. 
- Cinturones lumbares. 
- Protección auditiva. 
- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección 




- Previo al inicio de los trabajos, se realizarán los estudios pertinentes que den 
idea del estado y características del terreno para detectar posibles 
irregularidades o grietas. 
- Se eliminaran arbustos, árboles, etc. cuyas raíces queden al descubierto 
- No es buena práctica el trabajo sobre barrizales o superficies embarradas, por 
posibles hundimientos o vuelcos de máquinas. 
- Es recomendable establecer caminos independientes para personas y 
vehículos. 
- No se permitirá el excesivo acercamiento de los trabajadores a las máquinas, 
para evitar atropellos y la exposición al ruido excesivo proveniente de dichas 
máquinas. 
- No se recomienda trabajar en la proximidad de postes eléctricos cuya 
estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 
- Se evitará el acceso de personas sin la ropa de protección adecuada 
- Se adiestrará y formará a los trabajadores sobre el uso adecuado de 
herramientas, con el fin de evitar golpes, cortes e incluso sobreesfuerzos. 
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   1.8.2.10. Preparación del terreno para repoblación con 
maquinaria 
RIESGOS 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caídas de objetos en manipulación. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección por o entre objetos. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas como tractores o vehículos todos 
terrenos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Contactos térmicos. 
- Exposición a contactos eléctricos directos. 
- Exposición a contactos eléctricos indirectos. 
- Accidentes causados por seres vivos. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Accidentes causados por seres vivos. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Guantes de protección. 
- Cinturones lumbares. 
- Protección auditiva. 
- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección 




- Previo al inicio de los trabajos, se realizarán los estudios pertinentes que den 
idea del estado y características del terreno para detectar posibles 
irregularidades o grietas. 
- Se eliminaran arbustos, árboles, etc. cuyas raíces queden al descubierto 
- No es buena práctica el trabajo sobre barrizales o superficies embarradas, por 
posibles hundimientos o vuelcos de máquinas. 
- Es recomendable establecer caminos independientes para personas y 
máquinas. 
- No se permitirá el excesivo acercamiento de los trabajadores a las máquinas, 
para evitar atropellos y la exposición al ruido excesivo proveniente de dichas 
máquinas. 
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- No se recomienda trabajar en la proximidad de postes eléctricos cuya 
estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 
- Se evitará el acceso de personas sin la ropa de protección adecuada para 
lugares con exceso de insectos. 
- Se adiestrará y formará a los trabajadores sobre el uso adecuado de la máquina 
y de los aparejos. 
 
   1.8.2.11. Plantación 
RIESGOS 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Golpes/cortes por objetos o herramientas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Causados por seres vivos. 
- Proyección de partículas de tierra o metálicas. 
- Lumbalgias posturales. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Casco de protección. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada. 
- Botas de goma o PVC.  
- Guantes de cuero. 
- Cinturones lumbares. 
- Traje de agua. 
- Chaleco reflectante. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Se hará entrega a todos los trabajadores que operen con las distintas 
herramientas de las normas y exigencias de seguridad que les afecten. Quedará 
constancia por escrito. 
- No se admitirá estancia de personas sin los equipos de protección en la zona de 
trabajo. 
- Se tomará una posición correcta de trabajo, con la espalda recta y flexión de las 
piernas, en todas las operaciones de manejo o levantamiento de cargas. 
- Transitar por zonas despejadas. 
- En los desplazamientos pisar sobre terreno seguro-. 
- Trabajar con los pies asentados en el terreno y con las piernas ligeramente 
abiertas para evitar posibles desequilibrios. 
- Evitar subirse y andar sobre rocas o afloramientos rocosos. 
- Para dar la herramienta a otro compañero dársela en mano y no tirarla. 
- Guardar distancia de seguridad respecto a otros trabajadores (3 m) en los 
desplazamientos y en el trabajo de plantación. 
- En las herramientas manuales el mango y la parte metálica no tienen que 
presentar fisuras o deterioro y la unión de ambas partes tiene que ser segura. 
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- Tener despejada de ramas y matorral la trayectoria de la herramienta en su 
manejo. 
- Para el transporte de las herramientas en los vehículos se utilizará caja 
portaherramientas, que a su vez estará sujeta y tapada. 
- En desplazamiento por el monte coger la herramienta por el mango próximo a 
la parte metálica y con el brazo estirado paralelo al cuerpo y con los filos de 
corte protegidos. 
- La tarea se realizará por personas conocedoras de la técnica. 
- Usar la herramienta adecuada para cada tarea. 
- No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las 
condiciones físicas del operario. 
- En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o de alta 
pedregosidad, se deberá prestar atención a los desplomes o desprendimientos 
que se produzcan en las zonas superiores a nuestra área de trabajo. 
- Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del 
individuo para tener controlada la situación en todo momento. 
- No transportar peso por encima de nuestras posibilidades. 
- Precaución al coger objetos, herramientas, etc., que estén en el suelo, no 
meter las manos directamente debajo de ellos. 
 
  1.8.3. Análisis de riesgos en la maquinaria utilizada y 
herramientas manuales 
   1.8.3.1. Maquinaria en general 
 
 El empleo de máquinas y vehículos motorizados en los trabajos forestales está 
totalmente implantado. En las últimas décadas las máquinas han ido sustituyendo a los 
sistemas de trabajo tradicionales, hasta conseguir una gran especialización de las 
distintas labores que se desarrollan en el monte. Sin embargo, el aumento de la 
eficacia y el rendimiento de las operaciones va acompañado muchas veces de un 





- Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
- Ruidos. 
- Atropellos. 
- Caída de personas. 
- Atrapamientos. 
- Explosiones e incendios. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Cortes, golpes y proyecciones. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Casco de polietileno. 
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- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma. 
- Guantes aislantes de la electricidad. 
- Botas aislantes de la electricidad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Faja elástica. 
- Faja antivibratoria. 
- Manguitos antivibratorios. 
- Protectores auditivos. 
- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, 
se dotará a los trabajadores de los mismos. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Las máquinas herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de 
absorción y amortiguación. 
- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas. Estarán dotados de 
carcasas protectoras antiatrapamientos. 
- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras 
del contacto directo de la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin 
carcasa. 
- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una 
máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red. 
- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o 
manual, estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
- Las máquinas de funcionamiento irregular o averiado serán retiradas 
inmediatamente para su reparación. 
- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al 
personal no especializado específicamente en la máquina objeto de la 
reparación. 
- Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de 
aviso con la leyenda "Máquina Averiada, no conectar" 
- Sólo el personal autorizado, será el encargado de la utilización de una 
determinada máquina. 
- Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre 
elementos nivelados y firmes. 
- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas 
durante las fases de descanso. 
- Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la visa de los 
maquinistas, gruístas, etc. 
- Los ángulos sin visión de la trayectoria de las cargas de los maquinistas, 
gruístas, etc., se suplicarán mediante operarios que les dirigirán las 
operaciones. 
- Se prohíbe la permanencia en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas. 
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- Los aparatos de izar a emplear, estarán equipados con limitador de recorrido 
del carro y de los ganchos. 
- Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas 
suspendidas se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana, sustituyendo 
aquellos que presenten más del 10 % de hilos rotos. 
- Los ganchos de sujeción, sean de acero, provistos de pastillas de seguridad. 
- Se prohíbe, la utilización de enganches artesanales construidos a base de 
redondos doblados. 
- Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que 
pueden soportar. 
- De todas estas revisiones, se dará cuenta al Encargado de la obra o Jefe de 
Obra, transmitiéndola éste a la Dirección Facultativa. 
 
   1.8.3.2. Tractor de ruedas 
 Se trata del tractor típico de ruedas neumáticas empleado para realizar labores 
agrícolas. Dotados de los aperos apropiados pueden realizar las labores de desbroce 
como en este caso con una desbrozadora de cadenas de doble rotor, un destoconador 





- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.). 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Polvo ambiental. 
- Caídas al subir o bajar de la máquina. 
- Otros. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Gafas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Botas de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Botas de goma o de P.V.C. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Se dispondrá de un maquinista competente y cualificado. 
- Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del 
motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, etc. 
- Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de los tractores, 
para evitar los riesgos por atropello. 
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- Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre el tractor, para 
evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 
- Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el 
motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 
- No abandonar la máquina, si está cargada, si tiene el motor en marcha o si la 
cuchara está levantada. 
- Se guardarán las distancias mínimas a los tendidos eléctricos. 
- El sillín del conductor estará dotado de los elementos de suspensión precisos. 
- Los vehículos que no tengan cabinas cubiertas para el conductor deberán ser 
provistas de pórticos de seguridad para el caso de vuelco. 
- Tendrán una indicación visible de la capacidad máxima a transportar. En caso 
de dejarse en superficies inclinadas se bloquearán sus ruedas. 
 
   1.8.3.4. Desbrozadora de cadenas 
 Son máquinas auxiliares, generalmente propulsadas por la toma de fuerza del 
tractor. Se utilizan para la eliminación de vegetación no deseada gracias al sistema de 
trituración de las cadenas. 
RIESGOS 
- Proyecciones de objetos durante el trabajo que pueden ser astillas, piedras o 






- Ruido propio y de conjunto. 
- Vibraciones. 
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Los desbroces se realizarán siempre por profesionales capacitados y con 
experiencia. 
- El tipo de desbrozadora a utilizar será siempre el más adecuado a la naturaleza 
del terreno y de la maleza. 
- Siempre se dará preferencia a las desbrozadoras acopladas a la toma de fuerza 
sobre las portátiles y a las portadas por tractores de orugas que a los de 
neumáticos. 
- La carcasa de protección será completa y se mantendrá en perfecto estado de 
conservación. 
- No existirá nadie en el área donde se esté efectuando el desbroce. 
- El trabajador debe asegurarse de no activar la desbrozadora en zonas próximas 
a terceros y mantener una distancia de seguridad equivalente a las zonas de 
posibles proyecciones. 
- Si el aislamiento acústico proporcionado por la cabina del tractor no fuera 
suficiente se utilizarán protecciones auditivas. 
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- Las labores de mantenimiento se realizarán con el tractor y la desbrozadora 
parada, sobre terreno llano y con topes estables y seguros. 
- El aceite del motor está caliente cuando el motor lo está. Se cambiará sólo 
cuando esté frío. 
 
   1.8.3.5. Plataforma para transporte de maquinaria 
 Para el transporte de la maquinaria de la obra como la pala cargadora, tractor, 
aperos y retroexcavadora. 
RIESGOS 
- Los derivados del tráfico. 
- Choque (contra otros vehículos, máquinas u objetos). 
- Vuelco (taludes, cortes, zanjas, desplazamientos carga, etc.). 
- Caídas a distinto nivel (subir o bajar a la plataforma desde ella). 
- Caídas de objetos (desplome de la carga o parte de ella). 
- Golpes por o contra objetos (la plataforma o la carga). 
- Atrapamiento. 
- Sobreesfuerzos (colocación o fijación de la carga). 
- Quemaduras. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Incendio. 
 
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina en obra). 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
- Botas impermeables de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento). 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Revise que el enganche se ha efectuado correctamente y ha quedado bien 
asegurado. 
- Revise la correcta presión de los neumáticos. 
- El llenado de aire hágalo desde una posición tal que en caso de rotura de la 
manguera, impida que ésta le golpee. 
- Amarre firmemente la máquina, su implemento o la carga sobre la plataforma, 
para evitar desplazamientos durante el transporte. 
- Al izar el implemento, si ha sido desmontado, sobre la plataforma se hará bien 
eslingado y durante el izado se guiará mediante cabos de gobierno; evite que se 
sitúen personas en su entorno. 
- Asegúrese que la maniobra sea dirigida por persona cualificada. 
- Se prohíbe arrastrar el implemento tirando de él. 
- La carga o descarga se hará en un lugar adecuado para ello. 
- Antes se habrán colocado adecuadamente los pies de apoyo y las rampas de 
acceso a la plataforma. 
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- Las maniobras de posición (aparcamiento) y expedición (salida) de la 
plataforma serán dirigidas por un señalista. 
- El ascenso y descenso a la unidad motriz se hará por los lugares previstos para 
ello, de frente y agarrándose con ambas manos. 
- No descienda desde la plataforma o la carga saltando al suelo, si no es por 
peligro inminente para usted, puede producirse un accidente. 
- En las operaciones de carga, descarga y atado, use guantes para el manejo de 
los cables. 
- En estas operaciones utilice siempre calzado de seguridad, evitará  
atrapamientos o golpes en los pies. 
- Use el casco al abandonar la cabina de la unidad motriz. 
 
   1.8.3.6. Camión grúa de transporte 
Para el transporte de las plantas así como el de las jaulas de los gaviones. 
RIESGOS 
- Atropello de personas. 
- Choques contra otros vehículos. 
- Vuelcos por fallo de taludes. 
- Vuelcos por desplazamiento de carga. 
- Atrapamientos, por ejemplo al bajar la caja. 
- Otros. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Buzo de trabajo. 
- Casco de seguridad homologado (al descender de la cabina). 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de trabajo. 
- Zapatos adecuados para la conducción de camiones. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, 
solicite las instrucciones pertinentes. 
- Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del 
vehículo, por si hubiera alguna anomalía. 
- Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
- Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas 
de agua. 
- No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes. 
- Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil 
particular) durante el manejo de la maquinaria. 
- No se deberá circular nunca en punto muerto. 
- No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo preceda. 
- No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina. 
- Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, 
evitando circular con el levantado. 
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- No se deberá realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin 
haberlo calzado previamente. 
- Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en 
perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 
- Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto 
y las ruedas estarán inmovilizadas con cuñas. 
- El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al 
camión. 
- Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado 
de seguridad. 
- La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos. 
- Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán. 
- Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga. 
- El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el 
siguiente listado de medidas preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y 
descarga. De esta entrega quedará constancia con la firma del Jefe de cuadrilla 
al pie de este escrito. 
- Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se 
evitarán lesiones molestas en las manos. 
- Usar siempre botas de seguridad, se evitarán golpes en los pies. 
- Subir a la caja del camión con una escalera. 
- Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que 
no hayan accidente. 
- Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca 
directamente con las manos. 
- No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones. 
 
   1.8.3.7. Vehículo todo terreno 
 Para el transporte del personal a la obra, así como, para su desplazamiento 
dentro de ella. 
RIESGOS 
- Los derivados del tráfico durante el transporte. 
- Vuelco del vehículo. 
- Atrapamiento. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Atropello. 
- Choque o golpe contra objetos u otros vehículos. 
- Sobreesfuerzos (mantenimiento). 
- Quemaduras (mantenimiento). 
- Incendios. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Los vehículos todo terreno, estarán dotados de los siguientes medios a pleno 
funcionamiento: faros de marcha atrás, faros de marcha adelante, 
intermitentes de aviso de giro, pilotos de posición delantera y trasera, 
cinturones de seguridad y freno de mano. 
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- Diariamente, antes del comienzo de la jornada se inspeccionará el buen 
funcionamiento del motor, sistema hidráulico, frenos, neumáticos, etc. En 
prevención de riesgos por mal funcionamiento o avería. 
- Dispondrá de extintor cargado, timbrado y actualizado, así como de botiquín de 
primeros auxilios. 
- Las normas de seguridad para el conductor: 
 Suba o baje del todo terreno por el lugar adecuado. 
 No realice ajustes con los motores en marcha. 
 No permita que personas no autorizadas accedan y mucho menos que 
puedan llegar a conducirlo. 
 No utilice el todo terreno en situación de avería. 
 Antes de abandonarlo asegúrese de haber instalado el freno de mano. 
 No guarde trapos ni combustible en el vehículo, pueden producir 
incendio. 
 Mantener una distancia de trabajo prudencial entre cada trabajador, 
aproximadamente de unos 15 metros. 
 Recuerde que en caso de calentamiento del motor no debe abrir 
directamente la tapa del radiador, pues el vapor desprendido puede 
producirle graves quemaduras. 
 No fume cuando manipule la batería ni cuando se abastezca de 
combustible. 
 Vigile la presión de los neumáticos y trabaje con la marcada por el 
fabricante. 
 Antes de acceder al todo terreno inspeccione a su alrededor por si 
alguien. 
 No comerá en exceso ni ingerirá bebidas alcohólicas. 
 No tomará medicación alguna sin prescripción facultativa, en especial 
aquélla que produzca efectos negativos para una adecuada conducción. 
 Utilice siempre el equipo de protección individual que le faciliten. 
 De toda esta normativa se hará entrega, quedando la oportuna 
constancia escrita de ello. 
 Vigilar la correcta disposición de la herramienta en la baca colocada en 
el vehículo para tal efecto. 
 No colocar las herramientas de trabajo en el interior del vehículo. 
 Comprobar que todo el personal va correctamente sentado en el 
interior del vehículo. 
 
    
   1.8.3.8. Herramientas manuales 
 Para la ejecución de las distintas unidades de obra, tales como la plantación 
(azada) y la construcción del gavión (tenazas, alicates, etc.). 
RIESGOS 
- Proyección de partículas. 
- Golpes. 
- Ruidos. 
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- Generación de polvo. 
- Cortes en extremidades. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Gafas antiproyecciones. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante y puntera reforzada. 
- Botas de goma para el mal tiempo con puntera reforzada. 
- Ropa de trabajo. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Se utilizarán siempre herramientas apropiadas para el trabajo que vaya a 
realizarse. El capataz o jefe inmediato cuidará de que su personal esté dotado 
de las herramientas necesarias, así como el buen estado de dicha dotación, 
para lo cual las revisará periódicamente. Asimismo, el personal que vaya a 
utilizarlas, comprobará su estado antes de hacerse cargo de ellas, dando cuenta 
de los defectos que observe al jefe inmediato, quien las sustituirá si aprecia 
defectos, tales como: 
 Mangos rajados, astillados o mal acoplados. 
 Martillos con rebabas. 
 Hojas rotas o con grietas. 
 Mordazas que aprietan inadecuadamente. 
 Bocas de llaves desgastadas o deterioradas. 
- Mantenimiento deficiente, falta de afilado, triscado. 
- Utilización de los repuestos inadecuados, rechazando las manipulaciones que 
pretenden una adaptación y que pueden ser origen de accidentes. 
- Las herramientas se transportarán en las bolsas o carteras existentes para tal 
fin o en el cinto-portaherramientas. Queda prohibido transportarlas en los 
bolsillos o sujetas a la cintura. 
- Cada herramienta tiene una función determinada. No debe intentar simplificar 
una operación reduciendo el número de herramientas a emplear o transportar. 
- Es obligación del empleado la adecuada conservación de las herramientas de 
trabajo y serán objeto de especial cuidado las de corte por su fácil deterioro. 
- Ordenar adecuadamente las herramientas, tanto durante su uso como en su 
almacenamiento, procurando no mezclar las que sean de diferentes 
características. 
- En las herramientas con mango se vigilará su estado de solidez y el ajuste del 
mango en el ojo de la herramienta. Los mangos no presentarán astillas, rajas ni 
fisuras. 
- Se prohíbe ajustar mangos mediante clavos o astillas. En caso de que por su uso 
se produzca holgura, se podrá ajustar con cuñas adecuadas. 
- Durante su uso, las herramientas estarán limpias de aceite, grasa y otras 
sustancias deslizantes. 
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- Cuando existe posibilidad de que la herramienta queda o pueda quedar en 
algún momento, bajo tensión eléctrica, se utilizarán éstas con mangos aislantes 
y guantes también aislantes. 
- En cualquier caso se emplearán siempre las herramientas asociadas con sus 
correspondientes medios de protección. 
- En caso de duda sobre la utilización correcta de una determinada herramienta, 
se pedirán las aclaraciones necesarias al jefe inmediato antes de procederá su 
uso; todos los mandos antes de entregar una herramienta al empleado le 
instruirá sobre su manejo. 
- Estas herramientas se revisarán detenidamente por la persona que las facilite 
en el almacén tanto a la entrega como a la recogida de las mismas. 
 
  1.8.4. Señalización de riesgos 
 Los criterios de señalización en obras de construcción están regulados de 
manera general por el RD 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 En la entrada de la obra se colocará una señalización general en forma de panel 
de la obra acorde a las características de la misma para combatir de esta forma la 
saturación e ineficacia de las señalizaciones. Por todo lo dicho se recomienda las 
siguientes inscripciones básicas: 
- Prohibido el paso a personal no autorizado. 
- Uso obligatorio del casco de seguridad. 
- Protección obligatoria de manos. 
- Protección obligatoria de pies. 
- Peligro en general. 
- Advertencia de maquinaria pesada en la obra. 
 
 Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección 
individual previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que 
recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. 
 Todas las señales de la obra estarán sometidas a un adecuado mantenimiento. 
El encargado de la obra, en sus controles periódicos, revisará el estado de las mismas y 
dará orden de sustitución de las que estén rotas o deterioradas.    
 El encargado de la obra será quién de las instrucciones concretas sobre cómo y 
dónde colocar las distintas señales.        
 Se empleará cinta de balizar para delimitar ciertas zonas que entrañen riesgos, 
dicha cinta será de color amarillo y negro con un ángulo de inclinación de la franjas de 
45º. 
 
Ver Plano Nº2. Señalización de la obra. 
Ver Plano Nº3. Señales de obra. 
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  1.8.5. Recurso preventivo 
 La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de 
prevención de riesgos laborales, a través de su artículo 4.3, añadió uno nuevo, artículo 
32 bis a la Ley 31/1995, de P.R.L., referido a la presencia de recursos preventivos. Este 
artículo es complementado para las obras de construcción, por una nueva disposición 
adicional, la decimocuarta, que se agrega a la referida Ley de P.R.L.  
Los recursos preventivos son necesarios cuando: 
- Los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso 
o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan 
sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta 
aplicación de los métodos de trabajo. 
- Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean 
considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 
- Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la inspección de 
trabajo y la seguridad social, si las circunstancias del caso así lo exigieran 
debido a las condiciones de trabajo detectadas. 
 
 Por lo tanto en las obras de construcción reguladas por el RD 1627/1997 es 
necesaria la presencia de recursos preventivos que deberán de contar con los medios 
necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades 
preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se 
mantenga la situación que determine su presencia. 
 Serán recursos preventivos los que reúnan los conocimientos, la cualificación y 
la experiencia en las actividades o procesos y cuenten con la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico. Todo esto ha sido 
desarrollado en el RD 604/2006, de 19 de mayo, que modificó el reglamento de los 
servicios de prevención. 
 Por lo tanto la empresa nombrará para esta obra un recurso preventivo que 
reúna todos los condicionantes legales y quedará documentada tal designación. 
 
  1.8.6. Coordinación de actividades empresariales 
 La regulación de estos problemas se ha afrontado en el artículo 24 de la Ley de 
P.R.L, desarrolladla por el RD 171/2004, de 30 de enero.     
 El empresario titular del centro debe de informar e instruir a las empresas 
concurrentes sobre las medidas preventivas y de emergencia aplicables.  
 Los deberes de cooperación, información e instrucción entre empresas 
concurrentes son de aplicación también a los trabajadores autónomos que desarrollen 
su actividad en el centro de trabajo.        
 El empresario principal debe de vigilar la ejecución de los trabajos realizados 
por las subcontratas, las personas encargadas de la coordinación de actividades 
preventivas deberán de contar con la formación preventiva correspondiente. 
 
  1.8.7. Medicina preventiva y primeros auxilios 
   1.8.7.1. Vigilancia de la salud 
El artículo 22 de la Ley de P.R.L. se refiere a la vigilancia de la salud. En su contenido 
resaltamos la trascendencia legal y operativa que supone que la obligatoriedad de su 
ejecución recaiga sobre el empresario, así como determinados matices sobre los 
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instrumentos e infraestructuras necesarias para su ejecución, recalcando matices 
derivados de la información obtenida. Por ello hacemos las siguientes consideraciones: 
 
 Relativas a la obligatoriedad de la vigilancia de la salud: 
- Se trata de una obligación de la empresa de carácter sanitario. 
- Es una obligación incondicional para el empresario, quien garantizará la 
vigilancia dicha obligación dependerá de los propios riesgos del trabajo que se 
ejecute. 
- No se especifica de qué manera deberá llevarse a cabo la vigilancia: tampoco se 
indica el instrumento más apropiado para ejecutarla, que es el reconocimiento 
médico. 
- La obligación decae cuando el trabajador no presta su consentimiento, de 
forma que el empresario estaría libre de esa obligación en el caso de que el 
trabajador no lo acepte. 
- Respeto al apartado anterior, cabe destacar ciertas limitaciones, ya que la 
vigilancia de la salud tendrá carácter voluntario para el trabajador salvo en las 
siguientes situaciones: 
 Cuando los reconocimientos sean imprescindibles para evaluar el 
estado de salud de los trabajadores. 
 Cuando sea preciso verificar si el estado de salud del trabajador 
puede entrañar peligro para él, para sus compañeros, o para 
otras personas relacionadas con el trabajo. 
 Cuando así esté establecido en una disposición legal. 
- En ocasiones, para poder llegar a suprimir la voluntariedad del trabajador, 
existe la previa condición de consulta con los representantes de los 
trabajadores. 
- El dictamen médico lo realizará un profesional sanitario que actúe por cuenta 
del empresario. 
 
 Relativas al reconocimiento médico: 
- Deben de causar las menores molestias a los trabajadores y sean 
proporcionales al riesgo. 
- Los reconocimientos médicos realizados voluntariamente o en razón de la 
anulación de la voluntariedad de no hacerlos, deberán respetar la intimidad y 
dignidad de la persona, y ser confidenciales. 
 
 Relativas al derecho a la información: 
- El trabajador tiene el derecho de conocer el resultado de todas las pruebas 
realizadas. 
 
 Relativas a los resultados del reconocimiento médico: 
- Nunca podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del  
trabajador, sino como prevención y protección de la salud.  
- La información médica de ´carácter personal `es exclusiva del personal sanitario 
y de las autoridades sanitarias. 
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- El empresario no tendrá acceso a los informes médicos sin el expreso 
consentimiento del trabajador. 
  
 Se realizarán los reconocimientos médicos preventivos al empezar a trabajar en 
la obra si no han sido realizados con anterioridad por los trabajadores. En cuanto a las 
empresas subcontratadas se le pedirá información sobre la vigilancia en la salud de sus 
trabajadores. 
 
   1.8.7.2. Botiquines 
 La obra dispondrá de botiquín para primeros auxilios, en la zona de vestuarios y 
oficina, con el material especificado como mínimo que así se contempla en el Anexo VI 
del RD 486/1997, de 14 de abril: 
- Desinfectantes. 
- Antisépticos autorizados. 
- Gasas estériles. 
- Algodón hidrófilo. 
- Venda. 
- Esparadrapo. 
- Apósitos adhesivos. 
- Tijeras. 
- Pinzas. 
- Guantes desechables. 
 
 Todo este material se revisará periódicamente y se repondrá a medida que se 
gaste o caduque. Deberán poseer también botiquines las máquinas de la obra. 
 
  1.8.8. Asistencia a accidentados 
 A continuación se presenta un cuadro en donde quedan reflejadas todas las 
direcciones y lugares de interés para acudir en caso de surgir algún accidente. Dicho 
cuadro deberá de estar visible. 
 
 Para la atención a los accidentados se ha previsto el traslado a: 
  
 ATENCIÓN PRIMARIA: 
 
 VILLARCAYO CENTRO DE SALUD       
 Calle Complejo Residencia, 4       
 09550 Villarcayo, Burgos       
 Teléfono: 947 13 19 22 
 
 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS     
 Avda. Islas Baleares, 3        
 09006 Burgos 
 Teléfono: 947 28 18 00 
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SE DEBERÁ TAMBIÉN PONER LOS DATOS DE LA MUTUA DE LA EMPRESA 
ADJUDICATARIA 
MÁXIMA URGENCIA 
URGENCIAS SANITARIAS  061 
EMERGENCIAS    112 
BOMBEROS BURGOS   080 
GUARDIA CIVIL    947 131 017 
POLICÍA LOCAL    092 
ENCARGADO:     XXX XXX XXX 
JEFE DE OBRA:    XXX XXX XXX 
OFICINA EMPRESA ADJUDICATARIA: XXX XXX XXX 
 
Ver Plano Nº5. Itinerario Asistencia Sanitaria 
   
  1.8.9. Instalaciones provisionales para los trabajadores 
 Se prevé la dotación de locales provisionales para ser utilizados por el personal 
que dispondrán de una caseta de obra de vestuario y aseos con prestaciones y 
funcionalidad en este tipo de instalaciones. Las dimensiones serán acorde con el 
número de trabajadores como marca la norma. Se prevé dotar de un grupo generador 
de corriente eléctrica para el agua caliente. 
 Se habilitará otra caseta de local comedor con cocina incluida y sus 
correspondientes mesas y bancos. 
 También se habilitará un módulo para una pequeña oficina de obra donde se 
guardará toda la documentación necesaria. 
 Estas instalaciones se deberán realizar al inicio de las obras y mantenerlos hasta 
su fin, evitando cualquier posible interferencia con la construcción y acabado de las  
obras que nos ocupan. 
 Se pondrá, si es necesario, un contenedor para el resguardo de herramientas y 
otros. 
 
   1.8.9.1. Caseta para vestuarios e inclemencias 
atmosféricas 
 Estará dotado de taquillas, duchas con agua caliente, calefacción y aseos. 
 Cuando los trabajadores tengan que llevar una ropa especial de trabajo 
deberán tener a su disposición vestuarios adecuados. En este sentido se dispondrá de 
vestuarios de fácil acceso, con las dimensiones suficientes que permitan a cada 
trabajador poner y sacar fácilmente, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 
- Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, 
humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la 
ropa de calle y los efectos personales. 
- Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo anterior, 
cada trabajador deberá disponer de un espacio para colocar su ropa y objetos 
personales. 
- Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a 
disposición de los trabajadores dichas apropiadas y en número suficiente. 
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   1.8.9.2. Documentación en obra 
       -   Plan de seguridad aprobado (CUANDO ESO SUCEDA). 
       -  Estudio básico de seguridad y salud. 
       - Libro de incidencias. 
       -  Comunicación de apertura (hoy en día el aviso previo y la comunicación de 
 apertura se refunden según RD 337/2010). 
- Libro de subcontratación. 
- Todos los permisos necesarios que se han tramitado para la ejecución de la 
obra. 
- Relación de trabajadores, formación y entrega de EPI´S que intervengan en el 
proceso productivo. 
 
   1.8.9.3. Ruta de evacuación 
 Todo el personal de la obra, al ingresar en la misma, deberá recibir la formación 
adecuada sobre los métodos y sus riesgos, así como las medidas que deben adoptar 
como seguridad ante ellos. La ruta de evacuación deberá de estar señalizada en un 
plano legible y de fácil comprensión y colocado en la caseta de obra de forma visible. 
 
Ver Plano Nº4. Evacuación de Obra 
 
  1.8.10. Formación en seguridad y salud 
 Todo el personal de la obra, al ingresar en la misma, deberá recibir la formación 
adecuada (si carece de ella) sobre los métodos y sus riesgos, así como las medidas que 
deben adoptar como seguridad ante ellos. La formación quedará reflejada en 
documento escrito y con la firma pertinente de los trabajadores. De igual modo se 
informará por escrito a los trabajadores de los riesgos de su trabajo. 
 
  1.8.11. Maquinaria 
 El R.D. 1215/1997 establece las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
para la utilización segura de maquinaria en forma de obligaciones y medidas 
preventivas.           
 La maquinaria que trabaje en la obra deberá tener marcado CE, certificado de 
conformidad, manual de instrucciones, libro de mantenimiento al día, adecuación al 
RD 1215/1997 si es el caso, seguro, ITV pasada (en el caso que sea necesario). 
 
 
  1.8.12. Características de los EPI´S 
 Un principio básico de la acción preventiva es “evitar los riesgos y combatirlos 
en su origen”. Esto no siempre es posible y se hace necesario, sobre todo en los 
trabajos forestales, la adopción de medidas de seguridad pasivas como la utilización de 
equipos de protección individual.        
 La protección individual protege exclusivamente al trabajador que la utiliza y no 
excluye la adopción de otras medidas de seguridad pasiva y activa como la protección 
colectiva y la aplicación de técnicas de trabajo seguras y bien planificadas.   
 La elección de un EPI adaptado a los riesgos para los que está diseñado y la 
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formación de los trabajadores para su utilización y mantenimiento son fundamentales 
para reducir las consecuencias de los accidentes en el monte.    
 El Equipo de Protección Individual (EPI) es cualquier dispositivo o medio del que 
puede disponer un trabajador, con el fin de que le proteja contra uno o varios riesgos 
que puedan amenazar su salud y seguridad (Art. 2º. Del R.D. 773/1997). 
 
 Las distintas actividades forestales someten en muchos casos al operario a 
situaciones de riesgo que es necesario prever y controlar. Los equipos de protección 
individual forman parte de las medidas de seguridad pasiva que es necesario tomar 
para el desarrollo correcto de la actividad profesional. 
 
   1.8.12.1. Clasificación de los EPI´S 
 Los EPI´S se clasifican en tres categorías según se recoge en la Directiva 
89/686/CEE y en su transposición mediante el Real Decreto 1407/1992. Las tres 
categorías se caracterizan según el nivel de gravedad de los riesgos para los que se 
diseñan los equipos, según su tipo de diseño y por lo tanto, según el nivel de 
fabricación y control. 
 Categoría I (CE): Son aquellos EPI´S cuya eficacia contra riesgos mínimos puede 
ser juzgada por el propio usuario, debido a su diseño sencillo. Sus efectos, cuando son 
graduales, pueden ser percibidos a tiempo y sin peligro para el usuario. Pueden 
fabricarse sin ser sometidos a exámenes de tipo CE. 
 Categoría II (CE 96): Son aquellos que, sin reunir las condiciones de la categoría 
anterior, no están diseñados para la magnitud de riesgo de la Categoría III. Deben 
superar el examen CE. 
 Categoría III (CE) 96 YYYY: Son aquellos EPI de diseño complejo, destinados a 
proteger al usuario de todo peligro mortal o que puede dañar gravemente y de forma 
irreversible la salud. Están obligados a superar el examen CE. 
 En la obra se utilizarán EPI´S de categoría II o III. 
 
   1.8.12.2. Marcado CE de conformidad 
 La Directiva 89/686/CEE y el Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre 
establecen los Requisitos Esenciales de Seguridad que deben cumplir los EPI según los 
riesgos para los que están diseñados.  
 Para valorar su conformidad con estos Requisitos Esenciales, un modelo del EPI 
debe someterse a los requisitos del Examen CE de Tipo. También, según sea su 
categoría de certificación, deberá someterse a los controles de calidad establecidos 
cuando le sea preceptivo (Categoría III) y, como consecuencia, el fabricante debe 
comprometerse a elaborar los EPI de forma idéntica al modelo certificado mediante la 
Declaración de Conformidad. El marcado “CE” se colocará en cada uno de los EPI 
fabricados de manera visible, legible e indeleble, durante el período de duración 
previsible o de vida útil del EPI. Cuando esto no fuera posible debido a las 
características del producto, el marcado “CE” aparecerá en el embalaje. 
 El empresario al elegir un equipo debe comprobar su conformidad y si cumple 
los requisitos de seguridad según los riesgos para los que está destinado (Directiva 
89/686/CEE y R.D. 1407/1992). 
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 A continuación se indican orientativamente los Equipos de Protección 
Individual que se recomiendan para cada tipo de equipo o máquina de empleo 
forestal: 
 Para herramientas manuales tales como azadas, palas, tenazas etc. se 
recomienda casco protector, botas de seguridad, guantes de seguridad, mono de 
trabajo, gafas de protección ocular. 
 
 Para maquinaria automotriz (tractor, retroexcavadora, etc.) se recomienda 
mono de trabajo, casco protector, protector de oídos, botas de seguridad y guantes de 
seguridad. 
  
  1.8.13. Entrega de EPI´S 
 Se llevará un registro de las entregas de equipos de protección individual de 
cada trabajador y así quedará reflejado en documento escrito y firmado. Se prohíbe 
totalmente trabajadores en la obra que no tengan el EPI necesario que deberá ser 
proporcionado por la empresa adjudicataria de los trabajos. 
 
  1.8.14. Visitas de seguridad 
 Los técnicos responsables de la obra así como el técnico de prevención de la 
empresa adjudicataria y el coordinador de seguridad y salud, realizarán visitas de 
seguridad con el fin de identificar nuevos riesgos, factores de riesgo, situaciones y 
adoptar medidas inmediatas preventivas. 
 
  1.8.15. Investigación de accidentes 
 Nos permite saber la causa que produjo el accidente, una premisa principal es 
el conocimiento real de la secuencia de los hechos ocurridos. La investigación debe 
orientarse a la detección de fallos, incidiendo en lo fallos técnicos.   
 Según la normativa vigente es imperativo por parte del empresario el investigar 
todos los accidentes de trabajo, los incidentes también serán analizados.  
 La investigación será llevada a cabo por el superior inmediato a la persona que 
le ha sucedido, el encargado. Si fuese necesario una investigación especializada la 
realizaría especialistas en prevención. 
       Palencia, Junio 2016 








       Fdo.: Alejandro Revuelta Gallego 
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- Señal triangular peligro,
reflectante 90 cm
- Señal prohibición, ø 90 cm
SEÑALIZACIÓN INTERIOR:
- Señal Peligro Maquinaria
Pesada



























PLANO SEÑALES DE OBRA 
Contenido mínimo del botiquín de
primeros auxilios según RD 486/97








Señalización de Peligro por Obras
Señal Maquinaria Pesada













































































100 0 100 200 300 m
Salida de la zona en caso de emergencia
Lugar de reunión en caso de emergencia
Superficie de aprovechamiento
Leyenda
Para salir de la zona de trabajo:
seguimos la línea de salida en caso de
emergencia hasta llegar a la carretera
CL-629, dirección Villarcayo.
VILLARCAYO CENTRO DE SALUD 
Calle Complejo Residencia, 4 
09550 Villarcayo, Burgos 
Teléfono: 947 13 19 22
De tratarse de un accidente grave:
continuamos la carretera CL-629 hasta la
N-627, dirección Burgos.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS
Avda. Islas Baleares, 3 
09006 Burgos
Teléfono: 947 28 18 00





























PLANO ITINERARIO ASISTENCIA 
NVILLARCAYO CENTRO DE SALUD 
Calle Complejo Residencia, 4 
09550 Villarcayo, Burgos 
Teléfono: 947 13 19 22
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
BURGOS
Avda. Islas Baleares, 3 
09006 Burgos
Teléfono: 947 28 18 00
MÁXIMA URGENCIA
URGENCIAS SANITARIAS  061
EMERGENCIAS    112
BOMBEROS BURGOS   080
GUARDIA CIVIL    947 131 017
POLICÍA LOCAL    092
ENCARGADO:     XXX XXX XXX
JEFE DE OBRA:    XXX XXX XXX





                Zona de trabajo
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3. PLIEGO DE CONDICIONES 
 3.1. NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS DE APLICACIÓN 
GENERAL 
 
 - Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales 
(Modificada en sus artículos 45 a 48 por el artículo 36 de la Ley de Medidas 
Administrativas, Económicas y Sociales de 30 de diciembre de 1998, y en su artículo 20 
por la Ley 39/99, de 5 de noviembre).  
 - Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales.  
 - RD 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención.  
 - RD 485/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
 - RD 487/1997, de 14 de Abril sobre Disposiciones mínimas en materia de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas.  
 - RD 664/1997, de 12 de Mayo sobre Protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición de agentes biológicos durante el trabajo.  
 - RD 665/1997, de 12 de Mayo, sobre protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, 
modificado por el RD 1124/2000, de 16 de junio.  
 - RD 773/1997, de 30 de Mayo, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
 - RD 614/2001. Disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y 
salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  
 - Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por Orden de 9 de 
Marzo de 1971, en todo aquello que no contradiga la normativa posterior, 
Concretamente el Capítulo V del Título II relativa a locales y trabajos al aire libre.  
 - Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  
 - Real Decreto RD 2003/1996, de 6 septiembre, que marca las pautas para la 
obtención del certificado de profesionalidad de Trabajador Forestal.  
 - Real decreto 212/2002, de 22 de Febrero, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  
 - RD 1435/1992, de 27 de Noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 89/392/CEE del Consejo, de 14 de Junio, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas, 
modificada por la Directiva 91/368/CEE del Consejo de 20 de Junio y se fijan requisitos 
esenciales correspondientes de seguridad y salud. Modificado por el RD 56/1995, de 
20 de Enero (B.O.E. del 8-2-1995).  
 - RD 1215/1997, de 18 de Julio sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de Equipos de Trabajo.  
 - Decreto de 26 de Julio de 1957 en la parte referida a los trabajos prohibidos a 
menores.  
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 - Orden Ministerial de 16 de Diciembre de 1987. Nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación.  
 - Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre. Condiciones para la 
comercialización y Iibre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
personal. Modificado por Orden Ministerial del 16 de Mayo de 1995.  
 - Real Decreto 159/1995 del 3 de Febrero. 
 - Real Decreto 1561/1995, de 21 de Septiembre. Jornadas específicas de 
trabajo.  
 - Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 27 de Junio de 1997 de 
desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención.  
 - RD 780/1998, de 30 de Abril, BOE de 1-05-1998, por el que se modifica el 
Reglamento de los Servicios de Prevención  
 - Convenio colectivo aplicable al sector.  
 - Decreto de 30 de Noviembre de 1961, por el que se aprueba el Reglamento de  
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.  
 - Orden de 15 de Marzo de 1963, por el que se aprueban las instrucciones sobre 
normas complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas.  
 - RD 1316/1989, de 27 de Octubre, sobre protección de los trabajadores frente 
a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.  
 - RD 88/1990, de 26 de Enero, sobre protección de los trabajadores mediante la 
prohibición de determinados agentes específicos o determinadas actividades.  
 - RD 2291/1985, de 8 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos de elevación, manutención e instrucciones técnicas complementarias en lo 
que queden vigentes tras la norma anterior.  
 - Decreto 2413/1973, de 20 de Septiembre que aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.  
 - Orden de 31 de Octubre de 1973, por la que se aprueban las ITC del 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
 - RD 7/1988, de 8 de Enero, sobre exigencias de seguridad del material eléctrico 
destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión.  
 - Orden del 31 de Mayo 1982, por la que se aprueba la ITC MIE-AP5 sobre 
extintores de incendios.  
 - RD 1942/1993, de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios.  
 - Orden del 16 de Abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del 
RD 1942/1993, de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios y se revisa el Anexo I y los apéndices del 
mismo.  
 - RD 1495/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las 
Máquinas y RD 590/89 y RD 830/91 de modificación del primero.  
 - OM de 7 del 4 de 1988 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Reglamentaria MSG-SMI, del Reglamento de Seguridad de las Máquinas referente a las 
Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección usados.  
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 -  Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de Julio; B.O.E. 26-7-1992).  
 - RD 140711992, de 20 de Noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre distribución intracomunitaria de equipos de protección 
individual, con el fin de dar cumplimiento a la Directiva 89/686/, del Consejo de 21 de 
Diciembre.  
 -  Ley 14/1986 General de Sanidad (parcial) de 14 de Abril.  
 - Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.  
 - RD 374/2001, de 24 de abril, sobre protección de salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo.  
 
 En caso de diferencia o discrepancia, predominará la de mayor rango jurídico 
sobre la de menor. En el mismo caso, a igualdad de rango jurídico predominará la más 













       Palencia, Junio 2016 
       El alumno: 
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4. CUADRO DE MEDICIONES  
 CAPÍTULO I. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
Nº 
ORDEN 





Casco de seguridad ABS o PEAD con 
anagrama, blanco 
 
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de 
alta densidad, con atalaje de 6 cintas, 
bandas antisudor, agujeros de aireación, 
ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, 











Guantes cuero protección mecánica 
y térmica  
 
Guantes de protección mecánica y térmica. 
Confeccionado en cuero serraje de color 
amarillo. Normas EN-420, EN-388, EN-407, 






Botas de seguridad Categoría S1+P  
Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); 
puntera 200 J (SB); antiestática (A); 
protección del talón contra choques (E); 
suela antideslizante con resaltes; resistente 
a la perforación (P); cierre por cordones; 
cañas forradas y acolchados internos en 
caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + 







Ropa de trabajo de alta visibilidad: 
mono 
 
Mono de alta visibilidad con color 
fluorescente. Clase 2. Con cremallera y 
anagrama en siete colores (incluido en 







Botas de seguridad goma o PVC 
Categoría SB 
 
Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II); 
puntera 200 J (SB); y suela antideslizante con 
resaltes; color verde, negro o blanco. 







Protector auditivo acoplable a casco  
Protector auditivo acoplable a casco, para 
ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB. 
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Nº 
ORDEN 





Gafas montura universal, filtro solar, 
patilla regulable 
 
Gafas de montura universal. Resistencia a 
impactos de baja energía (F); ocular de visión 
lateral ininterrumpida, con filtro de protección 
solar (5-2,5) ó (5-3,1). Clase Óptica 1 (trabajos 
continuos); resistencia al deterioro superficial por 
partículas finas (K); tratamiento 
antiempañamiento; patillas regulables en longitud 
y abatibles; posibilidad de anclaje para cordón de 








Chaleco alta visibilidad   
Chaleco alta visibilidad de color amarillo 
fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto 
en superficie mínima de materiales como el 















Señales distintas de advertencia o 
regulación, incluido su montaje y 









Ud. de señal de prohibición restricción u 















Extintor polvo ABC 9 kg, colocado  
Extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 
kg de agente extintor, con manómetro y 
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Alquiler caseta prefabricada para 
comedor en obra, de 
7,87x2,33x2,30 m   
(18,40 m²) 
 
Alquiler caseta prefabricada para 
comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 
(18,40) m²; instalación de electricidad y 
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior; 







Alquiler caseta prefabricada aseos 
en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 
m²) 
  
Alquiler de caseta prefabricada para aseos 
en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); 
aislada interiormente; instalaciones de 
fontanería, saneamiento y electricidad y 
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior; termo 
eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas 
y puerta de entrada; dos inodoros, dos 
platos de ducha y lavabo de tres grifos; 
puerta de madera en inodoro y cortina en 







Alquiler caseta prefabricada 
vestuarios en obra, de 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²) 
 
Alquiler de caseta prefabricada para 
vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) 
m²; instalación de electricidad y fuerza con 
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y 








Alquiler caseta prefabricada 
almacenamiento materiales, 
pequeña maquinaria y herramientas, 
de 2,20x2,44x2,05 m (5,40 m²) 
  
Alquiler de caseta prefabricada para 
almacenamiento en obra de materiales, 
pequeña maquinaria y herramientas, de 
2,20x2,44x2,05 m (5,40 m²); instalación de 
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 
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Nº 
ORDEN 





Alquiler caseta prefabricada 
despacho de oficina en obra, de 
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²). 
 
Alquiler de caseta prefabricada para 
despacho de oficina en obra, de 
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²); instalación de 
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 
V; tubos fluorescentes y punto de luz 




















Alquiler de bancos de comedor  







 Alquiler de horno microondas 10 
personas 








Alquiler de taquilla metálica 
individual (1 ud x nº operarios punta 
x 1,20) 
  
Taquilla metálica, para uso individual con 








Recipiente recogida basura  







Botiquín portátil de obra  
Botiquín portátil de obra para primeros 
auxilios, conteniendo el material que 







Reposición material sanitario  
Reposición material sanitario durante el 
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CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD UNIDADES 
5.1 M04036  
Alquiler grupo electrógeno hasta 9 CV  




Depósito almacenador de gasoil 
Para el grupo electrógeno. Incluye transporte, 
instalación, y mantenimiento. 
1 Unidad 
5.3 L10002 
Cuadro general eléctrico  
Dotado de seleccionador general de corte 
automático y protección contra faltas de tierra, 
sobrecargas y cortocircuitos. Incluye 
transporte, instalación, y mantenimiento. 
1 Unidad 
5.4 L10007 
Circuito de alimentación  
Para las diferentes casetas instaladas. Incluye 




Depósito para almacenaje  
De agua potable con 
capacidad de 1000 l. 
1 Unidad 
5.6 L10089 
Instalación de elementos 
Necesarios para la distribución del agua desde 
el depósito a las casetas, a una presión mínima 
de 2,5 kg/cm2. Incluye trasporte, instalación, 




Incluye recargas de los 








CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD UNIDADES 
6.1 L10021 
Botiquín de urgencia 




Reposición de material sanitario  
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5. PRESUPUESTO 
 5.1. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 












Casco de seguridad ABS o PEAD con 
anagrama, blanco 
 
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de 
alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas 
antisudor, agujeros de aireación, ruleta de 
ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido 













Guantes cuero protección mecánica y 
térmica  
 
Guantes de protección mecánica y 
térmica. Confeccionado en cuero serraje 
de color amarillo. Normas EN-420, EN-












Botas de seguridad Categoría S1+P  
Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); 
puntera 200 J (SB); antiestática (A); 
protección del talón contra choques (E); 
suela antideslizante con resaltes; resistente a 
la perforación (P); cierre por cordones; cañas 
forradas y acolchados internos en caña y 
fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). 











Ropa de trabajo de alta visibilidad: 
mono 
 
Mono de alta visibilidad con color 
fluorescente. Clase 2. Con cremallera y 
anagrama en siete colores (incluido en 











Botas de seguridad goma o PVC 
Categoría SB 
 
Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II); 
puntera 200 J (SB); y suela antideslizante con 
resaltes; color verde, negro o blanco. 












Protector auditivo acoplable a casco  
Protector auditivo acoplable a casco, para 
ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB. 
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Gafas montura universal, filtro 
solar, patilla regulable 
 
Gafas de montura universal. Resistencia a 
impactos de baja energía (F); ocular de 
visión lateral ininterrumpida, con filtro de 
protección solar (5-2,5) ó (5-3,1). Clase 
Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al 
deterioro superficial por partículas finas (K); 
tratamiento antiempañamiento; patillas 
regulables en longitud y abatibles; 
posibilidad de anclaje para cordón de 
sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 












Chaleco alta visibilidad   
Chaleco alta visibilidad de color amarillo 
fluorescente, de clase 2 como mínimo 
tanto en superficie mínima de materiales 
como el nivel de retrorreflexión de las 
bandas. Norma UNE-EN 20471. 
 
1,54 




















Señales distintas de advertencia o 
regulación, incluido su montaje y 













Ud. de señal de prohibición restricción u 
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Extintor polvo ABC 9 kg, colocado  
Extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 
kg de agente extintor, con manómetro y 
























Alquiler mensual caseta 
prefabricada para comedor en obra, 
de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²) 
 
Alquiler caseta prefabricada para comedor 
en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; 
instalación de electricidad y fuerza con 
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes 














Alquiler mensual caseta 
prefabricada aseos en obra, de 
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²) 
  
Alquiler de caseta prefabricada para aseos 
en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); 
aislada interiormente; instalaciones de 
fontanería, saneamiento y electricidad y 
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior; termo 
eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas 
y puerta de entrada; dos inodoros, dos 
platos de ducha y lavabo de tres grifos; 
puerta de madera en inodoro y cortina en 











Alquiler mensual caseta 
prefabricada vestuarios en obra, de 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²) 
 
Alquiler de caseta prefabricada para 
vestuarios en obra, instalación de 
electricidad y fuerza con toma exterior a 
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz 
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Alquiler mensual caseta 
prefabricada almacenamiento 
materiales, pequeña maquinaria y 
herramientas, de 2,20x2,44x2,05 m 
(5,40 m²) 
  
Alquiler de caseta prefabricada para 
almacenamiento en obra de materiales, 
pequeña maquinaria y herramientas, de 
2,20x2,44x2,05 m (5,40 m²); instalación de 
electricidad y fuerza con toma exterior a 
















Alquiler mensual caseta prefabricada 
despacho de oficina en obra, de 
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²). 
Alquiler de caseta prefabricada para 
despacho de oficina en obra, instalación de 
electricidad y fuerza con toma exterior a 
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz 






























Alquiler mensual de bancos de 
comedor 
 











 Alquiler mensual de horno 
microondas 10 personas 













Alquiler mensual de taquilla 
metálica individual (1ud x nº 
operarios punta x 1,20) colocada 
  
Taquilla metálica, para uso individual con 










Recipiente recogida basura  
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Botiquín portátil de obra  
Botiquín portátil de obra para primeros 
auxilios, conteniendo el material que 











Reposición material sanitario  
Reposición material sanitario durante el 



















5.1 M04036  
Alquiler mensual grupo           
electrógeno hasta 9 CV  
Incluye transporte, instalación, 








Depósito almacenador de gasoil 
Para el grupo electrógeno. Incluye 
transporte, instalación, y mantenimiento. 
437,05 
CUATROCIENTOS 





Cuadro general eléctrico  
Dotado de seleccionador general de corte 
automático y protección contra faltas de 
tierra, sobrecargas y cortocircuitos. Incluye 
transporte, instalación, y mantenimiento. 
991,90 
NOVECIENTOS 





Circuito de alimentación  
Para las diferentes casetas instaladas. 
Incluye trasporte, instalación, 




TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
5.5. L10065 
Depósito para almacenaje  
De agua potable con 
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Instalación de elementos 
Necesarios para la distribución del agua 
desde el depósito a las casetas, a una 
presión mínima de 2,5 kg/cm2. Incluye 










Incluye recargas de los 






















       Palencia, Junio 2016 









       Fdo.: Alejandro Revuelta Gallego 
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 5.2. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 










Casco de seguridad ABS o PEAD con 
anagrama, blanco 
 
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta 
densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, 
agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 








Guantes cuero protección  
mecánica y térmica  
 
Guantes de protección mecánica y térmica. 
Confeccionado en cuero serraje de color amarillo. 






Botas de seguridad Categoría S1+P  
Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J 
(SB); antiestática (A); protección del talón contra 
choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente 
a la perforación (P); cierre por cordones; cañas forradas y 
acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P 







Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono  
Mono de alta visibilidad con color fluorescente. Clase 2. 
Con cremallera y anagrama en siete colores (incluido en 







Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB  
Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II); puntera 
200 J (SB); y suela antideslizante con resaltes; color 







Protector auditivo acoplable a casco  
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de 







Gafas montura universal, filtro solar, patilla 
regulable 
 
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja 
energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de 
protección solar (5-2,5) ó (5-3,1). Clase Óptica 1 (trabajos 
continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas 
finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas regulables en 
longitud y abatibles; posibilidad de anclaje para cordón de 







Chaleco alta visibilidad   
Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, 
de clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de 
materiales como el nivel de retrorreflexión de las 
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Señales distintas de advertencia o regulación, incluido 









Ud. de señal de prohibición restricción u obligación con 

















Extintor polvo ABC 9 kg, colocado  
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-
113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y 









































Alquiler mensual caseta prefabricada para 
comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m 
(18,40 m²) 
Alquiler caseta prefabricada para comedor en 
obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de 
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; 
tubos fluorescentes y punto de luz exterior; 
ventana; Según R.D. 1627/1997. 
 
Alquiler mensual caseta prefabricada aseos 
en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²) 
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; 
instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y 
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y 
punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de 
capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos 
platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera 
en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997 
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Alquiler mensual caseta prefabricada 
vestuarios en obra,  de 6,00x2,33x2,30 m 
(14,00 m²) 
 
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 
6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de electricidad y 
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y 







Alquiler mensual caseta prefabricada 
almacenamiento materiales, pequeña 
maquinaria y herramientas, de  
2,20x2,44x2,05 m (5,40 m²) 
  
Alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en 
obra de materiales, pequeña maquinaria y 
herramientas, de 2,20x2,44x2,05 m (5,40 m²); 
instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 










Alquiler mensual caseta prefabricada despacho 
de oficina en obra, de 4,78x2,42x2,30 m  
(10,55 m²). 
Alquiler de caseta prefabricada para despacho de 
oficina en obra, de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²); 
instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; 




Mesa de madera capacidad para 10 personas 






Alquiler mensual  
de bancos de comedor 
 







 Alquiler mensual de horno  
microondas 10 personas 








Alquiler mensual de taquilla metálica individual 
(1ud x nº operarios punta x 1,20) colocada 
  
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad 







Recipiente recogida basura  







Botiquín portátil de obra  
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo 






Reposición material sanitario  
Reposición material sanitario  
durante el transcurso de la obra. 
 
25,15 
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CÓDIGO CONCEPTO IMPORTE 
(€/UD) 
5.1 M04036  
Alquiler mensual grupo electrógeno hasta 9 CV  




Depósito almacenador de gasoil 




Cuadro general eléctrico  
Dotado de seleccionador general de corte automático y 
protección contra faltas de tierra, sobrecargas y 




Circuito de alimentación  
Para las diferentes casetas instaladas. Incluye trasporte, 
instalación, mantenimiento y desmontaje. 
113,37 
5.5. L10065 
Depósito para almacenaje  
De agua potable con 
capacidad de 1000 l. 
612,00 
5.6 L10089 Instalación de elementos 
Necesarios para la distribución del agua desde el depósito 
a las casetas, a una presión mínima de 2,5 kg/cm2. Incluye 
trasporte, instalación, mantenimiento y desmontaje 
871,13 
5.7 L10044 Gastos generales 
Incluye recargas de los 



















PROYECTO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL (18,92 ha) Y RESTAURACIÓN DE LA RIBERA DEL RÍO TREMA, EN EL T. M. DE TORME 
(BURGOS)                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                            ANEJO IX: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                                                                                                                                                                
                                                                                                                                         
ALUMNO: Alejandro Revuelta Gallego 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
Página 65 de 69 
 5.3.  PRESUPUESTOS PARCIALES  
 










Casco de seguridad 
ABS o PEAD con 
anagrama, blanco 




mecánica y térmica 
18 Par 13,22 237,96 
1.3 L01152 
Botas de seguridad 
Categoría S1+P 
18 Par 10,67 192,06 
1.4 L01257 
Ropa de trabajo de 
alta visibilidad: mono 
18 Ud. 16,70 300,60 
1.5 L01155 
Botas de seguridad 
goma o PVC Categoría 
SB 
18 Par 6,44 115,92 
1.6 L01244  
Protector auditivo 
acoplable a casco 
18 Ud. 14,66 263,88 
1.7 L01088 
Gafas montura 
universal, filtro solar, 
patilla regulable 
18 Ud. 6,54 117,72 
1.8 L01100  Chaleco alta visibilidad 18 Ud. 1,54 27,72 
 





























5 Par 17,96 89,80 
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L01239   
 
Extintor polvo ABC 9 
kg, colocado  
5 Ud.  72,22 361,10 
 



















comedor en obra, de 
7,87x2,33x2,30 m 
(18,40 m²) 






prefabricada aseos en 
obra, de ,10x1,90x2,30 
m (7,80 m²) 







vestuarios en obra, de 
6,00x2,33x2,30 m 
(14,00 m²) 






















de oficina en obra, de 
4,78x2,42x2,30 m 
(10,55 m²). 







capacidad 10 personas 
 
2 Ud. 109,64 219,28 
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Nº 
ORDEN 









Alquiler de bancos de 
comedor 





Alquiler de horno 
microondas 





Alquiler de taquilla 
metálica individual 
(1ud x nº operarios 
punta x 1,20) colocada 












Botiquín portátil de 
obra 







3 Ud. 25,15 75,45 
 














5.1 M04036  
Alquiler grupo 
electrógeno hasta 9 
CV  












1 Ud. 113,37 113,37 
5.5 L10065 
Depósito para 
almacenaje de agua  
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Nº 
ORDEN 





5.7 L10044 Gastos generales  1 Ud. 713,07 713,07 
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 5.4.  PRESUPUESTO GENERAL 
 
 
CAPÍTULO I. PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
 
1376,46 €  
CAPÍTULO II. PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
113,44 €  
CAPÍTULO III. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 
 
361,10 €  
CAPÍTULO IV. INSTALACIONES Y MEDIDAS DE HIGIENE: 
 
1748,40 €  











 El Presupuesto Total de Ejecución Material del presente Estudio Básico 
Seguridad y Salud para el PROYECTO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL (18,92 
HÉCTAREAS) Y RESTAURACIÓN DE LA RIBERA DEL RÍO TREMA, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE TORME (BURGOS) asciende a la cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS 









         Palencia, Junio 2016 
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Zona de repoblación y restauración de la ribera
Leyenda N



















































































Restauración de la ribera
Superficie de aprovechamiento
Leyenda N



























































































































100 0 100 200 300 400 m
Especie actual:
(Populus nigra)Chopo negro
Especie elegida para el nuevo aprovechamiento:
Aliso común (Alnus glutinosa)
Superficie total a repoblar:
18,92 hectárecas
Marco de plantación para el nuevo aprovechamiento:
4 x 4 m   625 plantas/hectárea








































Retroexcavadora oruga hidráulica 
71/100 CV. Cazo 1,0 m3 
 
MARCO DE PLANTACIÓN 4x4 m 
4 m 
4 m 
Tex tura: Franco arenosa    
pH= 8,22 
Tex tura: Arenosa                
pH= 8,77 







PLANTA DEBE QUEDAR 
CENTRADA EN EL HOYO 
Y LO MÁS RECTA 
POSIBLE 
 
ESPECIE:          
Aliso común          
(Alnus glutinosa) 















































Dirección del flujo 
Anchura media 10 m 
Gavión                                         
21 m longitud 
 






0,5   m 
  
      




Nivel medio del agua               
0,25 m medidos desde               
la base del gavión 

















































HILADA 1: 1x1x21 m 




Terreno para aprovechamiento forestal Piedra de relleno recogida “in situ”              
a una distancia media de 45 m 
 
DETALLE MALLA GAVIÓN 
 
- Longitud 21 m 
- Relleno con piedras peso específico 
2300-2500 kg/m3 
- Diámetro de las piedras > 10 cm 
- Malla-gavión galvanizada 
ZN95A15 8x10 nº 16 con diafragma 
- Todos los gaviones cosidos y atirantados 
entre ellos. 
- Los gaviones de la primera hilada 1 o hilada 
inferior, cosidos con los gaviones de la 
segunda hilada 2 o hilada superior. 
 
- Total de estaquillas 40. Para colocación: 
Ver plano 07. 























































   
  
     
Total de estaquillas: 40                     
Especie: Aliso común (Alnus glutinosa)    






Altura (m) 1 1 
Ancho (m) 2 1 








VISTA ALZADO Estaquillas  1,5-2 m         
Alnus glutinosa 
IMPORTANTE: TODAS LAS ESTAQUILAS TIENEN QUE ESTAR EN 
CONTACTO CON LA TIERRA EN LA PARTE TRASERA DEL GAVIÓN 
DETALLE DE PERFIL HILADA SUPERIOR -COLOCACIÓN DE ESTAQUILLAS- 
 
A medida que se va 
rellenando el gavión, se 
van colocando las 
estaquillas, asegurándose 
que todas estén 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
CAPÍTULO I. ALCANCE DE LAS PRESCRIPCIONES 
 
 Cláusula 1. Las siguientes prescripciones se aplicarán a todos y cada uno de los 
contratos que se efectúen para la ejecución de las obras e instalaciones objeto del 
Proyecto, cuya descripción aparece en la Memoria del presente. Recoge las 
condiciones técnicas que deberán regir en la ejecución de los trabajos. Describe como 
se deberán realizar las distintas unidades de obra, define las características que hayan 
de reunir los materiales, así como sus controles de calidad. Igualmente detalla las 
formas de medición, valoración y abono de las diferentes unidades de obra, establece 
el plazo de garantía y detalla cómo y cuando se realizarán las recepciones. 
 
 
CAPÍTULO II. DEFINICIÓN 
 
 Cláusula 2. El presente Pliego de Condiciones para las obras de Repoblación en 
el término municipal de Torme y de defensa del margen del Río Trema, constituye un 
conjunto de instrucciones para el desarrollo de dichas obras, y contiene, como mínimo, 
las condiciones técnicas referentes a los materiales, planta y maquinaria, las 
instalaciones y detalles de ejecución y por si procede, el sistema de pruebas a que han 
de someterse los trabajos, tanto de preparación como de plantación, obras de 
infraestructura y auxiliares, así como lo materiales. 
 
 Cláusula 3. En el Pliego deberán establecerse también las consideraciones 
relativas al suelo y vegetación existente indicando su tratamiento y la forma de medir y 
valorar las distintas unidades de obra. 
 
 
CAPÍTULO III. OBJETO DEL PROYECTO 
 
 Cláusula 4. El proyecto tiene por objeto la repoblación de unos terrenos en los 
que actualmente existe una chopera que va a ser aprovechada. Además, también la 
restauración de uno de los márgenes del Río Trema, el cual, pasa por medio de la 
superficie a repoblar. 
 
 Cláusula 5. Las necesidades a satisfacer por este proyecto son: 
- Repoblación de terrenos actualmente plantados de chopos que van a ser 
aprovechados, dándoles así un nuevo uso que incentive la economía de la zona y una 
nueva fuente de ingresos para el pueblo de Torme. 
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- Favorecer y mejorar la protección y propiedades físicas y químicas del suelo y una 
mejora estética y ecológica de la zona, dado que una vez aprovechada la chopera si no 
se repuebla, quedará en desuso. 
-  Mejora del hábitat  de especies cinegéticas. 
- Disminuir la erosión que está causando el río en uno de los márgenes, para evitar de 
esta manera la posible caída de los nuevos árboles a plantar, mediante una obra de 
defensa. 
 
 Cláusula 6. Todas estas obras que se describen seguidamente figuran en el 
Proyecto con arreglo al cual deberán ejecutarse salvo las modificaciones ordenadas 
por el Ingeniero Director de las Obras y autorizadas por la superioridad. 
 
 Cláusula 7. Los documentos de que consta este proyecto son: 
- Memoria                      
- Anejos a la Memoria                                                                                                        
- Planos                                                                                                                                 
- Pliego de condiciones                                                                                                        
- Mediciones                                                                                                                        
- Presupuesto 
 
CAPÍTULO IV. ESTRUCTURA DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 Cláusula 8. En el Pliego de Condiciones se diferencian cuatro partes: 
• Pliego de Condiciones de Índole Técnica 
• Pliego de Condiciones de Índole Facultativa 
• Pliego de Condiciones de Índole Económica 
• Pliego de Condiciones de Índole Legal 
 
CAPÍTULO V. DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA 
 Cláusula 9. Además de lo establecido en las cláusulas de este Pliego de 
Condiciones, será de aplicación todo lo dispuesto en cuanto disposiciones oficiales 
existan sobre la materia, de acuerdo con la Legislación vigente, que guardan relación 
con la misma, con sus instalaciones auxiliares o con los trabajos necesarios para 
ejecutarlas. 
 Cláusula 10. Si varias condiciones o normas, a las que se refiere el párrafo 
anterior, condicionaran de modo distinto algún concepto, se entenderá la de 
aplicación más restrictiva. 
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 Cláusula 11. Son de directa aplicación: 
 - Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
    texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 - Real decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la    
   Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 - Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación de Obras del Estado. 
 - Estatuto de los trabajadores 
 - Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 
 Cláusula 12. El Contratista dará toda clase de facilidades para que el Ingeniero 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
TÍTULO I. OBJETO Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 
CAPÍTULO I. OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 
 Cláusula 13. Se consideran sujetas a las condiciones de este Pliego todas las 
obras cuyas características, planos y presupuestos se adjuntan en las partes 
correspondientes del Proyecto de Aprovechamiento Forestal (18,92 hectáreas) y 
Restauración de la Ribera del río Trema en el Término Municipal de Torme (Burgos). 
 
 Cláusula 14. El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
constituye el conjunto de instrucciones para el desarrollo de las obras del proyecto de 
referencia y contiene las condiciones técnicas mínimas referentes a mano de obra, 
materiales, planta y maquinaria, las instalaciones y detalles de ejecución y el sistema 
de pruebas a que han de someterse los trabajos, así como los materiales. 
 
 Cláusula 15. Igualmente se establecen las consideraciones relativas al suelo y 
vegetación existente, indicando su tratamiento, así como la forma de medir y valorar 
las distintas unidades de obra y su recepción. 
 
 Cláusula 16. Todas las obras que se describen seguidamente, figuran incluidas 
en el proyecto, con arreglo a lo cual deberán ejecutarse salvo las modificaciones 
ordenadas por el Ingeniero Director de las Obras autorizadas por la superioridad. 
 
 Cláusula 17. En la Memoria y en los Planos figura la localización de la zona, así 
como las delimitaciones necesarias para la concreta ubicación y realización de la 
repoblación y restauración. 
 
 
TÍTULO II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
CAPÍTULO I. LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
 Cláusula 18. Las obras se realizan en el término municipal de Torme, al norte de 
la provincia de Burgos, con una superficie de actuación de 18,92 hectáreas de 
repoblación y 21 metros lineales de restauración de ribera del río Trema, mediante 
una obra de defensa, un gavión revegetado. 
 
 Cláusula 19. La localización de las parcelas y del gavión, viene especificada en la 
Memoria y los Planos del Proyecto. 
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CAPÍTULO II. APEO DE RODALES 
 
 Cláusula 20. Los rodales de repoblación se determinan teniendo en cuenta la 
homogeneidad de cada uno de ellos en cuanto al tipo de vegetación existente y otras 
características que hacen diferenciarlos de los demás. 
 
 Cláusula 21. Siguiendo este planteamiento, en la zona que nos ocupa se 
consideran 8 rodales, que se encuentran totalmente definidos tanto en sus 
características como en su localización y en los trabajos a desarrollar en ellos, en la 
Memoria, en los Planos del proyecto y en los Cuadros de Mediciones. Los 8 rodales 
están agrupados en tres grupos. 
 
 Cláusula 22. La superficie de actuación de cada uno de ellos, es la definida en la 
Memoria y en la siguiente cláusula de presente Pliego de Condiciones. El Ingeniero 
Director de Obras delimitará sobre el terreno los perímetros de los rodales que puedan 
ofrecer alguna duda. Estos perímetros podrán ser modificados por el Ingeniero 
Director de las Obras cuando las circunstancias e imprevistos así lo aconsejen, en el 
momento en que se realizan las labores de preparación del terreno.  
 
 Cláusula 23. La actuación en los distintos rodales consistirá en: 
 
 Grupo 1: Rodal I, V y VIII 
 
Pendiente:       Llano 
Superficie:  Rodal I      0,957 ha 
  Rodal V     1,743 ha 
  Rodal VIII     2,488 ha 
Superficie total:      5,19 ha 
Actuación sobre la vegetación preexistente:   Roza mecanizada  
Preparación del terreno:      - Destoconado chopos con  
        destoconador   
        Tractor 125/150 CV  
        - Laboreo superficial   
        Tractor 51/70 CV 
        - Apertura hoyo  
        100x100x100 con   
        retroexcavadora oruga 
        71/100 CV 
Método de plantación:      Plantación manual 
Marco de plantación:      4 x 4 
Densidad:        625 pies/ha 
Plantas totales:      3244 plantas 
Especie principal:       Alnus glutinosa 
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Grupo 2: Rodal II y VI 
 
Pendiente:       Llano 
Superficie:  Rodal II     0,910 ha 
  Rodal VI     3,925 ha 
Superficie total:      4,84 ha 
Actuación sobre la vegetación preexistente:   Desbroce ligero en pastizales  
Preparación del terreno:      - Destoconado chopos con  
        destoconador   
        Tractor 125/150 CV  
        - Laboreo superficial   
        Tractor 51/70 CV 
        - Apertura hoyo   
        100x100x100 con   
        retroexcavadora oruga 
        71/100 CV 
Método de plantación:      Plantación manual 
Marco de plantación:      4 x 4 
Densidad:        625 pies/ha 
Plantas totales:      3025 plantas 
Especie principal:       Alnus glutinosa 
 
 Grupo 3: Rodal III, IV y VII 
 
Pendiente:       Llano 
Superficie:  Rodal III     1,553 ha 
  Rodal IV     0,472 ha 
  Rodal VII     6,870 ha 
Superficie total:      8,9 ha 
Actuación sobre la vegetación preexistente:   No necesario 
Preparación del terreno:      - Destoconado chopos con  
        destoconador   
        Tractor 125/150 CV  
        - Laboreo superficial   
        Tractor 51/70 CV 
        - Apertura hoyo   
        100x100x100 con   
        retroexcavadora oruga 
        71/100 CV 
Método de plantación:      Plantación manual 
Marco de plantación:      4 x 4 
Densidad:        625 pies/ha 
Plantas totales:      5563 plantas 
Especie principal:       Alnus glutinosa 
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CAPÍTULO III. ELECCIÓN DE ESPECIE 
 
 Cláusula 24. El marco de plantación y cantidad exacta de la especie a implantar, 
es de 4 x 4 metros, un total de 625 plantas/hectárea. En total 11865 plantas 
incluyéndose las 40 plantas a utilizar para la revegetación del gavión.  
 
 
CAPÍTULO IV. TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 
 
 Cláusula 25. Se contempla tratar la vegetación preexistente mediante un 
gradeo cruzado en dos pases, en todos los rodales a 30 centímetros de profundidad 
con una grada de discos. Diferenciando que en los rodales del grupo 1 antes 
mencionados, se realizara anteriormente al gradeo una roza mecanizada con 
desbrozadora de cadenas con un tractor de 71/100 CV y un destoconado de los chopos 
con destoconador de cuchillas acoplado a un tractor de 125/150 CV. Previamente al 
gradeo, en el grupo de rodales 2, se realizará un desbroce ligero con un tractor de 
71/100 CV con cabezal de desbrozadora de cadenas, ya que la vegetación en este 
grupo de rodales es escasa y como en el grupo de rodales anterior, también 
realizaremos un destoconado de los chopos con destoconador de cuchillas acoplado a 
un tractor de 125/150 CV.  En el grupo de rodales 3, únicamente realizaremos un 
destoconado de los chopos con destoconador de cuchillas acoplado a un tractor de 
125/150 CV, previo al gradeo cruzado que se realizará en todos los rodales. De todas 
formas se realizarán según las indicaciones del Director de Obra. 
 
 Cláusula 26. Cuando determinadas zonas puntuales, dentro de los rodales de 
actuación, posean un especial interés, ya sea ecológico, florístico o faunístico, 
paisajístico o ganadero, el Director de Obra establecerá, de no hacerse en el Proyecto, 




CAPÍTULO V. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
 
 Cláusula 27. Siendo el suelo de la zona un factor fundamental sobre el que ha 
de asentarse la repoblación, deberán tenerse en cuenta en este Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares, las relativas a su tratamiento. De esta forma, los postulados 
ecológicos básicos se deben complementar con las finalidades productivas o 
protectoras de la repoblación y asimismo contribuyan al mejor logro de estas  
afinidades como medio físico sobre el que se asienta la repoblación y la vegetación 
preexistente, las cuales han de formar unidad en su funcionamiento. 
 
 Cláusula 28. Importancia especial deben tener las consideraciones hechas en la 
Memoria en cuanto a pendientes hasta donde es posible la labor mecanizada, o las 
relativas a la etapa evolutiva en que se encuentra el suelo en cuestión. Aunque en esta 
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zona no nos encontraremos con ningún problema de este tipo ya que es una zona 
llana.  
 
 Cláusula 29. Para lograr este fin, el método elegido es: ahoyado con 
retroexcavadora. 
 
 Cláusula 30. Ahoyado con retroexcavadora: consiste en  preparar el terreno 
mediante aperturas de hoyos con retroexcavadora. Para la realización del ahoyado 
superficial se utilizará una retroexcavadora de orugas, de potencia 71/100CV, 
equipado con un cazo de aproximadamente 1,0 m3. 
 
 Cláusula 31. La plantación de alisos (Alnus glutinosa) se realizará dos meses 
después de la apertura de los hoyos para evitar los meses de heladas. 
 
 Cláusula 32. La plantación se realizará con el tempero del suelo adecuado de 
forma que la tierra movida quede compactada y ligada a las raíces. 
 
 Cláusula 33. No se plantará cuando las heladas, vientos, elevadas temperaturas 
o bajas humedades relativas hagan peligrar el éxito de la plantación. 
 
 
CAPÍTULO VI. IMPLANTACIÓN DE LA VEGETACIÓN 
 
 Cláusula 34. Como norma general, deberán transcurrir al menos dos meses 
entre las labores de preparación del terreno y la plantación para que el terreno se 
asiente y la plantación pueda realizarse con mayores garantías de éxito.  
 
 Cláusula 35. La plantación se realizará con el tempero del suelo adecuado de 
forma que la tierra movida quede compactada y ligada a las raíces. 
 
 Cláusula 36. No se plantará cuando las heladas, vientos, elevadas temperaturas 
o bajas humedades relativas hagan peligrar el éxito de la plantación. 
 
 Cláusula 37. La plantación se llevará a cabo entre febrero, marzo y abril, 
siempre que el tiempo lo permita. 
 
 Cláusula 38. La planta será suministrada a medida que se vaya necesitando, 
procurando que no haya grandes cantidades de planta acumulada en la zona y que 
tampoco haya tiempos muertos. 
 
 Cláusula 39. Las plantas que sobren cada jornada quedaran en los rodales. Las 
plantas se situarán en lugar fresco y protegido del viento, insolación y heladas. Deben 
efectuarse riegos frecuentes, y pueden cubrirse con un plástico o ramaje, para 
protegerlas del viento, sol o hielo. Si se considera que existe demasiado calor, se 
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pueden colocar las plantas en la orilla del río con la parte de la raíz introducida en el 
agua, asegurándose que el agua no pueda llevarse las plantas. 
 
 Cláusula 40. La distribución de la planta se llevará a cabo a primera hora de la 
mañana, antes de comenzar la plantación para evitar tiempos muertos por falta de 
planta. Si no está en el monte toda la planta a utilizar ese día, se distribuirá cuando 
llegue el camión o el todoterreno y se haya agotado, en cada rodal se distribuirán el 
número de plantas necesarias. 
 
 Cláusula 41. En caso de empleo de planta en envase, todos los operarios 
deberán extremar el cuidado de los envases, de forma tal que permita su recuperación 
y reutilización. Nunca se abandonarán envases en la zona a repoblar. En este caso no 
vamos a utilizar planta en envase. 
 
 Cláusula 42. Se llevará a cabo una plantación manual a raíz desnuda para todas 
las especies siguiendo las siguientes instrucciones: 
- El ahoyado se hará con una retroexcavadora. El lugar exacto de la apertura del 
hoyo habrá sido marcado previamente para cumplir con el marco de 
plantación. 
- Una vez abierto el hoyo y pasado los dos meses, se colocará la planta en el 
centro del hoyo, con las raíces bien extendidas, y se tapará con la misma tierra 
extraída por la retroexcavadora. Es importante que se presione para garantizar 
que las raíces queden rectas es conveniente que al tiempo que se presiona la 
tierra contra la planta se dé un tirón de ésta hacia arriba. Un pisoteo alrededor 
de la planta dejará el terreno firme y la planta bien asentada. 
 
 
CAPÍTULO VII. OBRA DE DEFENSA 
 
 Cláusula 43. La obra de defensa, estará formada por un gavión de 21 metros 
lineales a la margen izquierda aguas abajo del río Trema. 
 
 Cláusula 44. Las dimensiones del gavión se pueden ver en el Plano 05 y 06 del 
presente proyecto. 
 
 Cláusula 45. Su ejecución debe ser previa a las labores de preparación del 
terreno. Su fin es disminuir la erosión y evitar que las crecidas desestabilicen la planta 
situada cerca del margen del río. Por ello, el gavión deberá estar terminado antes de 
comenzar las labores de implantación. 
 
 Cláusula 46. En ningún caso las estaquillas deben quedar por debajo del nivel 
de la máxima crecida ordinaria. De modo que no queden sumergidas en ningún caso 
un tiempo suficiente para quedar dañadas. 
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TÍTULO III. MATERIALES 
 
CAPÍTULO I. CONDICIONES DE ÁMBITO GENERAL PARA LOS MATERIALES 
 
 Cláusula 47. Todas las herramientas y materiales empleados en las obras que 
incluye éste proyecto cumplirán los requisitos exigidos por la normativa oficial vigente, 
así como reunirán las condiciones mínimas que se establecen en este Pliego de 
Prescripciones según la materia. 
 
 Cláusula 48. El Contratista tiene libertad para obtener los materiales que las 
obras precisen en los puntos que estime convenientes sin modificación de los precios 
establecidos. En estos casos, deberá notificar al Director de Obra, con suficiente 
antelación, la procedencia de los materiales, aportando las muestras y datos 
necesarios para determinar la posibilidad de su aceptación. 
 
 Cláusula 49. Todos los materiales habrán de ser de primera calidad, y podrán 
ser examinados antes de su empleo, por el Director de Obra, quien dará su aprobación 
o los rechazará en el caso de considerarlos como inadecuados, debiendo en tal caso 
ser retirados de inmediato por el contratista. 
 
 Cláusula 50. En relación con cuanto se prescribe en este Pliego acerca de las 
características de los materiales, el Contratista está obligado a presenciar o admitir, en 
todo momento, aquellos ensayos o análisis que el Director de Obra juzgue necesarios 
realizar para comprobar la calidad y características de los materiales empleados o que 
hayan de ser empleados. 
 
 Cláusula 51. Los materiales que hayan de emplearse en las obras sin que se 
hayan especificado en este Pliego deberán ser de primera calidad, no podrán ser 
utilizados sin haber sido previamente reconocidos por el Director de Obra, quien podrá 
admitirlos o rechazarlos según reúnan o no las condiciones que, a su juicio, sean 
exigibles y sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna. 
 
 Cláusula 52. El Contratista se abstendrá de hacer acopio alguno de materiales 
sin contar con la debida autorización escrita. Tal autorización le será expedida una vez 
vistas y aceptadas las muestras de cada uno de los materiales a acopiar que el 
contratista queda obligado a presentar. 
 
 
CAPÍTULO II. ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES 
 
 Cláusula 53. Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que 
quede asegurada su idoneidad para el empleo y sea posible una inspección en 
cualquier momento. 
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 Cláusula 54. El almacenamiento en obra no supone la entrega de los materiales, 
entendiendo que estos solo se consideran integrantes de la obra tras la ejecución de la 
partida donde deberán incluirse. 
 
 
CAPÍTULO III. INSPECCIÓN Y ENSAYOS 
 
 Cláusula 55. El Contratista deberá permitir al Ingeniero Director y a sus 
Delegados el acceso a los depósitos e instalaciones donde se encuentran los 
materiales, permitiendo la realización de todas las pruebas que este considere 
necesarias. 
 
 Cláusula 56. Con independencia de los mínimos establecidos en este Pliego, en 
relación a cuanto se prescribe en éste acerca de las características de los materiales, el 
Contratista está obligado a presenciar o admitir, en todo momento, aquellos ensayos o 
análisis que el Director de Obra juzgue necesario realizar para comprobar la calidad, 
resistencia y restantes características de los materiales empleados o que hayan de 
emplearse. 
 
 Cláusula 57. La elección de los laboratorios, oficiales o privados homologados, y 
el enjuiciamiento e interpretación de dichos análisis serán de la exclusiva competencia 
del Director de Obra, quien a la vista de los resultados obtenidos y de acuerdo a las 
normas de realización de ensayos reconocidos en la especialidad, rechazará aquellos 
materiales que considere no responden a las condiciones del presente Pliego. 
 
 Cláusula 58. Los gastos derivados de la toma y transporte de muestras y de los 
ensayos y análisis de éstas, que sean ordenados por el Director de Obra, Correrán a 
cargo del Contratista. 
 
 Cláusula 59. Los ensayos y reconocimientos, más o menos minuciosos, 
verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen otro carácter que el de mero 
antecedente para la recepción de materiales o instalaciones de cualquier clase, que se 
realice antes de la recepción definitiva, no exime al Contratista de las obligaciones de 
subsanar o reponer, parcial o totalmente, los materiales, instalaciones o unidades de 




CAPÍTULO IV. SUSTITUCIONES 
 
 Cláusula 60. Si por circunstancias imprevisibles hubiese de sustituirse un 
material, se recabara, por escrito, la autorización del Ingeniero Director, especificando 
las causas que hacen necesaria la sustitución. La Dirección Facultativa contestará, 
también por escrito, y determinara en caso de sustitución justificada, que nuevos 
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materiales han de reemplazar a los no disponibles, cumpliendo análoga función y 
manteniendo intacta la ejecución del Proyecto. 
 
 Cláusula 61. En el caso del material forestal de reproducción, las especies 
vegetales que se elijan para la repoblación tendrán la misma ecología que las que 
sustituyen, reuniendo las condiciones necesarias para la función prevista. 
 
 
CAPÍTULO V. MATERIALES FUERA DE ESPECIFICACIÓN 
 
 Cláusula 62. Los materiales no especificados en las disposiciones, normativa o 
condiciones específicas de cada tipo, deberán cumplir condiciones de primera calidad, 
así como todo lo especificado en el vigente Pliego. 
 
 
CAPÍTULO VI. MATERIAL FORESTAL DE REPRODUCCIÓN 
 
 Cláusula 63. Toda planta empleada deberá cumplir con todos los 
requerimientos exigibles al efecto de acuerdo al R.D 289/2003 de 7 de Marzo, sobre 
comercialización de los materiales forestales de reproducción y todas las 
especificaciones indicadas en el proyecto en cuanto a especie, subespecie y 
procedencia más adecuada, así como grado de selección y mejora exigida en el 
proyecto para cada caso. En cualquier caso, se seguirán las recomendaciones para el 
empleo de material forestal y utilización especificadas en la web del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 
 Cláusula 64. La planta a emplear será, obligatoriamente, de la procedencia y 
origen señalados en el Proyecto. Si se comprobara que la planta disponible en el 
mercado es inadecuada o insuficiente, el Director de Obra fijará el nuevo origen, de 
acuerdo con las Regiones de Identificación y Utilización (RIUs) y propondrá la 
modificación de los precios y del programa de trabajos a que hubiera lugar. En 
cualquier caso, se seguirán las recomendaciones para el empleo de material forestal y 
utilización especificadas en la web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 
 
 Cláusula 65. El promotor no asume la responsabilidad de asegurar que el 
Contratista encuentre, en el lugar de procedencia elegido, planta adecuada en 
cantidades suficientes para las repoblaciones proyectadas en el momento de su 
ejecución. 
 
 Cláusula 66. El contratista notificará al Director de Obra con suficiente 
antelación la adquisición de la planta que se propone utilizar, aportando, cuando así lo 
solicite el Director de Obra, las muestras y los datos necesarios para demostrar la 
posibilidad de su aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad como a su 
cantidad. En todo caso se cumplirá toda la normativa expresada en el R.D 289/2003 de 
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comercialización de material forestal de reproducción, debiendo aportar el Contratista 
los documentos del proveedor. 
 
 Cláusula 67. En ningún caso podrá ser utilizada en obra planta que no haya sido 
previamente aprobada por el Director de Obra. Así mismo, la aceptación de una planta 
en cualquier momento no será obstáculo para que sea rechazada en el futuro si se 
encontraran defectos en su calidad y uniformidad. 
 
 Cláusula 68. Si el Contratista aportara plantas que no cumpliesen las 
condiciones de este Pliego, el Director de Obra dará las órdenes para que, sin peligro 
de confusión, sean separadas de las que las cumplan y sustituirlas por otras adecuadas. 
 
 Cláusula 69. El Contratista estará obligado a sustituir todas las plantas 
rechazadas y correrán a su costa todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin 
que el posible retraso producido pueda repercutir en el plazo de ejecución de la obra. 
 
 Cláusula 70. Cuando la planta proceda de viveros de la Administración o sea 
proporcionada por ésta al Contratista, se emitirá la correspondiente acta de recepción 
y de conformidad con la calidad de la planta suministrada, así como de los envases 
entregados con ella. 
 
 Cláusula 71. La planta debe presentar un aspecto de no haber sufrido 
desecaciones o temperaturas elevadas durante el transporte especialmente en lo 
referido a turgencia y coloraciones adecuadas.  
 
 Cláusula 72. Toda la planta a emplear deberá satisfacer las condiciones 
morfológicas mínimas exigidas por la normativa aplicable, de acuerdo con el cuadro de 
necesidades de planta del presente proyecto. 
 
 Cláusula 73. Las características de la planta a utilizar según las especies vendrán 
dadas por los valores mínimos exigibles de los siguientes parámetros: 
- Altura: Se define por la longitud desde el extremo de la yema terminal hasta el 
cuello de la raíz. 
- Longitud total: distancia en cm desde extremo de la yema terminal hasta el 
cuello de la raíz. 
- Robustez: Se mide por el diámetro del cuello de la raíz, expresado en mm. 
- Se rechazaran las con fuerte curvatura en el tallo. 
- Asimismo la planta no presentará heridas sin cicatrizar, ya que por ellas pueden 
iniciarse enfermedades o ataques de insectos. 
- Estado: no deben mostrar signos de enfermedad, ni prestar coloraciones que 
puedan atribuirse a deficiencias nutritivas, o haber sufrido temperaturas 
elevadas o desecaciones durante el transporte. No debe confundirse la 
coloración por deficiencias con el cambio de coloración que experimenta 
debido a las heladas, que en nada merma la calidad de la planta. 
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- Edad: Viene determinada por el número de savias o tiempo de permanencia en 
el vivero hasta su trasplante al monte. Se expresa en años o periodos 
vegetativos. 
 
 Cláusula 74. Para esta repoblación se exigirán plantas a raíz desnuda con una 
altura mínima de 1,5 m y una anchura de diámetro medio de 3 cm como mínimo. 
Teniendo especial cuidado en su trasporte con las raíces de las planta. 
 
 Cláusula 75. Los lotes de las plantas serán sometidos a un examen de calidad, 
previo a su salida del vivero hacia la zona de repoblación. Para ello se realizará un 
muestreo sistemático de extractos de forma que la muestra represente un 10% del 
total de plantas del lote. Sobre los extractos se realizarán unos exámenes totales y 
ordenados basados en una serie de controles según criterio de forma, sanidad y estado 
fisiológico y se descartarán plantas no admisibles, computando al final la proporción 
de la misma, Estos exámenes deberán ser superados por el 95% de las plantas. 
 
 Cláusula 76. Los controles a realizar serán los siguientes: 
- Control de identidad: se exigirá la etiqueta o documento de acompañamiento 
acreditativo de la identidad de la planta. 
- Control del estado sanitario y calidad exterior: se exigirá el pasaporte 
fitosanitario y se garantizará el cumplimiento de los criterios de sanidad, no 
contemplados en el pasaporte y los de calidad exterior establecidos en el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
 Cláusula 77. Cada recepción dará lugar a la realización de un documento de 
control firmado por las dos partes y se guardará junto con copia del documento que 
acompaña al lote. El Director de la Obra hará la recepción por sí mismo o designará 
una persona con autoridad para proceder a la recepción de la planta. 
 
 Cláusula 78. El adjudicatario está obligado a llevarse de la obra los lotes 
rechazados y a proceder a su sustitución. 
 
 Cláusula 79. El Contratista deberá cumplir con el mayor rigor las instrucciones 
que sobre el manejo y cuidado de la planta se detallan en el presente Pliego. De 
incumplirse cualquiera de esas instrucciones el Director de Obra podrá ordenar la 
eliminación de la planta maltratada, que en el caso de haber sido proporcionada por la 
Administración, será cargada al Contratista al precio que figure en Proyecto. 
 
 Cláusula 80. Deberá observarse el mayor cuidado de todas las operaciones que 
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CAPÍTULO VII. MATERIAL OBRA DE DEFENSA 
 
 Cláusula 81. En este apartado el material a utilizar son gaviones con malla 
metálica 8x10-16 y 2x1x1 m. Cosidos y atirantados entre ellos con alambre 
galvanizado, rellenos con piedra recogida “in situ” con pala cargadora a una distancia 
media de 45 m.  
 
 Cláusula 82. La malla tiene que reunir las siguientes características: 
- Malla-gavión galvanizada  
- Malla Zn95A15 8x10 nº1 con diafragma (p.o.) 
- Alambre galvanizado (p.o.) 
 
 Cláusula 83. En ningún caso podrá ser utilizado en obra material que no haya 
sido previamente aprobado por el Director de Obra.  
 
 Cláusula 84. Si el Contratista aportara material que no cumpliesen las 
condiciones de este Pliego, el Director de Obra dará las órdenes para que, sin peligro 
de confusión, sean separadas de las que las cumplan y sustituirlas por otras adecuadas. 
 
 Cláusula 85. El Contratista estará obligado a sustituir todos los gaviones 
rechazados y correrán a su costa todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin 
que el posible retraso producido pueda repercutir en el plazo de ejecución de la obra. 
 
 Cláusula 86. La malla debe presentar un aspecto de no haber sufrido torsiones 
o cortes  durante el transporte. 
 
 Cláusula 87. La malla o alambre podrán ser sometidos a cualquier control o 
examen de calidad antes de su utilización en la obra. 
 
 Cláusula 88. Cada recepción dará lugar a la realización de un documento de 
control firmado por las dos partes y se guardará junto con copia del documento que 
acompaña al lote. El Director de la Obra hará la recepción por sí mismo o designará 
una persona con autoridad para proceder a la recepción de los gaviones. 
 
 Cláusula 89. El adjudicatario está obligado a llevarse de la obra los materiales 
rechazados y a proceder a su sustitución. 
 
 Cláusula 90. Deberá observarse el mayor cuidado de todas las operaciones que 
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TÍTULO IV. MEDIOS AUXILIARES 
 
CAPÍTULO I. CONDICIONES GENERALES 
 
 Cláusula 91. Se consideran medios auxiliares todos aquellos útiles, 
herramientas, equipos o máquinas, incluso servicios, necesarios para la correcta 
ejecución de las distintas unidades de obra, cuyo desglose ha sido obviado en aras de 
una simplificación del cálculo presupuestario. 
 
 Cláusula 92. El Contratista queda obligado a poner a disposición para la 
ejecución de las obras todos aquellos medios auxiliares que resulten imprescindibles 
para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
 Cláusula 93. Corresponderá al Director de Obra la elección de los medios 
auxiliares, bien a iniciativa propia o bien de entre los propuestos por el Contratista. 
 
 Cláusula 94. Cuando alguno de los medios auxiliares no responda a las 
especificaciones señaladas por el Director de Obra o no cumpla disposiciones de la 
normativa aplicable será retirado de la obra y reemplazado por uno que sí lo cumpla, 
sin que el Contratista tenga derecho a contraprestación alguna. 
 
 Cláusula 95. Cuando la Administración aporte al Contratista medios auxiliares 
para la realización de las obras, éste quedará obligado a su empleo en las condiciones 
que sean señaladas para su utilización, siendo responsable de su adecuado estado de 
conservación. En caso de medios auxiliares que deban ser devueltos a la 
Administración una vez finalizado su empleo, el Contratista deberá devolverlos en los 
plazos y lugares que se indiquen en la misma resolución de concesión. En caso de no 
ser devueltos tales medios o su estado de conservación sea deficiente, serán 
deducidos a su precio de la correspondiente certificación. En todo caso, los medios 
auxiliares aportados por la Administración de obligada devolución deberán ser 
reintegrados, total o parcialmente antes de la liquidación. 
 
 
TÍTULO V. REPLANTEOS, CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y 
PRUEBAS PREVISTAS PARA LA RECEPCIÓN 
 
CAPÍTULO I. CONDICIONES GENERALES 
 
 Cláusula 96. Mientras se van realizando las distintas unidades de obra de la 
repoblación y de la construcción del gavión, se comprobarán las características de las 
mismas, con relación a lo detallado en el Pliego de Condiciones Técnicas 
 
 Cláusula 97. Los ensayos y reconocimientos realizados durante la ejecución de 
los trabajos no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. 
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Por consiguiente, la admisión de materiales o piezas que se realicen antes de la 
recepción no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, 
si las obras o instalaciones resultan inaceptables, parcial o totalmente, en el acto de 
reconocimiento final y pruebas de recepción. 
 
 Cláusula 98. Los materiales rechazados serán retirados inmediatamente de la 
obra, salvo autorización expresa de la Dirección Facultativa. 
 
 Cláusula 99. Una vez adjudicada la obra, la Dirección Técnica efectuará sobre el 
terreno el replanteo previo de la obra y de sus distintas partes, en presencia del 
Contratista o de su representante legalmente autorizado, para comprobar su 
correspondencia con los Planos. 
 
 Cláusula 100. Del resultado del replanteo se levantará un acta, que firmarán el 
Contratista y el Director de Obra; en ella se hará constar si se puede proceder al 
comienzo de las obras. 
 
 Cláusula 101. El Contratista está obligado a suministrar todos los útiles y 
elementos auxiliares para estas operaciones y correrán de su cargo todos los gastos 
que se ocasionen. 
 
 Cláusula 102. En el replanteo será de aplicación lo dispuesto en la Ley 30/2007 
de Contratos del Sector Público y el Pliego de Cláusulas Administrativas, efectuándose 




CAPÍTULO II. CONTROL DE CALIDAD Y PRUEBAS PREVISTAS PARA LA RECEPCIÓN 
 
 Cláusula 103. Todas las unidades de obra consideradas en el Proyecto se 
entienden con posibilidad de ser sometidas al correspondiente control de calidad, con 
cargo al propio Contratista, de acuerdo con las características de la unidad de obra y 
los criterios de la Dirección de Obra.  
 
 Cláusula 104. Con carácter general, cuando sea inviable la comprobación de la 
totalidad de las superficies objeto de actuación, las pruebas se realizarán sobre 
muestras en número y tamaño suficiente, previo diseño, para una estimación 
satisfactoria. 
 
 Cláusula 105. Serán de aplicación todas las formas y métodos de prueba y  
control normalizados para la obra civil. 
 Cláusula 106. En todo caso se comprobará la existencia de daños al arbolado o 
a las infraestructuras aledañas, por si fueran objeto de deducción, reparación o incluso 
infracción. 
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 Cláusula 107. Las pruebas para el control de la ejecución de las distintas 
unidades de obra serán las siguientes: 
 
Fase de la ejecución de la obra de defensa: 
- Las dimensiones del gavión sean las correctas y las especificadas en los planos 
del presente proyecto. 
- Se hayan colocado tal y como se describe en la memoria y aparece en los 
planos, las estaquillas de vegetación en el gavión. 
- Comprobar que todos los gaviones estén cosidos entre sí. 
 
Fase de tratamiento de la vegetación preexistente: 
- Asegurar que no quede competencia herbácea o arbustiva que pueda competir 
con la nueva planta. 
- No queden tocones sin destoconar. 
- El laboreo superficial o gradeo se realice en toda la superficie a repoblar. 
-  
Fase de preparación del terreno: 
- Las dimensiones de los hoyos mecánicos y espaciamiento entre filas. 
 
Fase de plantación: 
- Marco de plantación. 
- Intento de arranque de plantas para comprobar si el terreno ha quedado bien 
compacto en torno a la misma. 
- Medición del tamaño de los hoyos. 
- Características de la planta y cuidados de la misma en el tajo. 
 
 Cláusula 108. Realizadas las pruebas correspondientes y emitida la conformidad 
con los resultados obtenidos, el Director de Obra podrá iniciar el procedimiento para la 
recepción de las obras y posterior liquidación de las mismas. 
 
 Cláusula 109. En caso de unidades de obra defectuosas, se procederá de 
acuerdo con lo establecido en el Pliego de de Condiciones de Índole Económica. 
 
 Cláusula 110. El límite admisible de marras será para todos los rodales de un 





CAPÍTULO III. PARCELAS DE CONTRASTE 
 
 Cláusula 111. Para determinar el porcentaje de marras debidos a fallos en la 
técnica de plantación, y en consecuencia imputables al contratista, la administración 
establecerá parcelas de contraste plantadas en las mismas condiciones que el resto de 
la superficie y que servirán de modelo. 
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 Cláusula 112. Estas parcelas se ubicarán dentro de cada rodal 
sistemáticamente, a razón de una por cada 10 ha. O fracción, con una superficie de 
100 m2 por parcela. 
 
 Cláusula 113. El replanteo de las mismas se realizará simultáneamente al de los 
rodales de repoblación, siendo los gastos de aquel por cuenta del contratista. 
 
 Cláusula 114. La plantación de las mencionadas parcelas se realizará bajo 
dirección directa del Ingeniero Director de las Obras, con apoyo de las unidades 
administrativas de repoblación, y con el personal obrero por cuenta del Contratista. 
 
 Cláusula 115. El Ingeniero Director fijará el momento de su plantación con la 
misma planta utilizada por el Contratista. 
 
 Cláusula 116. Cuando el porcentaje de las marras sea superior al 30% de la 
plantación efectuada, el periodo de garantía contará a partir de la reposición de 
marras. 
 
 Cláusula 117. Para la recepción definitiva y correspondiente liquidación se 
volverá a hacer un muestreo sobre el 10% de las plantas. 
 
 
TÍTULO VI. MEDICIÓN Y VALORACIÓN 
 
CAPÍTULO I. CONDICIONES GENERALES 
 
 Cláusula 118. Con carácter general, la medición y valoración de las unidades de 
obra se realizará conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Generales, sin perjuicio de las especificaciones técnicas que se establecen en las 
cláusulas siguientes. Cuando por rescisión u otras causas fuera preciso valorar obras 
incompletas, se aplicarán los precios del cuadro de precios nº 2, abonándose los 
materiales que a juicio de la Dirección de la Obra estén justificados considerar como 
acopiables incrementados en sus costes indirectos. 
 
 Cláusula 119. Las mediciones se realizarán en las mismas unidades que las 
empleadas en el Proyecto o en Proyecto modificado que pudiera redactarse en su 
caso. La precisión de las medidas será, con carácter general: 
- Para las unidades medidas en hectáreas, hasta dos decimales. Las superficies 
consideradas en esta medida serán en proyección horizontal. 
- Para las unidades medidas en metros lineales, metros cuadrados, estéreos y 
metros cúbicos, hasta dos decimales. Las longitudes y superficies consideradas 
en estas medidas, serán las reales. 
- Para las unidades medidas como tales no cabrá otra cosa que números enteros. 
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- Las partidas alzadas que sean susceptibles de medición como unidades de obra, 
se asimilarán a tales y se medirán con la precisión señalada al efecto. 
- Las partidas alzadas de abono íntegro, es decir, no susceptibles de medición 
como unidades de obra, se entenderán completas cuando su definición u 
objeto haya sido completamente elaborada conforme al Proyecto o a las 
instrucciones de la Dirección de Obra. En todo caso, el Director de Obra podrá 
fraccionar este tipo de partidas alzadas proporcionalmente al número de 
elementos de que formen parte o tengan relación en cuanto a su composición 
o condiciones de funcionamiento. 
 
 Cláusula 120. Las mejoras propuestas por el Contratista serán acreditadas por 
el Director de Obra conforme vayan ejecutándose o disponiéndose por parte del 
Contratista. La medición de las mismas se realizará de acuerdo con las especificaciones 
señaladas anteriormente. 
 
 Cláusula 121. Queda a cargo de la Dirección de Obra la elección de aquellos 
materiales y técnicas más convenientes para la medición. 
 
 Cláusula 122. La valoración de las unidades de obra y partidas alzadas se 
realizará de acuerdo con las unidades de obra ejecutadas hasta la correspondiente 
mensualidad y los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios Número Uno 
(precios en letra) del Presupuesto del Proyecto. A la suma de ellos le será deducido el 
importe de todos los materiales o medios aportados por la Administración, obteniendo 
la ejecución material hasta la fecha. 
 
 Cláusula 123. Una vez se hayan terminado los trabajos, todas las instalaciones, 
depósitos, etc. construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán 
ser desmontados y evacuados de la zona, restaurando los lugares de emplazamiento a 
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PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 
 
TÍTULO VII. AUTORIDAD DE OBRA 
 
 Cláusula 124. La autoridad sobre la obra corresponde a la Dirección de Obra o 
Dirección Facultativa. Además de la interpretación técnica del proyecto y posibles 
modificaciones, es misión específica suya, la dirección y vigilancia de los trabajos en las 
obras que se realicen, y ello con autoridad legal completa e incluso en todo lo previsto 
específicamente en los Pliegos de Condiciones del Proyecto o en la Legislación 
Administrativa General, sobre las personas, materiales y cualquier elemento situado 
en la obra y en relación con los trabajos que para la ejecución de las obras e 
instalaciones anejas se llevan a cabo, si considera que adoptar la resolución es útil y 
necesario para la debida marcha de la obra. 
 
 Cláusula 125. La Contrata no podrá recibir otras órdenes relativas a la obra que 
las que provengan del Director de Obra o de la persona o personas en él delegadas. 
 
 
TÍTULO VIII.  RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
CAPÍTULO I. RESIDENCIA DEL CONTRATISTA 
 
 Cláusula 126. Desde que se dé el principio de las obras, hasta su recepción 
definitiva, el Contratista o un representante suyo autorizado deberá residir en un 
punto próximo al de la ejecución de los trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo 
conocimiento del Ingeniero Director y notificando expresamente la persona que 
durante su ausencia le ha de representar en sus funciones. 
 
 Cláusula 127. Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán 
válidas las notificaciones que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor 
categoría técnica de los empleados u operarios que, como dependientes de la 
contrata, intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las depositadas en la 
residencia designada como oficial de la Contrata en los documentos del contrato, aún 
en ausencia o negativa de recibo por parte de los dependientes de la Contrata. 
 
CAPÍTULO II. OFICINA DEL TAJO 
 
 Cláusula 128. Se habilitará por parte del Contratista un lugar a tal efecto. A este 
lugar acudirán el Contratista y la Dirección de obra, inspectores de trabajo, etc. Para 
tratar los diferentes aspectos de la marcha de las obras. 
 Cláusula 129. En esta oficina se encontrará un ejemplar del Proyecto 
supervisado, copia del Contrato y Libro de Órdenes e Incidencias. 
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CAPÍTULO III. SUMINISTRO DE MATERIALES 
 
 Cláusula 130. El Contratista aportará a la mano de obra todos los materiales 
que precise para la elaboración de los trabajos. 
 
 Cláusula 131. La entidad contratante se reserva el derecho de aportar a la obra 
aquellos materiales o unidades estimen que le beneficien, en cuyo caso se deducirá en 
la liquidación correspondiente la cantidad contratada y con precios de acuerdo o 
iguales al presupuesto aceptado sin deducir gastos generales ni beneficio industrial. 
 
 
CAPÍTULO IV. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 Cláusula 132. El Contratista tiene la obligación de ejecutar, esmeradamente, las 
obras a cumplir, estando también obligado a cumplir estrictamente las condiciones 
estipuladas y, cuántas órdenes verbales o escritas le sean dadas por el Ingeniero 
Director, siempre que no vayan en contra del proyecto. 
 
 Cláusula 133. Si a juicio del Ingeniero, hubiera alguna parte de la obra mal 
ejecutada, tendrá el Contratista la obligación de volver a ejecutarla cuantas veces sea 
necesario hasta que merezca la aprobación del Ingeniero, no dándole estos aumentos 
de trabajo derecho a percibir indemnización de ningún género. 
 
 
CAPÍTULO V. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
 Cláusula 134. En la ejecución de las obras que se hayan contratado, el 
Contratista será el único responsable. Asimismo, será responsable ante los tribunales 
de los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobreviniesen en los trabajos, 
ateniéndose en todo a las disposiciones y leyes comunes sobre la materia. 
 
 
CAPÍTULO VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA NO EXPRESADAS EN ESTE 
PLIEGO 
 
 Cláusula 135. En cuanto a las obras de repoblación y obras de defensa, por el 
Contratista se ejecutarán las contratadas que figuren en los documentos del proyecto, 
o bien las que se le ordenen ejecutar por la Dirección de Obra. Estas obras deben 
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CAPÍTULO VII. LEYES SOCIALES 
 
 Cláusula 136. El Contratista queda obligado a cumplir cuántas órdenes de tipo 
social estén dictadas o se dicten, en cuanto tengan relación con la presente obra. 
 
 
CAPÍTULO VIII. DAÑOS Y PERJUICIOS 
 
 Cláusula 137. El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, 
de todos los daños y perjuicios, directos o indirectos que se puedan ocasionar a 
cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los 
actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente 
organización de las obras. 
 
 Cláusula 138. Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán 
ser reparados, a su costa, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 
 
 Cláusula 139. Las personas que resulten perjudicadas deberán ser 
compensadas a su costa adecuadamente. 
 
 Cláusula 140. Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas 
deberán ser reparadas, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o 
compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados. 
 
 
CAPÍTULO IX. OBJETOS ENCONTRADOS 
 
 Cláusula 141. El Contratista será el responsable, durante la ejecución de las 
obras, de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la ejecución de las 
obras, debiendo dar inmediatamente cuenta de los hallazgos al Ingeniero Director de 
las Obras y colocarlos bajo su custodia. 
 
 
CAPÍTULO X. CONTAMINACIONES 
 
 Cláusula 142. El Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la 
contaminación del monte, ríos, lagos y depósitos de agua, por efecto de los 
combustibles, aceites, grasas, residuos o desperdicios, o cualquier otro material que 
pueda ser perjudicial o deteriorar el entorno. 
 
 Cláusula 143. Se tendrá especial cuidado en la recogida de basuras y restos de 
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CAPÍTULO XI. PERMISOS Y LICENCIAS 
 
 Cláusula 144. El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o 
licencias necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de los 
correspondientes a las expropiaciones, servidumbres y servicios definidos en el 
Contrato. 
 
 Cláusula 145. El pago de arbitrios y de impuestos en general, municipales o de 
otro origen, cuyo abono debe hacerse durante el plazo de ejecución de las obras por 




CAPÍTULO XII. PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
 Cláusula 146. Los trabajos objeto del proyecto se realizarán empleando el 
personal adecuado y suficiente para cada una de las operaciones recogidas en el 
Proyecto. El personal, salvo los maquinistas y sus ayudantes, se agrupará en al menos 
una cuadrilla, la cual podrá disgregarse cuando así sea conveniente para la ejecución 
de determinadas unidades de obra. 
 
 Cláusula 147. El capataz deberá contar con suficiente experiencia y 
competencia en la realización de trabajos forestales, así como capacidad de mando 
sobre el personal a él encargado y disposición para entender las instrucciones que se le 
indiquen y hacer que se cumplan. En este sentido será condición indispensable que 
sepa hablar y escribir en castellano.  
 
 Cláusula 148. Los peones deberán tener suficiente habilidad y destreza en la 
realización de trabajos forestales y en el manejo de las herramientas propias del oficio. 
 
 Cláusula 149. Para todas las operaciones en las que sea necesario el empleo de 
maquinaria, el Contratista deberá atenderlas con personal suficientemente cualificado 
y experimentado. 
 
 Cláusula 150. En todo caso, los maquinistas tendrán en cuenta las instrucciones 
señaladas por el Director de Obra, en concreto las relativas a la realización de trabajos, 
respecto a determinados ejemplares o masas vegetales de especial importancia, 
horarios de trabajo y evitación de contaminaciones, en concreto en las labores de 
mantenimiento de la maquinaria adscrita a la obra. 
 
 Cláusula 151. Las personas indicadas serán a costa del Contratista y deberán ser 
admitidos por la Dirección de Obra, la cual podrá en cualquier momento por causas 
justificadas, prescindir de ellos, exigiendo al Contratista su reemplazo. 
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 Cláusula 152. El Ingeniero Director podrá prohibir la permanencia en la obra del 
personal del Contratista, por motivos de falta de obediencia y respeto, o por causa de 
actos que comprometan o perturben la marcha de los trabajos. 
 
 Cláusula 153. El contratista podrá recurrir, si entendiese que no hay motivos 
fundados para dicha prohibición. 
 
 Cláusula 154. El Contratista está obligado al cumplimiento de lo establecido en 
el Estatuto de los Trabajadores y demás normativas legales vigentes en materia 
laboral. 
 
 Cláusula 155. El Contratista está obligado a tomar las medidas adecuadas y 
dotar de los elementos necesarios para el cumplimiento de lo establecido en el Estudio 
Básico de Seguridad y Salud en la obra. 
 
 Cláusula 156. Todo operario que, en razón de su oficio, haya de invertir en la 
obra tiene derecho a reclamar del Contratista todos aquellos elementos que, de 
acuerdo a la Legislación vigente y al estudio de Seguridad y Salud, garanticen su 
seguridad personal durante la preparación y ejecución de los trabajos que le fueran 
encomendados. Es obligación del Contratista tenerlos siempre a mano en la obra y 
facilitarlos en condiciones aptas para su uso. 
 
 Cláusula 157. El Contratista pondrá estos extremos en conocimiento del 
personal que haya de intervenir en la obra exigiendo de los operarios el empleo de los 
elementos de seguridad cuando estos no quieran usarlos. 
 
 
CAPÍTULO XIII.  RECLAMACIONES EN CASO DE NO SER ATENDIDO POR EL 
CONTRATISTA 
 
 Cláusula 158. Ante cualquier conflicto en el que el Contratista adopte 
posiciones opuestas a las mantenidas por la Dirección de Obra, deberá en primera 
instancia registrarse las quejas en el Libro de Órdenes, para así poder ser evaluadas 
por la Dirección de Obra. Una vez obtenida la respuesta de la Dirección, y si aún estima 
la Contrata que sus intereses se ven lesionados, estará en el derecho de recurrir, a 
instancias superiores dentro de la Administración de Castilla y León. 
 
 
CAPÍTULO XIV. EDIFICIOS O MATERIAL QUE LA ADMINISTRACION FORESTAL 
ENTREGUE AL CONTRATISTA PARA SU UTILIZACION 
 
 Cláusula 159. Cuando el contratista haga uso del material o útiles propiedad de 
la Comunidad Autónoma, Estado u otra Entidad, tendrá la obligación de su 
conservación y hacer entrega de ellos, en perfecto estado a la terminación de la 
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contrata, respondiendo de los que hubiera inutilizado, sin derecho a indemnización 
por esta reposición ni por las mejoras hechas en el material que haya usado. 
 
 Cláusula 160. En el caso de terminar la contrata y hacer entrega del material no 
hubiera cumplido en Contratista lo prescrito en el párrafo anterior, la Administración 
lo hará a costa de aquel. 
 
 
TÍTULO IX. TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
 
CAPÍTULO I. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 
 
 Cláusula 161. De acuerdo con los artículos 110 y 212 de la Ley 30/2007 de 
Contratos del Sector Público, una vez aprobado el proyecto y previamente a la 
tramitación del expediente de contratación de la obra, se procederá a efectuar un 
replanteo del mismo, el cual consistirá en comprobar la realidad geométrica de la 
misma y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución. Asimismo, 
se deberán comprobar cuántos supuestos figuren en el proyecto elaborado y sean 
básicos para el contrato a celebrar. 
 
 Cláusula 162. Una vez adjudicada la obra, la ejecución del contrato de obras 
comenzara con el Acta de Comprobación del Replanteo. A tales efectos, dentro del 
plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la 
fecha de su formalización, salvo en casos excepcionales justificados, al Servicio de la 
Administración encargado de las obras procederá, en presencia del Contratista a 
efectuar la comprobación del replanteo, extendiéndose acta del resultado que será 
firmada por ambas partes interesadas. 
 
 
CAPÍTULO II. FIJACIÓN DE LOS PUNTOS DE REPLANTEO Y CONSERVACIÓN DE LOS 
MISMOS 
 
 Cláusula 163. La comprobación del replanteo deberá incluir como mínimo: el 
perímetro de los distintos rodales de repoblación, trazado aproximado de vías de 
acceso a la repoblación. La longitud y ubicación exacta del gavión y el acceso para 
poder realizar la obra.  
 
 Cláusula 164. Cuando así se considere necesario para la correcta definición de 
los tajos, los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante 
sólidas estacas, o si hubiere peligro de desaparición, con mojones de hormigón y 
piedra. 
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 Cláusula 165. Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo en el 
Acta de Comprobación del Replanteo; el cual se unirá al expediente de la obra, 
entregándose una copia al Contratista. 
 
 Cláusula 166. El Contratista se responsabilizará de la conservación de los 
puntos de replanteo que le hayan sido entregados. 
 
 
TÍTULO X. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 
CAPÍTULO I. REPLANTEO DEL DETALLE DE LAS OBRAS 
 
 Cláusula 167. El Ingeniero Director aprobara los replanteos de detalle 
necesarios para la ejecución de las obras, y suministrara al Contratista toda la 
información que precise para que aquellos puedan ser realizados. 
 
 Cláusula 168. El Contratista deberá proveerse a su costa de todos los 
materiales, equipos y mano de obra necesarios para efectuar los citados replanteos y 
determinar los puntos de control o referencia que se requieren. 
 
 
CAPÍTULO II.     EQUIPOS DE MAQUINARIA  
 
 Cláusula 169. El contratista queda obligado como mínimo a situar en las obras 
equipos de maquinaria necesarios para la correcta ejecución de las mismas, según se 
especifica en el proyecto. 
 
 Cláusula 170. El Ingeniero Director deberá aprobar los equipos de maquinaria e 
instalaciones que deban utilizarse para las obras. 
 
 Cláusula 171. La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en 
perfectas condiciones de funcionamiento y quedaran adscritas a la obra durante el 
curso de la ejecución de las unidades en que deban utilizarse. No podrán retirarse sin  
consentimiento del Ingeniero Director. 
 
 
CAPÍTULO III. ENSAYOS 
 
 Cláusula 172. Todos los materiales y unidades de obra que el Director de Obra 
estime, se someterán a ensayos, los cuales determinarán si son aptos o no, en cuyo 
caso se retirarán o repetirán hasta que cumplan las condiciones de este pliego. 
Levantándose acta a tal efecto. 
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 Cláusula 173. Cualquier tipo de ensayo deberá realizarse con arreglo a las 
instrucciones que dicte el Ingeniero Director de las Obras. 
 
 
CAPÍTULO IV. MATERIALES 
 
 Cláusula 174. Cuando la procedencia de la planta no esté fijada en este Pliego 
de Prescripciones Técnicas particulares, la planta requerida para la ejecución del 
contrato será obtenida por el Contratista de los viveros de suministro que estime 
oportunos. No obstante, deberá tener muy en cuenta las recomendaciones que, sobre 
la procedencia de la misma señalen los documentos informativos del proyecto y las 
observaciones complementarias que pueda hacer el Ingeniero Director. 
 
 Cláusula 175. El contratista notificará al Ingeniero Director con suficiente 
antelación, la procedencia de la planta que se propone utilizar aportando, cuando así 
lo solicite el citado Ingeniero, las muestras y los datos necesarios para demostrar tanto 
su calidad como su cantidad. 
 
 Cláusula 176. En ningún caso podrá ser utilizada en obra planta cuya 
procedencia no haya sido previamente aprobada por el Ingeniero Director. 
 
 Cláusula 177. En el caso de que la procedencia de la planta fuera señalada 
concretamente en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en la Memoria 
del Proyecto, el Contratista deberá utilizar obligatoriamente planta de dicha 
procedencia. Si posteriormente se comprobara que dicha procedencia es inadecuada o 
insuficiente, el Ingeniero Director de las Obras fijará la nueva procedencia y propondrá 
la modificación de los precios y del Programa de Trabajos, si hubiera lugar a ello y 
estuviera previsto en el Contrato. 
 
 Cláusula 178. Cuando la planta, como será lo más corriente, proceda de Viveros 
de la Administración, el Contratista dará el visto bueno a su calidad expresándose así 
mediante acta levantada a tal efecto. 
 
 Cláusula 179. Si no fuera posible hacerse así, por inconvenientes nacidos de la 
disparidad de la planta, en cuanto características de la misma, el Contratista se 
comprometerá a utilizar la planta de dimensiones mínimas normalizadas en cuanto a 
edad, longitud de la parte aérea, longitud de la raíz por debajo del cuello, grosor del 
tallo, etc. 
 
 Cláusula 180. Las vegetaciones arbóreas, arbustivas o herbáceas existentes en 
los rodales de repoblación serán tratadas como queda definido en este Pliego y en la 
Memoria del Proyecto. 
 
PROYECTO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL (18,92 ha) Y RESTAURACIÓN DE LA RIBERA DEL RÍO TREMA, EN EL T. M. DE TORME 
(BURGOS)                                                                                                                                                                                               
         DOCUMENTO III: PLIEGO DE CONDICIONES                                                                                                                                                                
                                                                                                                                         
ALUMNO: Alejandro Revuelta Gallego 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural                                                           
Página 33 de 59 
 
 Cláusula 181. En ningún caso podrán ser utilizados en la obra de defensa 




CAPÍTULO V. TRABAJOS NOCTURNOS 
 
 Cláusula 182. Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por 
el Ingeniero Director y realizados solamente en las unidades de las obras que el 
indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad 




CAPÍTULO VI. TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS 
 
 Cláusula 183. El Contratista es el único responsable de la ejecución de los 
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en estos puedan existir, por 
su mala ejecución o por deficiente calidad de los materiales empleados, sin que pueda 
servirle de excusa ni otorgarle derecho alguno la circunstancia de que la Dirección 
Facultativa no le haya llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de 
que haya sido valorado en las certificaciones parciales de la obra, que siempre supone 
que se extienden y abonan a buena cuenta. 
 
 Cláusula 184. Los trabajos ejecutados por el Contratista, modificando lo 
prescrito en los documentos contractuales del Proyecto sin la debida autorización, en 
ningún caso serán abonables, quedando obligado el Contratista a restablecer a su 
costa condiciones primitivas del terreno en cuanto a su topografía, si el Ingeniero 
Director lo exige, y a compensar adecuadamente los daños y perjuicios ocasionados a 
la vegetación existente. 
 
 Cláusula 185. El Contratista será, además, responsable de los demás daños y 
perjuicios que por esta causa pueden derivarse para la Administración. Igual 
responsabilidad acarreara al Contratista la ejecución de trabajos que el Ingeniero 
Director apunte como defectuosos. 
 
 Cláusula 186. En el caso de que la reparación de la obra de acuerdo con el 
Proyecto, no fuese técnicamente posible, se establecerán las penalizaciones necesarias 
en cuantía proporcional a la importancia de los defectos, con relación al grado de 
acabado que se pretende en la obra. 
 
 Cláusula 187. En el caso de que los defectos no sean subsanados o cuando 
éstos sean de gran importancia, la Administración podrá optar, previo asesoramiento 
de la Dirección Facultativa, por la rescisión del contrato sin perjuicio de las 
penalizaciones que pudiera imponer al Contratista en concepto de indemnización. 
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CAPÍTULO VII. CAMINOS Y ACCESOS 
 
 Cláusula 188. Si por estar previsto en los documentos contractuales, o por las 
necesidades surgidas posteriormente, fuera necesaria la construcción de ramas de 
acceso a los rodales objeto de la obra, se construirán con arreglo a las características 
que figuran en los correspondientes documentos contractuales del proyecto, o en su 
defecto, de manera que sean adecuados al uso que han de soportar y según ordenes 
de Ingeniero Director. Su posterior plantación si hubiere lugar será de cuenta del 
Contratista, incluyéndose en el coste de plantación. 
 
 Cláusula 189. El ancho de las ramas provisionales para el movimiento de 
vehículos  y máquinas, será de cuatro metros. En cualquier caso se tendrá en cuenta la 
maniobrabilidad de, los vehículos utilizados. 
 
 Cláusula 190. Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán 
con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no menor a una vez y 
media la separación entre ejes, ni mayor de seis metros. 
 
 Cláusula 191. El Contratista quedará obligado a señalizar, a su costa, las obras 




CAPÍTULO VIII. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
 Cláusula 192. El contratista quedará obligado a señalizar, a su costa, las obras 




CAPÍTULO IX. PRECAUCIONES ESPECIALES 
 
 Cláusula 193. Lluvia: durante la época de lluvias tanto los trabajos de 
tratamiento de la vegetación preexistente, como los de preparación del terreno, los de 
plantación o los de construcción de la obra de defensa,  podrán ser suspendidos por el 
Ingeniero Director cuando este observe que podrían dificultarse las labores. 
 
 Cláusula 194. Sequía: Los trabajos de preparación y de plantación podrán ser 
suspendidos por el Ingeniero Director cuando de la falta de tempero pueda deducirse 
un fracaso en la repoblación. 
 Cláusula 195. Heladas: Tanto en trabajos de preparación del terreno como en 
plantación en épocas de heladas, la hora de los comienzos de los trabajos será 
marcada por el Ingeniero Director. 
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 Cláusula 196. Incendios: El contratista deberá atenerse a las disposiciones 
vigentes para la prevención y control de incendios y a las instrucciones 
complementarias que figuren en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o 
que se dicten por el Ingeniero Director. 
 
 Cláusula 197. En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se 
enciendan fuegos innecesarios y será responsable de evitar la propagación de los que 
se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se 
puedan producir. 
 
 Cláusula 198. Granizadas: El granizo y la nieve harán retrasar los trabajos 
durante el periodo de tiempo en el que se produzcan. El Ingeniero Director es el 
responsable de ordenar la paralización de las obras. 
 
 Cláusula 199. Nieblas: La falta de visibilidad a causa de la niebla puede provocar 
la suspensión de operaciones ya que dificulta la localización de los puntos de 
replanteo. En este caso el Ingeniero Director ordenar lo que estime oportuno. 
 
 Cláusula 200. Riadas: Si durante la ejecución de los trabajos de obra de defensa, 
se produjeran riadas o se observase que aumentara el nivel del agua del río, el 
Ingeniero Director podrá suspender la ejecución de la obra hasta que el nivel del agua 
vuelva a la normalidad. 
 
 Cláusula 201. Plagas: Si durante la ejecución de los trabajos se observase la 
propagación de una plaga, el Ingeniero Director podrá suspender la ejecución parcial o 




CAPÍTULO X. PLAN DE OBRA Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 Cláusula 202. Para la ejecución de los trabajos se seguirá el orden establecido 
en la Memoria. 
 
 Cláusula 203. El Contratista someterá a la aprobación del la Dirección 
Facultativa, el Plan de Obra que hay previsto, en el cual se especificarán los plazos 
parciales y la fecha de terminación de las distintas instalaciones y unidades de obra. 
Estos plazos serán compatibles con lo establecido en la cláusula anterior. 
 
 
CAPÍTULO XI. MODIFICACIONES DE OBRA 
 
 Cláusula 204. En el caso de que como consecuencia de razones técnicas 
imprevistas, entre las que pueden encontrarse la falta de disponibilidad de planta por 
motivos diversos o la aparición de roca o falta de suelos en lugares no previstos, se 
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haga inviable la realización de los proyectado, el Ingeniero Director podrá ordenar la 
variación técnica que considere conveniente siempre y cuando se respeten las 
condiciones establecidas en el artículo 217 del de la Ley 30/2007 de 30 de Octubre de 
Contratos del Sector Público, y no se introduzcan modificaciones en los precios 
unitarios proyectados, ni en el presupuesto aprobado. Entre estas variaciones cabe 
mencionar la sustitución de una especie o procedencia por otra, la localización de un 
rodal o parte de este, o la sustitución de un tipo de labor por otro con el mismo precio 
unitario. 
 
 Cláusula 205. En el caso de disconformidad por parte del Contratista con las 
indicaciones del Ingeniero Director, podrá apelar al Órgano de Contratación de la 
Administración, que resolverá sobre la procedencia o no de la valoración técnica 
introducida. 
 
 Cláusula 206. Cuando el Director Facultativo de la obra considere necesaria una 
modificación del proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para 
iniciar el correspondiente expediente. 
 
 Cláusula 207. En ningún caso el Ingeniero Director o el adjudicatario podrán 
introducir o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato, sin la 
debida aprobación, y sin la correspondiente autorización para ejecutarla. 
 
 
CAPÍTULO XII. PARTES E INFORMES 
 
 Cláusula 208. El Contratista queda obligado a suscribir, con su conformidad o 




CAPÍTULO XIII.  ORDENES AL CONTRATISTA 
 
 Cláusula 209. Las órdenes al Contratista se darán por escrito y numeradas 
correlativamente. Aquel quedará obligado a firmar el recibí en el duplicado de la orden 
y en el libro. 
  
 
CAPÍTULO XIV.  DIARIO DE LAS OBRAS 
 
 Cláusula 210. A partir de la orden de iniciación de las obras se abrirá a pie de 
obra, por parte del contratante, un Libro de Órdenes paginado en el que se hará 
constar, cada día de trabajo, las incidencias ocurridas con el Contratista y las órdenes 
dadas a éste, así como aquellas quejas o apuntes que el Contratista crea conveniente 
reflejar por escrito. 
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 Cláusula 211. Este diario de las obras será firmado por el Jefe de la Unidad de 
Obras y revisado periódicamente por el Ingeniero Director de Obras que también 
deberá firmarlo. El cumplimiento de dichas órdenes es tan obligatorio para la Contrata 
como las condiciones constitutivas del presente Pliego. 
 
 Cláusula 212. El hecho de que en el citado libro no figuren redactadas las 
órdenes que preceptivamente tiene la obligación de cumplimentar el Contratista, no 
supone eximente ni atenuante alguno para las responsabilidades que sean inherente al 
Contratista, de acuerdo con el presente Pliego. 
 
 
TÍTULO XI. DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 
 
CAPÍTULO I. DIRECIÓN DE LAS OBRAS 
 
 Cláusula 213. La dirección, control y vigilancia de las obras estará encomendada 
al Ingeniero Director de las Obras, que será el Ingeniero Técnico Forestal o el Ingeniero  
Superior de Montes o el Graduado en Ingeniería Técnica Forestal y del Medio Natural o 
el Ingeniero de Montes. 
 
 
CAPÍTULO II. INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS 
 
 Cláusula 214. El representante de la administración ante el contratista será el 
Ingeniero Director de las obras, adscrito a la Sección de Coordinación del Medio 
Natural, designado a tal efecto. A él le corresponderá la interpretación técnica del 
proyecto y se encargara de la dirección, vigilancia y control de dichas obras. 
 
 Cláusula 215. Asimismo, el Ingeniero Director, para el desempeño de sus 
funciones, podrá contar con la colaboración de otros técnicos de la Sección de 
Coordinación y de los Agentes Forestales responsables del cuartel en el cual se ubican 
las obras de repoblación. 
 
 
CAPÍTULO III. UNIDAD ADMINISTRATIVA A PIE DE OBRA 
 
 Cláusula 216. La unidad Administrativa a pie de obra constituye la organización 
inmediata de las obras, que la administración dispone para el control y vigilancia de las 
mismas. El jefe de la Unidad de Obras de Repoblación y de construcción de Obra de 
Defensa, dependerá del Ingeniero Director, de quien recibirá las instrucciones y 
medios para el cumplimiento de su función de control y vigilancia. Además podrá 
asumir las funciones que el Ingeniero Director delegue en él. 
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CAPÍTULO IV. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 Cláusula 217. Las obras podrán ser inspeccionadas en todo momento por el 
personal competente de la Administración para tal fin. Tanto el Ingeniero Director de 
obras como el Contratista pondrán a su disposición los documentos y medios 
necesarios para el cumplimiento de su misión. 
 
 
CAPÍTULO V. FUNCIONES DEL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS 
 
 Cláusula 218. Las funciones de Ingeniero Director de las Obras, en orden a la 
dirección, control y vigilancia de las obras que fundamentalmente afectan a sus 
relaciones con el Contratista, son las siguientes: 
- Garantizar que las obras se ejecuten ajustadas al Proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente autorizadas; exigir al Contratista el cumplimiento 
de las condiciones contractuales. 
- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de prescripciones 
correspondientes dejan a su decisión (suspensión de trabajos por excesivas 
temperaturas, heladas, etc.) 
- Decidir sobre la buena ejecución de trabajos, y suspenderlos cuando las 
condiciones no sean las apropiadas. 
- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a la interpretación 
de planos, condiciones de materiales y sistemas de ejecución de unidades de 
obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato.  
- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras, que impidan el 
normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en 
su caso, las propuestas correspondientes 
- Obtener de los Organismos de la administración competentes los permisos 
necesarios para la ejecución de las obras; resolver los problemas planteados 
por los servicios y servidumbres afectados por las mismas. 
- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 
gravedad, la dirección inmediata en determinadas operaciones o trabajos en 
curso; para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición al personal o 
material de obra. 
- Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del Contrato. 
- Participar en las recepciones provisionales y definitivas, y redactar la 
liquidación de las obras, conforme a las normas legales establecidas. 
 
 Cláusula 219. El Contratista está obligado a prestar su colaboración al Ingeniero 
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CAPÍTULO VI. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 
 
 Cláusula 220. Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista 
designará una persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten, y que 
actúe como representante suyo ante la Administración, a todos los efectos que se 
requieran durante la ejecución de las obras. Dicho representante no podrá ausentarse 
sin ponerlo en conocimiento del Director de Obra. 
 
 Cláusula 221. La administración exigirá que el contratista designe para estar al 
frente de las obras, un Ingeniero Técnico Forestal o un Ingeniero  Superior de Montes 
o un Graduado en Ingeniería Técnica Forestal y del Medio Natural o un Ingeniero de 
Montes, con autoridad suficiente para ejecutar las órdenes del Ingeniero Director de 
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PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 
 
TÍTULO XII. BASE FUNDAMENTAL 
 
 Cláusula 222. Como base fundamental de estas Condiciones Generales de 
índole Económica se establece el principio de que el Contratista debe percibir el 
importe de todo el trabajo que realmente ejecute con sujeción al Proyecto o a sus 
modificaciones autorizadas, Condiciones Generales y Particulares que rijan la ejecución 
de las obras contratadas. 
 
 Cláusula 223. El número de unidades de cada clase que se consignen en el 
Presupuesto no podrá servir al Contratista de fundamento para entablar 
reclamaciones de ninguna clase. 
 
 
TITULO XIII. RECEPCIÓN, GARANTÍAS Y LIQUIDACIÓN 
 
CAPÍTULO I. RECEPCIÓN DE LA OBRA 
 
 Cláusula 224. Las certificaciones mensuales, tienen el concepto de pagos a 
cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final 
sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden, 
según el artículo 215.1 de la Ley de Contratos vigente. 
 
 Cláusula 225. De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 205.2 y 218 de la Ley 
30/2007 de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público, la recepción de la obra se 
efectuara a través de un acto formal dentro del mes siguiente de haberse producido la 
entrega o realización del objeto del proyecto. 
 
 Cláusula 226. A la recepción concurre un facultativo designado por la 
Administración representante de esta, el facultativo encargado de la dirección de las 
obras y el Contratista, asistido, si lo considera oportuno, de su facultativo. 
 
 Cláusula 227. Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, 
el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, 
que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
 
 Cláusula 228. Si las obras se encuentran en buen estado fitosanitario y con 
arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la 
Administración contratante y representante de esta las dará por recibidas, 
levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 
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 Cláusula 229. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará 
constar así en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y 
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si 
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele 
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
 
 Cláusula 230. En la recepción se tendrá en cuenta lo siguiente: 
- Si en la observación directa de cada rodal se estima que el porcentaje de 
marras no supera el 10% del número total de plantas en ninguno de los rodales, 
se recibirá definitivamente la obra. 
- Si de dicha observación se dedujera que el porcentaje es superior al 10% en 
alguno de los rodales, se procederá a realizar un muestreo sistemático en todos 
y cada uno de aquellos en que se de tal circunstancia, para determinar el 
porcentaje real de marras de cada rodal la muestra estará constituida por 
parcelas de 100 m2 de superficie, a razón de una parcela de muestreo por cada 
10 ha repobladas, distribuidas uniformemente en la superficie del rodal. 
- Simultáneamente, se procederá a determinar el porcentaje de marras en todas 
las parcelas de contraste, localizadas en los rodales en que el porcentaje de 
marras supere el 10% del total de marras, definidas en el Pliego de 
prescripciones de Índole Técnica. El Ingeniero Director de las obras podrá 
disponer de las parcelas de contraste que estime oportunas. Si el porcentaje 
deducido del muestreo no supera en más de 10% del total de marras al 
obtenido en las parcelas de contraste, en todos los rodales, la obra se recibirá 
definitivamente. 
- Si existen rodales en que la diferencia es superior, se obligará al Contratista a 
reponer a su costa, todas las marras de esos rodales. En este caso, la obra se 
recibirá definitivamente cuando dicha reposición se lleve a efecto, siempre que 
se realice de acuerdo con este Pliego y con el Proyecto en lo referente época de 
plantación, sistema de ejecución, calidad y procedencia de la planta, 
ateniéndose, en todo caso a las instrucciones de Ingeniero Director de las 
Obras. Si el Contratista no repusiera las marras en el plazo dado, se realizará la 
obra con cargo a la fianza. 
- Si en la observación directa del gavión, se estima que las estaquillas de 
vegetación han arraigado y la estructura del gavión permanece completamente 
tal y como se pretende llevar a cabo en el presente proyecto, se recibirá 
definitivamente la obra. 
 
 
CAPÍTULO II. PLAZO DE GARANTÍA 
 
 Cláusula 231. Dado el carácter especial con elevado contenido biológico de los 
trabajos de repoblación se establece como plazo de garantía, el necesario para 
constatar si se ha producido o no el arraigo de las plantas introducidas. 
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 Cláusula 232. Este fenómeno se manifiesta mediante signos externos 
inequívocos tales como, turgencia de los tejidos foliares, iniciación de la metida o 
crecimiento anual, etc. Este periodo de garantía será de un año. 
 
 Cláusula 233. No es adecuado un plazo de garantía superior, ya que fallos 
acaecidos en la plantación a partir de ese plazo debido a condiciones meteorológicas 
desfavorables, plagas, y otras causas ajenas a la ejecución de los trabajos 
enmascararían los producidos por efectos de la plantación, imputables al contratista y 
que se manifiestan siempre antes de dicha fecha. 
 
 Cláusula 234. El plazo de garantía del gavión será el que fija la legislación 
vigente para las obras constructivas que no sea inferior a dos años, por lo tanto, se 
establece como plazo de garantía para la obra de defensa, el gavión, dos años desde 
que se finaliza su ejecución. 
 
 Cláusula 235. El Adjudicatario queda comprometido a conservar a su costa 
todas las obras que se integren en el proyecto durante el plazo de garantía. Durante 
este plazo deberán realizarse tantos trabajos como sean precisos para mantener 
dichas obras en perfecto estado. 
 
 Cláusula 236. La reparación de los daños o perjuicios que pudieran originarse 
en las obras, antes de la fecha de la certificación correspondiente, correrá a cargo del 
Contratista, cualesquiera que sea el estado de la ejecución de las obras y de los 
motivos o causas por las cuales se originaron dichos daños, no pudiendo alegar la falta 
de construcción de otras obras de protección. 
 
 Cláusula 237. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del 
plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del 
contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, 
el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el 
artículo 219 de la Ley 30/2007, procediéndose a la devolución o cancelación de la 
garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones 
pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 
 
 Cláusula 238. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos 
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo 
construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las 
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 
conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del 
plazo de garantía. 
 
 Cláusula 239. La reparación de los daños que se produzcan en las obras 
después de la correspondiente certificación, correrá a cargo de la propiedad siempre 
que estos daños sean independientes de la propia actuación del Contratista. 
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CAPÍTULO III. LIQUIDACIÓN 
 
 Cláusula 240. La obra se abonará al Contratista de la forma que se especifique 
en el correspondiente Contrato, firmado por ambas partes interesadas y de mutuo 
acuerdo. 
 
 Cláusula 241. Terminadas las obras se procederá a la liquidación, que incluirá el 
importe de las unidades de obras realizadas y las que constituyan modificaciones del 




CAPÍTULO IV. MEDICIÓN DE LAS OBRAS 
 
 Cláusula 242. Todas las mediciones se referirán a proyecciones en el plano 
horizontal. 
 
 Cláusula 243. La forma de realizar la medición y las unidades de medida a 
utilizar, serán las definidas en el Pliego de Condiciones de Índole Técnica para cada 
unidad de obra. Solamente podrá utilizarse la conversión de longitudes a superficies o 
viceversa, cuando expresamente lo autorice el Pliego de Prescripciones Técnicas. En 
este caso los factores de conversión serán definidos en el mismo: o en su defecto por 
el Ingeniero Director, quien por escrito justificará al Contratista los valores adoptados, 
previamente a la ejecución de la unidad correspondiente. 
 
 Cláusula 244. Para la medición, serán válidos los levantamientos topográficos, 
utilización del GPS y los datos que hayan sido conformados por el Ingeniero Director. 
 
 Cláusula 245. Todas las mediciones básicas para el abono al Contratista 
deberán ser conformadas por el jefe de la Unidad Administrativa a pie de obra y el 




CAPÍTULO V. LIQUIDACIÓN EN CASO DE RESCISIÓN 
 
 Cláusula 246. Siempre que se rescinda el contrato por causas ajenas a la falta 
de cumplimiento del Contratista, se abonarán a este las obras ejecutadas con arreglo a 
las condiciones prescritas y todos los materiales a pie de obra, siempre que sean de 
recibo, y en cantidad proporcionada a la obra pendiente de ejecución, aplicándose a 
estos los precios que fija el Director de Obra. 
 
 Cláusula 247. Las herramientas, útiles y medios auxiliares que se estén 
empleando en el momento de la rescisión, quedarán en la obra hasta la terminación 
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de las mismas, abonándose al Contratista por este concepto, una cantidad fijada de 
antemano y de común acuerdo. 
 
 
TÍTULO XIV. PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA Y REVISIONES 
 
CAPÍTULO I. PRECIO DE VALORACIÓN DE LAS OBRAS CERTIFICADAS 
 
 Cláusula 248. A las distintas obras realmente ejecutadas se les aplicarán los 
precios unitarios de ejecución material por contrata que figuran en el presupuesto 
(cuadro de precios unitarios de ejecución material por contrata) aumentados en los 
porcentajes que para gastos generales de la empresa, beneficio industrial, IVA, estén 
vigentes y de la cifra que se obtenga se deducirá lo que proporcionalmente 
corresponde a la baja a las obras ejecutadas realmente. 
 
 Cláusula 249. Los precios unitarios fijados por el presupuesto de ejecución 
material para cada unidad de obra cubrirán siempre el suministro, manipulación y 
empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su 
ejecución, incluidos los trabajos auxiliares, siempre que expresamente no se diga lo 
contrario en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, así como cuantas 
necesidades circunstanciales se requieran para que la obra realizada con arreglo a lo 
especificado en el presente Pliego y el de los Planos, sea aprobado por la 
Administración. 
 
 Cláusula 250. No se podrá reclamar adicionalmente una unidad de obra, en 
concepto de elementos o trabajos previos y/o complementarios, a menos que tales 
unidades figuren medidas en el Presupuesto. 
 
 
CAPÍTULO II. MEJORAS Y AUMENTOS EN LAS OBRAS 
 
 Cláusula 251. Si en virtud de disposición superior se introdujesen mejoras en la 
obra, sin aumentar la cantidad total del Presupuesto, el Contratista queda obligado a 
ejecutarla con la baja proporcional, si la hubiese, al adjudicarse la subasta. 
 
 Cláusula 252. Cuando el Contratista, con la autorización del Ingeniero Director, 
emplease voluntariamente planta de mas esmerada calidad o de mayor tamaño que lo 
marcado en el Proyecto, o sustituyese una clase de fabrica por otra que tenga asignado 
mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra o, en 
general, introdujese en ella cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de 
la Administración, no tendrá derecho, sin embargo, sino a lo que correspondería si 
hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo proyectado y contratado. 
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 Cláusula 253. No se admitirán mejoras de obras más que en el caso de que la 
dirección Facultativa de acuerdo con la Administración haya ordenado por escrito la 
ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la 
de los materiales y aparatos previstos en el contrato. 
 
 Cláusula 254. Tampoco se admitirán aumentos de la obra en las unidades 
contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto. Será condición 
indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, 
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de 
los nuevos materiales o aparatos ordenados a emplear y los aumentos que todas estas 
mejoras de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
 
 
CAPÍTULO III. INSTALACIONES Y EQUIPOS DE MAQUINARIA 
 
 Cláusula 255. Los gastos correspondientes a las instalaciones y equipos de 
maquinaria se considerarán incluidos en los precios de las unidades correspondientes 
y, en consecuencia, no serán abonados separadamente, a no ser que expresamente se 
indique lo contrario en el Contrato. 
 
 
CAPÍTULO IV. EQUIVOCACIONES EN EL PRESUPUESTO 
 
 Cláusula 256. Se supone que el Contratista ha hecho un detenido estudio de los 
documentos que componen el Proyecto, y por tanto, al no haber hecho ninguna 
observación sobre posibles errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no 
hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que, 
si la obra ejecutada con acuerdo al proyecto contiene un mayor número de unidades 
de lo previsto, habrá que seguir lo que establece la Ley, si por el contrario, el número 
de unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto. 
 
 Cláusula 257. Si el contratista antes de la firma del contrato no hubiese hecho 
la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u 
omisión, reclamar un aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 
presupuesto, que sirve de base para la ejecución de las obras. 
 
 
CAPÍTULO V. RELACIONES VALORADAS 
 
 Cláusula 258. El Director de Obra hará una relación valorada de los trabajos 
ejecutados con sujeción a los precios del presupuesto. El Contratista presenciará las 
operaciones de medición para extender esta relación y tendrá un plazo de 10 días para 
examinarla, debiendo dar su conformidad dentro de este plazo, o en caso contrario, 
hacer las reclamaciones que considere convenientes. 
 
PROYECTO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL (18,92 ha) Y RESTAURACIÓN DE LA RIBERA DEL RÍO TREMA, EN EL T. M. DE TORME 
(BURGOS)                                                                                                                                                                                               
         DOCUMENTO III: PLIEGO DE CONDICIONES                                                                                                                                                                
                                                                                                                                         
ALUMNO: Alejandro Revuelta Gallego 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural                                                           
Página 46 de 59 
 
CAPÍTULO VI. RESOLUCIONES RESPECTO A LAS RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
 Cláusula 259. El Director remitirá, con la oportuna certificación, las relaciones 
valoradas de que se trata en el artículo anterior, con las que hubiese hecho al 
Contratista como reclamación, acompañado por un informe acerca de éstas. 
 
 
CAPÍTULO VII. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
 Cláusula 260. Dada la variabilidad continua de los precios de los jornales y sus 
cargas sociales, así como las de los materiales y transportes, que es característica de 
determinadas épocas anormales, se admite durante ellas la revisión de los precios 
contratados, bien en alza o en baja, en armonía con las oscilaciones de los precios de 
mercado. 
 
 Cláusula 261. En los casos de revisión al alza el Contratista podrá solicitar del 
propietario la revisión en cuanto se produzca cualquier alteración de precios, que 
repercuta aumentando los precios. 
  
 Cláusula 262. Ambas partes convendrán en nuevo precio unitario antes de 
comenzar la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio ha sido 
modificado en el mercado, y por causa justificada, u especificándose y acordándose 
también previamente la fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y 
elevado, para lo cual se tendrá en cuenta y cuando así proceda, el acopio de materiales 
de obra. 
 
 Cláusula 263. Tal y como se indica en el primer apartado del artículo 77 de la 
Ley de Contratos vigente, no habrá lugar a revisión de precios hasta que no se haya 
ejecutado el 20% del presupuesto contratado y haya transcurrido una año desde su 
adjudicación, considerándose además dicho volumen de obra exento de revisión tras 
ese periodo. 
 
 Cláusula 264. El retraso por causas imputables al Contratista, en los plazos 
parciales establecidos en la programación de la obra, es condición que limita el 
derecho de revisión, en tanto establece el artículo 81 de la Legislación de Contratos 
vigente. Cuando el Contratista restablezca el ritmo de ejecución de la obra, recupera el 
derecho a la revisión en certificaciones sucesivas. 
 
 
 Cláusula 265. Las fórmulas de revisión de precios, quedan a cargo del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, aprobadas por el Real Decreto 1359/2011, de 7 
de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo 
generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro 
de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. Así, 
para las obras Forestales y de Montes, las fórmulas a emplear son: 
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- FÓRMULA 711. Obras de repoblación forestal. 
 
 Kt = 0,04Et/E0 + 0,11Ot/O0 + 0,09Pt/P0 + 0,76 
 
 
- FÓRMULA 721. Obras forestales con alto contenido en madera y siderurgia.  
 
 Kt = 0,03Et /E0 + 0,10Mt /M0 + 0,07Ot /O0 + 0,05Pt /P0 + 0,09St /S0 + 0,66 
  
 Donde, Kt es el coeficiente de revisión para el momento t, respecto del 
momento 0, y el resto de variables responden principalmente a la siguiente relación de 
símbolos y materiales. 
  
Símbolo         Material 
  
A                     Aluminio. 
B                     Materiales bituminosos. 
C                     Cemento. 
E                     Energía. 
F                     Focos y luminarias. 
L                     Materiales cerámicos. 
M                    Madera. 
O                     Plantas. 
P                     Productos plásticos. 
Q                     Productos químicos. 
R                     Áridos y rocas. 
S                     Materiales siderúrgicos. 
T                     Materiales electrónicos. 
  
  
Símbolo         Material 
  
U                     Cobre. 
V                     Vidrio. 
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CAPÍTULO VIII.  OTROS GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
 
 Cláusula 266. Será de cuenta del Contratista, siempre que en contrato no se 
prevea explícitamente lo contrario, los siguientes pasos: 
- Los gastos de construcción, demolición y retirada de construcciones auxiliares e 
instalaciones provisionales. 
- Los gastos de protección de materiales contra todo deterioro, daño o incendio, 
cumpliendo con los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 
carburantes. 
- Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios o basuras. 
- Los gastos de conservación previstos en el apartado especifico del presente 
Pliego de Condiciones, durante el plazo de garantía. 
- Los gastos de remoción de herramientas y material. 
- Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para suministro 
de agua necesaria para las obras. 
- Los gastos de reparación de la red viaria existente antes de la ejecución de las 
obras, cuyo deterioro haya sido motivado por la realización de las mismas, y los 
de todas las reparaciones que sean imprescindibles para la realización de las 
obras. 
- Los gastos que origine la copia de documentos contractuales, planos, etc. 
- Los gastos de retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias 
observadas y puestas de manifiesto por las correspondientes pruebas y 
ensayos. 
- Los gastos de replanteo de las obras. 
- Los gastos de muestreo para la determinación de marras. 
- Los gastos de protección. 
- Los gastos de liquidación y retirada, en caso de rescisión del contrato por 




TÍTULO XV.OBRAS POR ADMINISTRACIÓN Y SUBCONTRATAS 
 
CAPÍTULO I.  OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 
 Cláusula 267. En principio se admitirán obras por Administración. Se considera 
que todas las unidades de obra están en el Presupuesto, incluyendo en cada una de 
ellas la totalidad de los trabajos complementarios, de forma que quede la obra 
totalmente terminada. Si por norma del Proyecto apareciesen nuevas unidades de 
obra que el contratista estime no incluidas en el Presupuesto, lo comunicará 
previamente a la Dirección Facultativa para que dictamine sobre su carácter y decida 
sobre la composición del precio. 
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CAPÍTULO II. SUBCONTRATACIÓN 
 
 Cláusula 268. Se establecen las prescripciones para la subcontratación de 
acuerdo con el artículo 210 de la Ley 30/2007. 
 
 Cláusula 269. Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con 
terceros no podrán exceder del porcentaje fijado en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. En el supuesto de que no figure en el pliego un límite 
especial, el contratista podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60 
por ciento del importe de adjudicación. 
 
 
TÍTULO XVI. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 
CAPÍTULO I. CERTIFICACIONES 
 
 Cláusula 270. De acuerdo con el Articulo 215 de la Ley 30/2007 de 30 de 
Octubre, de Contratos del Sector Público, el importe de las obras ejecutadas, se 
acreditará mensualmente al Contratista mediante certificaciones expedidas por el 
Director de Obra, que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de 
tiempo. Estas certificaciones y sus valoraciones, realizadas de acuerdo con las normas 
antes señaladas, darán lugar a los libramientos a percibir directamente por el 
contratita para el cobro de cada obra certificada. 
 
 Cláusula 271. En cada certificación se medirán solamente aquellas unidades de 
obra que estén con su acabado completo y realizado a satisfacción de la Dirección de 
Obra, no pudiendo incluirse por tanto aquellas en las que se haya hecho acopio de 
materiales o que estén incompletamente acabadas. 
 
 Cláusula 272. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con las 
normas previstas o no se encuentren en buen estado, o no cumplan el Programa de 
Pruebas previsto en el Pliego, el Ingeniero Director no podrá certificarlos y dará por 
escrito al Adjudicatario las normas y directrices necesarias para que subsane los 
defectos señalados.  
 
 Cláusula 273. Aún cuando las obras se ejecuten con mayor celeridad de la 
necesaria para el cumplimiento de los plazos previstos, el adjudicatario no tendrá 
derecho a percibir mensualmente, cualquiera que sea el importe ejecutado, más de lo 
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CAPÍTULO II. VALORACIÓN DE UNIDADES NO EXPRESADAS EN ESTE PLIEGO 
 
 Cláusula 274. La valoración de las obras no expresadas en este Pliego se 
verificará aplicando, a cada una de ellas, la medida que más apropiada le sea y en 




CAPÍTULO III. VALORACIÓN DE OBRAS COMPLETAS 
 
 Cláusula 275. Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera 
preciso valorar las obras incompletas, se aplicarán los precios del Presupuesto sin que 
pueda pretenderse hacer la valoración de la unidad de obra fraccionándola, en forma 
distinta a la establecida en el Presupuesto. 
 
 
CAPÍTULO IV. CRITERIOS GENERALES DE LA MEDICIÓN 
 
 Cláusula 276. La medición se hará en general por lo planos del Proyecto o por 
los que facilite la Dirección. El Contratista no podrá hacer ninguna alegación sobre la 
falta de medición, fundada en la cantidad que figura en el Presupuesto, que tiene 
carácter de mera previsión. 
 
 Cláusula 277. En el caos de rectificaciones, únicamente se medirán las unidades 
que hayan sido aceptadas por la Dirección Facultativa, independientemente de 
cuantas veces se haya ejecutado un mismo elemento. 
 
 Cláusula 278. La medición y abono se hará por unidades de obra, al modo que 
se indica en el Presupuesto. 
 
 
CAPÍTULO V. VALORACIÓN DE LA OBRA 
 
 Cláusula 279. La valoración deberá obtenerse aplicando a las distintas unidades 
de obra el precio que tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a éste, el importe 
de los porcentajes que correspondan a beneficio industrial, gastos generales e 




CAPÍTULO VI. MEDIDAS PARCIALES Y FINALES 
 
 Cláusula 280. Las medidas parciales se verificarán en presencia del Contratista, 
de cuyo acto se levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La 
medición final se hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del 
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Contratista. Ésta será consecuencia de lo establecido en el artículo 212 de la 
Legislación de Contratos vigente. 
 
 Cláusula 281. En el acta que se extienda deberá haberse verificado la medición 
del Contratista o su representación legal. En caso de no haber conformidad, lo 
expondrá sumariamente ampliando las razones que a ello lo obliga. 
 
 
CAPÍTULO VII. SUSPENSIÓN POR RETRASO EN LOS PAGOS 
 
 Cláusula 282. Los pagos se efectuarán por la Administración en los plazos que 
previamente han sido establecidos y su importe corresponderá precisamente al de las 
certificaciones de obra expedidas por la Dirección Facultativa, en virtud de las cuales se 
verificarán aquellos. 
 
 Cláusula 283. El Contratista no podrá, alegando retraso en los pagos, suspender 
los trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo del que le corresponda, con arreglo al plazo 
establecido. Lo cumplirá siempre, a excepción de lo establecido en los apartados 
quinto y sexto del artículo 200 de la Ley de Contratos vigente. 
 
 
CAPÍTULO VIII. SUSPENSIÓN POR RETRASO EN LOS TRABAJOS 
 
 Cláusula 284. Si llegado el término de un plazo parcial para la ejecución 
sucesiva de un contrato de obras, o finalizado el general para su total realización, el 
Contratista hubiera incurrido en demora por causa imputable al mismo, la 
Administración podrá optar entre las rescisión de contrato o la aplicación de las 
penalidades especificas establecidas en el artículo 196.4 de la Ley de Contratos 
vigente. 
 
 Cláusula 285. El importe de las penalidades que demora se hará efectivo 
mediante la retención del importe de las certificaciones hasta cubrir la cuantía 
establecida, sin perjuicio de que se proceda contra la fianza en caso de ser insuficiente. 
 
 Cláusula 286. Si el retraso fuera debido a causas inevitables, cuando así lo 
demuestre el Contratista, y ofrezca cumplir su compromiso si se le concede prorroga 
del tiempo que se le había asignado, podrá la Administración si así lo considerase, 
concederle el plazo que prudencialmente le parezca. 
 
 Cláusula 287. Las penalizaciones impuestas por el incumplimiento de los plazos 
particulares, hechas efectivas con cargo a las certificaciones parciales, tendrán el 
carácter de provisionales, de forma que si el Contratista recupera el tiempo perdido 
con arreglo al programa de trabajos que se le imponga, podrá recuperar las cantidades 
descontadas. En el caso de que el Contratista no cumpliera el nuevo programa la 
retención sería definitiva. 
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 Cláusula 288. Las penalizaciones por incumplimiento del plazo de terminación 
de la obra tendrán siempre el carácter de definitivas. 
 
 Cláusula 289. Todos los retrasos habidos en el curso de la obra, incluso los 
debidos a la falta de materiales, para lo cual el Contratista deberá prever los acopios 
necesarios, serán imputables a éste. A estos efectos, y para que el Contratista no 
pueda invocar que determinados retrasos en las obras son debidos a la 
Administración, es preceptivo que en el plazo de tres días, a partir de cuando se haya 
empezado a producir el retraso, el Contratista exponga por escrito ante la Dirección 
Facultativa las razones justificativas de este retraso y las causas que las motivaron. En 
este caso y transcurrido dicho plazo, no podrá invocarse tal circunstancia, ni hacer a la 
Administración el cargo de retraso correspondiente. 
 
 
CAPÍTULO IX. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS DE CAUSA MAYOR AL CONTRATISTA 
 
 Cláusula 290. En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación 
imprudente por parte del Contratista, éste tendrá derecho a una indemnización por los 
daños y perjuicios que se le hubiera producido. Tendrán la consideración de casos de 
fuerza mayor los siguientes, según indica el artículo 214 de la Ley de Contratos: 
- Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 
-  Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, 
terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales 
marítimos, inundaciones u otros semejantes. 
- Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos 
tumultuosos o alteraciones graves del orden público. 
 
 Cláusula 291. El Director de Obra establecerá la fecha de reiniciación del nuevo 




TÍTULO XVII. VARIOS 
 
CAPÍTULO I.  OBRAS DE MEJORA O AMPLIACIÓN 
 
 Cláusula 292. Si en virtud de disposición superior se introdujesen mejoras en las 
obras, sin aumentar la cantidad total del Presupuesto, el Contratista queda obligado a 
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CAPÍTULO II.  SEGURO DE LAS OBRAS 
 
 Cláusula 293. El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante 
todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. La cuantía del 
seguro coincidirá en todo momento por valor que tengan por contrata lo elementos 
asegurados. 
 
 Cláusula 294. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista hecha 
en documento público, el propietario, o en su caso la Administración responsable de la 
dirección de las obras, podrá disponer del importe de la aportación del seguro por 
siniestro para menesteres ajenos a los de la recuperación de la parte siniestrada. La 
infracción de lo anteriormente expuesto, será motivo suficiente para que el Contratista 
pueda rescindir la contrata, con devolución de la fianza, abono completo de los gastos, 
materiales apropiados, etc., y una indemnización abonada por la compañía 
aseguradora respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán 
tasados a estos efectos por la Dirección Facultativa. 
 
 Cláusula 295. Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza 
de seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento de la 
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PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 
 
TÍTULO XVIII. DOCUMENTOS QUE DEFINEN 
 
CAPÍTULO I. DESCRIPCIÓN 
 
 Cláusula 296. La descripción de las obras está contenida en el Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares del presente documento, en la Memoria del 
Proyecto y en los Planos. 
  
 Cláusula 297. Dicho título contiene la descripción general y la localización de la 
obra, las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la 
ejecución, tratamiento del suelo y vegetación espontánea existente. 
  
 Cláusula 298. El Pliego de Condiciones de Índole Económica, constituye la 
norma guía que ha de seguir el Contratista en cuanto a la medición y abono de las 
unidades de obra a que se refiere. 
 
 
CAPÍTULO II. PLANOS 
 
 Cláusula 299. Constituyen el conjunto de documentos que definen 
geométricamente las obras y las ubican geográficamente. Contienen la localización de 
la zona donde se va a llevar a cabo el proyecto, la división en rodales del terreno 
necesaria para ejecutar la obra y la localización y dimensiones de la obra de defensa, el 
gavión. 
 
 Cláusula 300. Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de 
las obras deberán estar suscritos por el Ingeniero Director sin cuyo requisito no podrán 
ejecutarse los trabajos correspondientes. 
 
 
CAPÍTULO III. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 
 
 Cláusula 301. En caso de contradicción entre Planos y el Pliego de 
Prescripciones, prevalece lo escrito en este último. 
 
 Cláusula 302. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los 
Planos o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos 
documentos, siempre que, a juicio del ingeniero Director quede suficientemente 
definida la unidad de obra correspondiente, y esta tenga precio en el contrato. 
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 Cláusula 303. En todo caso, las contradicciones, omisiones, o errores que se 
adviertan en estos documentos por el Ingeniero Director, o por el Contratista deberán 
reflejarse perceptivamente en el acta de comprobación del replanteo. 
 
 Cláusula 304. Los datos y resultados incluidos en la Memoria y Anejos, así como 
la justificación de precios, tienen carácter meramente informativo, salvo en lo que de 
ellos se haga referencia expresa en este Pliego. 
 
 Cláusula 305. En cuanto a las condiciones de carácter administrativo, 
económico y facultativo, se estará a lo dispuesto en lo señalado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas del Proyecto. 
 
 
CAPÍTULO IV. DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA 
 
 Cláusula 306. Los documentos tanto del Proyecto como otros 
complementarios, que la propiedad entregue al Contratista pueden tener un valor 
contractual o meramente informativo. 
 
 Cláusula 307. Documentos contractuales. Los documentos que quedan 
incorporados al Contrato como documentos contractuales, salvo en el caso de que 
queden expresamente excluidos en el mismo, son los siguientes: 
- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
- Pliego de Prescripciones del Proyecto que no contradigan los anteriores. 
- Planos 
- Cuadro de Precios Unitarios 
- Presupuesto 
La inclusión en el Contrato de las mediciones no implica su exactitud respecto a la 
realidad. 
 
 Cláusula 308. Documentos informativos 
- Los datos sobre suelos y vegetación, datos climáticos, datos de fauna, de 
programación, de justificación de precios, y en general todos los que se 
incluyen habitualmente en la Memoria del Proyecto, son documentos 
informativos. 
- Dichos documentos representan una opinión fundada del proyectista. Sin 
embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se 
suministran, y, en consecuencia, deben aceptarse tan solo como complemento 
de la información que el contratista debe adquirir directamente y con sus 
propios medios. 
- Por tanto el contratista será el responsable de los errores que se puedan 
derivar de su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que 
afectan al Contrato, el planteamiento y la ejecución de las obras. 
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TÍTULO XIX. DISPOSICIONES VARIAS 
 
CAPÍTULO I. CONTRATO 
 
 Cláusula 309. La posibilidad de contratación con la Administración se encuentra 
regulada en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 Cláusula 310. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán 
formalizarse en documento administrativo dentro del plazo de diez días hábiles, a 
contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva, 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro 
público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura 
pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos, como se indica en el 
artículo 140 de la Ley 30/2007. 
 
 Cláusula 311. En el contrato se especificarán las particularidades que 
convengan a ambas partes completando lo señalado en este Pliego de Condiciones, 
que quedará incorporado al contrato como documento integrante del mismo. 
 
 Cláusula 312. En el pliego de cláusulas administrativas se establecerá el sistema 
de determinación del precio de los contratos de servicios, que podrá estar referido a 
componentes de la prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo, o fijarse 
en un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su descomposición, o resultar 
de la aplicación de honorarios por tarifas o de una combinación de varias de estas 
modalidades, de acuerdo con lo establecido en el artículo 278 de la Ley 30/2007. 
 
 
CAPÍTULO II. TRAMITACIÓN DE PROPUESTAS 
 
 Cláusula 313. El proceso de tramitación administrativa del contrato, desde el 
inicio del mismo hasta su fin, vendrá condicionado por los siguientes puntos, según la 
Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público. 
 • Acta de replanteo: “Aprobado el proyecto y previamente a la tramitación del 
expediente de contratación de la obra, se procederá a efectuar el replanteo del 
mismo, el cual consistirá en comprobar la realidad geométrica de la misma y la 
disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución, que será requisito 
indispensable para la adjudicación en todos los procedimientos. Asimismo se deberán 
comprobar cuántos supuestos figuren en el proyecto elaborado y sean básicos para el 
contrato a celebrar”, según indica el artículo 110 de la Ley de Contratos vigente. 
 • Acta de comprobación del replanteo: “La ejecución del contrato de obras 
comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales efectos, dentro del 
plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior a un mes desde la 
fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la 
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Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a 
efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, 
extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, 
remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato”, de acuerdo 
con el artículo 212 de la Ley de Contratos vigente. 
 • Certificaciones mensuales: “A los efectos del pago, la Administración expedirá 
mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, 
certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, 
salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y 
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, 
aprobación y recepción de las obras que comprenden”, como se indica en el artículo 
215 de la Ley de Contratos vigente. 
 • Petición de representante e intervención: “En todo caso, su constatación 
exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o 
conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del 
contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares por razón de sus características. A la Intervención de la Administración 
correspondiente le será comunicado, cuando ello sea preceptivo, la fecha y lugar del 
acto, para su eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobación de la 
inversión”, de acuerdo con el artículo 205.2 de la Ley de Contratos vigente. 
 • Acta de recepción de obra: “Si se encuentran las obras en buen estado y con 
arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la 
Administración contratante y representante de ésta, las dará por recibidas, 
levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta 
y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho 
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato”, de acuerdo con el artículo 218.2 de la 
Ley de Contratos vigente. 
 • Liquidación del contrato: “Excepto en los contratos de obras, que se regirán 
por lo dispuesto en el artículo 218, dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha 
del acta de recepción o conformidad, deberá acordarse y ser notificada al contratista la 
liquidación correspondiente del contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante. 
Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá 
derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro 
en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales” de 
acuerdo con el artículo 205.4 de la Ley 30/2007. 
 • Plazo de garantía: Se realizará de acuerdo con el artículo 205.3: “En los 
contratos se fijará un plazo de garantía a contar de la fecha de recepción o 
conformidad, transcurrido el cual sin objeciones por parte de la Administración, salvo 
los supuestos en que se establezca otro plazo en esta Ley o en otras normas, quedará 
extinguida la responsabilidad del contratista. Se exceptúan del plazo de garantía 
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aquellos contratos en que por su naturaleza o características no resulte necesario, lo 
que deberá justificarse debidamente en el expediente de contratación, consignándolo 
expresamente en el pliego”. Y el artículo 218.3: “El plazo de garantía se establecerá en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y 
complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales”, de la 
Ley de Contratos vigente. 
 
 
CAPÍTULO III. JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
 Cláusula 314. El contrato que refleja este Pliego tendrá naturaleza 
Administrativa, por lo que corresponderá a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 
el conocimiento de las cuestiones litigiosas que pudieran surgir sobre la interpretación, 
modificación resolución y efectos del mismo. 
 
 
CAPÍTULO IV. RESCISIÓN DEL CONTRATO 
 
 Cláusula 315. Son causas de resolución del contrato, según indica el artículo 
206 de la Ley 30/2007, las siguientes: 
- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de 
la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto 
en el artículo 202.3. 
- La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 
procedimiento. 
- El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 
- La no formalización del contrato en plazo. 
- La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista, y el 
incumplimiento del plazo señalado en la letra d) del apartado 2 del artículo 96. 
- La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al 
establecido en el apartado 6 del artículo 200, o el inferior que se hubiese fijado 
al amparo de su apartado 8. 
- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, 
calificadas como tales en los pliegos o en el contrato. 
- Las establecidas expresamente en el contrato. 
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CAPÍTULO V. CUESTIONES NO PREVISTAS EN ESTE PLIEGO 
 
 Cláusula 316. Todas las cuestiones técnicas que surjan entre el adjudicatario y 
la administración cuya relación no está prevista en las prescripciones de este Pliego de 
Condiciones, se resolverán de acuerdo con la Legislación vigente en la materia. 
 
  
         
 
          
 
 
         Palencia, Junio 2016 
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CUADRO DE MEDICIONES 
  






Hilada X Y Z 
1.1 I21005 
CAPÍTULO I: 
OBRAS DE DEFENSA 
 
Gavión con malla 
metálica, 
piedra “in situ”, h<= 3 m 
Gavión con malla metálica 
8x10-16 y 1 m de altura, 
colocado en obra, incluso 
cosido y atirantado con 
alambre galvanizado con 
piedra recogida “in situ” con 
pala cargadora a una 
distancia media de 45 m. 
Altura inferior a 3 m medida 
sobre rasante. Malla-gavión 
galvanizada Zn95A15 8x10 
nº16, con diafragma (p.o.). 













        m3 
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 CAPÍTULO II. TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 
Nº 
Orden 







































Roza mecanizada cabida cubierta <=50%, 
pendiente <= 10% 
Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas de 
arrastre en terrenos sin afloramientos rocosos. 
Superficie cubierta de matorral menor o igual al 




Desbroce ligero en pastizales  
Desbroce ligero en pastizales con tractor de ruedas 
71/100 CV y cabezal con desbrozadora de cadenas 
 
 
Destoconado chopos con destoconador 
Destoconado de chopos con destoconador. Tractor 




Laboreo superficial o gradeo cruzado a 30 cm de 
profundidad como máximo (2 pases).  
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 CAPÍTULO III. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Nº 
Orden 












CAPÍTULO III:  
Preparación del terreno 
 
Apertura hoyo 100x100x100  
suelo s-t.pendiente< 30%  
Apertura o remoción mecanizada de un hoyo 
aproximadamente de 100x100x100 cm, con 
retroexcavadora, en terrenos sueltos o tránsito y 
pendiente inferior  o igual al 30%. Retroexcavadora 
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 CAPÍTULO IV. PLANTACIÓN 
Nº 
Orden 


































Distribución planta raíz desnuda distancia 
<=500 m pte.<= 50%  
Reparto dentro del tajo, con distancia menor o 
igual de 500 m de planta a raíz desnuda empleada 
en los distintos métodos de plantación, en terreno 
con pendiente inferior o igual al 50%.  
 
 
Plantación árboles hoyos 100x100x100 
Plantación de árboles (Alnus glutinosa) en terrenos 
preparados por hoyos de 100x100x100 cm, 
incluido el tapado del hoyo. No se incluye el precio 
de la planta, el transporte, ni la distribución de la 
misma en el tajo. 
 
Planta especie: Alnus glutinosa  
Planta especie Alnus glutinosa, categoría MFR, raíz 
desnuda, altura 1,50-2,00 m. 
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1. CUADRO DE PRECIOS Nº 1: PRECIOS UNITARIOS 
 
 CAPÍTULO I. OBRAS DE DEFENSA 
Nº 
Orden 




Gavión con malla metálica, 
piedra “in situ”, h<= 3 m 
m3 gavión con malla metálica 8x10-16 y 
1 m de altura, colocado en obra, incluso 
cosido y atirantado con alambre 
galvanizado con piedra recogida “in situ” 
con pala cargadora a una distancia media 
de 45 m. Altura inferior a 3 m medida 
sobre rasante. Malla-gavión galvanizada 
Zn95A15 8x10 nº16, con diafragma 
(p.o.).  





















       Palencia, Junio 2016 








       Fdo.: Alejandro Revuelta Gallego 
 
PROYECTO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL (18,92 ha) Y RESTAURACIÓN DE LA RIBERA DEL RÍO TREMA, EN EL T. M. DE TORME 
(BURGOS)                                                                                                                                                                                              
                               DOCUMENTO V: PRESUPUESTO                                                                                                                                                                
                                                                                                                                         
ALUMNO: Alejandro Revuelta Gallego 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
Página 3 de 19 
 
 CAPÍTULO II. TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 
Nº 
Orden 







Roza mecanizada cabida cubierta 
<=50%, pendiente <= 10% 
Hectárea  de roza mecanizada con 
desbrozadora de cadenas de arrastre en 
terrenos sin afloramientos rocosos. 
Superficie cubierta de matorral menor o 
igual al 50%. Pendiente inferior o igual al 








Desbroce ligero en pastizales  
Hectárea de desbroce ligero en 
pastizales con tractor de ruedas 71/100 














Destoconado chopos con 
destoconador 
Unidad de destoconado de chopos con 
destoconador. Tractor ruedas 125/150 









Hectárea de laboreo superficial o gradeo 
cruzado a 30 cm de profundidad como 
máximo (2 pases).  
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Apertura hoyo 100x100x100  
suelo s-t.pendiente< 30%  
Unidad de apertura o remoción 
mecanizada de un hoyo 
aproximadamente de 100x100x100 cm, 
con retroexcavadora, en terrenos sueltos 
o tránsito y pendiente inferior  o igual al 
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 CAPÍTULO IV. PLANTACIÓN 
Nº 
Orden 







Distribución planta raíz desnuda 
distancia <=500 m pte.<= 50%  
Millar de plantas reparto dentro del tajo, 
con distancia menor o igual de 500 m de 
planta a raíz desnuda empleada en los 
distintos métodos de plantación, en 










Plantación árboles hoyos 
100x100x100 
Unidad de plantación de árboles (Alnus 
glutinosa) en terrenos preparados por hoyos 
de 100x100x100 cm, incluido el tapado del 
hoyo. No se incluye el precio de la planta, el 








Planta especie: Alnus glutinosa 
Unidad de planta especie Alnus glutinosa, 
categoría MFR, raíz desnuda, altura 1,50-2,00 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº 2: PRECIOS DESCOMPUESTOS 
  



























































































Gavión con malla metálica, 
piedra “in situ”, h<= 3 m 
Gavión con malla metálica 8x10-
16 y 1 m de altura, colocado en 
obra, incluso cosido y 
atirantado con alambre 
galvanizado con piedra recogida 
“in situ” con pala cargadora a 
una distancia media de 45 m. 





Alambre galvanizado (p.o.) 
 
Malla-gavión galvanizada 
ZN95A15 8x10 nº 16, con 
diafragma (p.o.) 
 
Retrocargado 31/70 CV, 
Cazo: 0,6 – 0,16 m3 
 
Medios Auxiliares 2,5% 
 
Costes Indirectos 4,0% 
 
Carga pala mecánica, 
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Roza mecanizada cabida 
cubierta <=50%, pendiente <= 
10% 
Hectárea  de roza mecanizada 
con desbrozadora de cadenas 
de arrastre en terrenos sin 
afloramientos rocosos. 
Superficie cubierta de matorral 
menor o igual al 50%. Pendiente 
inferior o igual al 10%. Tractor 
de ruedas 71/100CV. 
 
 
Tractor ruedas 71/100 CV  
 
Desbrozadora de cadenas, sin 
mano de obra  
 
Medios Auxiliares 1,0%  
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Desbroce ligero en pastizales  
Desbroce ligero en pastizales 
con tractor de ruedas 71/100 







































Desbrozadora de cadenas, sin 
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Destoconado chopos con 
destoconador 
Destoconado de chopos  con 
destoconador.  
Tractor ruedas 125/150 CV. 
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Laboreo superficial o gradeo 
cruzado a 30 cm de profundidad 
como máximo (2 pases).  
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 CAPÍTULO III. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Nº de 
orden 























































Apertura hoyo 100x100x100  
suelo s-t.pendiente< 30%  
Apertura o remoción 
mecanizada de un hoyo 
aproximadamente de 
100x100x100 cm, con 
retroexcavadora, en terrenos 
sueltos o tránsito y pendiente 
inferior  o igual al 30%. 
Retroexcavadora oruga 
hidráulica 71/100 CV.  
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 CAPÍTULO IV. PLANTACIÓN 
Nº de 
orden 























































Distribución planta raíz 
desnuda distancia <=500 m 
pte.<= 50%  
Reparto dentro del tajo, con 
distancia menor o igual de 500 
m de planta a raíz desnuda 
empleada en los distintos 
métodos de plantación, en 
terreno con pendiente inferior o 
igual al 50%.  
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Plantación árboles hoyos 
100x100x100 
Plantación de árboles (Alnus 
glutinosa) en terrenos 
preparados por hoyos de 
100x100x100 cm, incluido el 
tapado del hoyo. No se incluye 
el precio de la planta, el 
transporte, ni la distribución de 



















































































































Planta especie: Alnus glutinosa 
Unidad de planta especie Alnus 
glutinosa, categoría MFR, raíz 
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3. PRESUPUESTOS PARCIALES 
 









Gavión con malla 
metálica, 
piedra “in situ”, h<= 3 m 
Gavión con malla metálica 
8x10-16 y 1 m de altura, 
colocado en obra, incluso 
cosido y atirantado con 
alambre galvanizado con 
piedra recogida “in situ” con 
pala cargadora a una 
distancia media de 45 m. 
Altura inferior a 3 m medida 
sobre rasante. Malla-gavión 
galvanizada Zn95A15 8x10 
nº16, con diafragma (p.o.). 
Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 
0,6-0,16 m³ 
63 m3 81,63 5142,69 
 













2.1 F04077  
Roza mecanizada cabida 
cubierta <=50%, 
pendiente <= 10% 
Roza mecanizada con 
desbrozadora de cadenas de 
arrastre en terrenos sin 
afloramientos rocosos. 
Superficie cubierta de 
matorral menor o igual al 
50%. Pendiente inferior o 
igual al 10%. Tractor de 
ruedas 71/100CV. 
5,19 ha 228,25 1184,62 
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2.2 F09091  
Desbroce ligero en 
pastizales  
Desbroce ligero en 
pastizales con tractor de 
ruedas 71/100 CV y cabezal 
con desbrozadora de 
cadenas. 
4,84 ha 159,78 773,34 
2.3 F09082 
Destoconado chopos con 
destoconador 
Destoconado de chopos  
con destoconador.  
Tractor ruedas 125/150 CV. 
Destoconadora de cuchillas. 
5256 Ud. 2,51 13191,44 
2.4 F01163 
Laboreo superficial 
Laboreo superficial o gradeo 
cruzado a 30 cm de 
profundidad como máximo 
(2 pases).  
Tractor ruedas 51/70 CV. 
18,92 ha 172,06 3255,38 
 
SUMA DEL PRESUPUESTO PARCIAL DEL CAPÍTULO II…………………………………18404,78 € 
 
 
 CAPÍTULO III. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Nº de 
orden 




3.1 F01149  
Apertura hoyo 
100x100x100  
suelo s-t.pendiente< 30%  
Apertura o remoción 
mecanizada de un hoyo 
aproximadamente de 
100x100x100 cm, con 
retroexcavadora, en 
terrenos sueltos o tránsito y 
pendiente inferior  o igual al 
30%. Retroexcavadora oruga 
hidráulica 71/100 CV 
11825 Ud. 1,15 13598,75 
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 CAPÍTULO IV. PLANTACIÓN 
Nº de 
orden 





Distribución planta raíz 
desnuda distancia <=500 
m pte.<= 50%  
Reparto dentro del tajo, con 
distancia menor o igual de 
500 m de planta a raíz 
desnuda empleada en los 
distintos métodos de 
plantación, en terreno con 
pendiente inferior o igual al 
50%.  
11,83 mil 12,16 143,85 
4.2 F02109  
Plantación árboles hoyos 
100x100x100 
Plantación de árboles (Alnus 
glutinosa) en terrenos 
preparados por hoyos de 
100x100x100 cm, incluido el 
tapado del hoyo. No se 
incluye el precio de la 
planta, el transporte, ni la 
distribución de la misma en 
el tajo. 
11825 Ud. 13,03 154079,75 
4.3 P01001 
Planta especie:  
Alnus glutinosa 
Unidad de planta especie 
Alnus glutinosa, categoría 
MFR, raíz desnuda, altura 
1,50-2,00 m. Incluyendo 
transporte. 
11865 Ud. 6,50 77112,50 
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4. PRESUPUESTO GENERAL 
 
CAPÍTULO I: OBRAS DE DEFENSA 
Gavión 5142,69 € 
TOTAL CAPÍTULO I 5 142,69 € 
 
CAPÍTULO II: TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 
Rodal 1 1050,34 € 
Rodal 2 937,45 € 
Rodal 3 1349,99 € 
Rodal 4 410,30 € 
Rodal 5 1914,00 € 
Rodal 6 4039,07 € 
Rodal 7 5972,97 € 
Rodal 8 2730,66 € 
TOTAL CAPÍTULO II 18 404,78 € 
 
CAPÍTULO III: PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Rodal 1 687,84 € 
Rodal 2 654,06 € 
Rodal 3 1116,22 € 
Rodal 4 339,25 € 
Rodal 5 1253,78 € 
Rodal 6 2821,54 € 
Rodal 7 4937,81 € 
Rodal 8 1788,25 € 
TOTAL CAPÍTULO III 13 598,75 € 
 
CAPÍTULO IV: PLANTACIÓN 
Rodal 1 11704,40 € 
Rodal 2 11129,63 € 
Rodal 3 18991,77 € 
Rodal 4 5774,34 € 
Rodal 5 21314,78 € 
Rodal 6 47994,29 € 
Rodal 7 84002,95 € 
Rodal 8 30423,94 € 
TOTAL CAPÍTULO IV 231 336,10  € 
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CAPÍTULO V: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
TOTAL CAPÍTULO V 7 877,82 €  
 
PRESUPUESTO COMPLETO 
TOTAL 276 360,14 €  
  
  
 El Presupuesto total de Ejecución Material del presente PROYECTO DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL (18,92 HECTÁREAS) Y RESTAURACIÓN DE LA RIBERA 
DEL RÍO TREMA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORME (BURGOS), asciende a la 
cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con 




















       Palencia, Junio 2016 









       Fdo.: Alejandro Revuelta Gallego 
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5. RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS 
 
  CONCEPTO                IMPORTE 
 
Presupuesto de Ejecución Material (PEM)      …………………… 276 360,14 € 
Gastos generales (16% PEM)                             …………………… 44 217,62 € 
Beneficio industrial (6% PEM)                           …………………… 16 581,61 € 
 
Presupuesto de Ejecución por Contrata  …………………… 337 159,37 € 
IVA (21% / 260 026,87 €) …………………… 54 605,64 € 
IVA  Planta (10% / 77 122,5 €) …………………… 7 712,25 € 
 
 
Presupuesto de Ejecución por Licitación …………………… 399 479,37 € 
 
 El Presupuesto total de Ejecución por Licitación del PROYECTO DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL (18,92 HECTÁREAS) Y RESTAURACIÓN DE LA RIBERA 
DEL RÍO TREMA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORME (BURGOS), asciende a la 
cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (399 479,37 €). 
 










       Palencia, Junio 2016 








       Fdo.: Alejandro Revuelta Gallego 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
